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Ein zentrales Anliegen der Bundesregierung ist
die Sicherung einer zukunftsfdhigen Energieversor-
gung Deutschlands. Die erneuerbaren Energien und
vor allem die Bioenergie konnen entscheidend zur
Erfiillung dieses Vorhabens beitragen. Um ihre Ent-
wicklung voranzutreiben, sind insbesondere im tech-
nischen Bereich Forschung und Entwicklung nétig.
Zudem miissen Wege ausgelotet werden, erneuerba-
re Energien besonders nachhaltig, dezentral und
wirtschaftlich einzusetzen.

Fiir die 6konomisch, 6kologisch und sozial ver-
tragliche Nutzung der Bioenergie bieten sich deshalb
vor allem Perspektiven im ldndlichen Raum. Dort
lassen sich Strukturen schaffen, welche die Energie-
erzeugung aus Biomasse besonders effektiv machen
und dem ldndlichen Raum selbst neue wirtschaftli-
che Impulse bieten. Der Kreislauf ist offensichtlich:
Land- und Forstwirte liefern die benotigten Rohstof-
fe tiber sehr kurze Wege und veredeln sie zu Warme
und Strom fiir ihre eigenes Dorf. Neben der autarken
Energieproduktion erhalten diese fiir die Einspeisung
des Stroms ins 6ffentliche Netz eine zusatzliche Ver-
glitung. Das hélt Arbeitspldatze und Wertschépfung
im landlichen Raum und stdrkt den Zusammenbhalt
der Dorfbevélkerung.

Am Beispiel des Bioenergiedorfes Jiihnde hat sich
eindrucksvoll gezeigt, dass ein solches Modell funk-
tioniert. Fast ebenso wichtig wie die technischen
Aspekte sind dabei die sogenannten weichen Fakto-
ren. Die Bevolkerung muss nicht nur umfassend in-
formiert, sondern vor allem zur Zusammenarbeit
motiviert werden. Netzwerke miissen geschaffen,
Wissen gebiindelt und kommuniziert werden.

Die vorliegende Veroffentlichung zeigt auf, wie
die energetische Nutzung von Biomasse im landli-
chen Raum strategisch gefordert und voran getrie-
ben werden kann. Alle Entwicklungen werden so-

wohl aus natur-, als auch aus wirtschafts- und sozi-
alwissenschaftlicher Sicht dokumentiert und beur-
teilt und sollen moglichen Nachahmern ein positives
Beispiel geben.

Um zusitzliche Dynamik in die Entwicklung der
Produktion und Nutzung von Erneuerbarer Energie
zu bringen, plant das Bundesministerium fiir Ernah-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
den Wettbewerb ,Bioenergie — Regionen”. Im ersten
Schritt werden kreative Vorschldge der Regionen fiir
eine Bioenergieversorgung gesucht. 16 ausgewahl-
te Regionen werden dann in ihrem Projekt begleitet,
finanziell unterstiitzt und sollen ein positives Beispiel
fiir viele weitere Regionen geben. Denn von Bioener-
giedorfern profitiert nicht nur der landliche Raum.
Sie sind ein wichtiger Schritt auf unserem Weg hin
zur nachhaltigen Sicherung der Energieversorgung
unseres Landes.

:1_ —— 4 1:-:‘_:-_-—/--}_-—.__.__,..‘3':"»J

Horst Seehofer
Bundesminister fiir Erndhrung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz



Weltweit wird ein erheblicher Teil der Energie in ei-
ner Weise erzeugt und verbraucht, die auf Dauer
nicht tragfdhig ist. Problematisch bei der Nutzung
der fossilen Energietrager Kohle, Erd6l und Erdgas
sind vor allem zwei Dinge:

Pro Jahr wird hiervon die Menge verbraucht, die

sich in mehreren Millionen Jahren gebildet und in

Lagerstitten angereichert hat. Dies hat zur Folge,

dass die begrenzten Ressourcen in wenigen Ge-

nerationen erschopft sein werden.

Dabei wird das in diesen fossilen Energietrdgern

gebundene Treibhausgas Kohlendioxid kurzfri-

stig in die Atmosphére freigesetzt. Hierdurch wer-
den Verdnderungen beim Klima verursacht.

Es ist hochste Zeit, hier umzusteuern, denn in den
letzten 150 Jahren hat sich weltweit die Temperatur
auf der Erdoberflache bereits um etwa 0,8 °C erhoht.
Die damit verbundenen Folgen zeigen sich schon
heute in Form einer Zunahme von Stiirmen, Uberflu-
tungen, Diirrephasen und anderen extremen Wetter-
ereignissen. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird
eine weitere Temperatursteigerung um ca. 2 bis 6 °C
erwartet. Auf Grund der Verschiebung von Klimazo-
nen und der Verknappung fossiler Energietrager wer-
den neben einer tief greifenden 6kologischen Krise
auch dramatische soziale und politische Konflikte be-
fiirchtet, die zu gewaltsamen Auseinandersetzungen
um die verbleibenden Ressourcen fiihren kénnen.

Auch die bereits im Normalbetrieb mit erhebli-
chen Risiken verbundene Atomkraft kann bedingt
durch die begrenzten Uranvorkommen nur noch we-
nige Jahrzehnte genutzt werden. Dies steht in einem
groien Missverhaltnis zu den sehr langfristigen Ge-
fahren durch den Atommtdill.

Neben der Erhohung der Energieeffizienz und der
Verdanderung des Konsumverhaltens mit dem Ziel,
den Energieverbrauch zu reduzieren, stellt die Nut-

zung der Sonnenenergie auf Grund ihres grofien An-
gebots den zentralen Ansatzpunkt fiir eine nachhal-
tige Energieversorgung dar. Allein die durch Sonnen-
einstrahlung weltweit jahrlich hinzu wachsende Bio-
masse reicht aus, um den gesamten Energiebedarf
der Menschen mehrfach zu decken.

Das von uns Menschen empfundene Energiepro-
blem ist zu einem beachtlichen Teil durch gesell-
schaftliche, technologische und strukturelle Fehlent-
wicklungen verursacht, bei denen bisher die Auswir-
kungen auf die Natur wie auch auf die Zukunft des
Menschen zu wenig Berticksichtigung fanden.

Ein Baustein fiir eine zukunftsfihige Energiever-
sorgung im ldndlichen Raum sind Bioenergiedorfer.
Die grofie Resonanz auf das erste Bioenergiedorf in
Deutschland, der Ort Jiihnde zwischen Gottingen
und Kassel, zeigt, dass nicht nur in der Region, son-
dern auch national und international nach neuen We-
gen vertraglicher Energieversorgung gesucht wird.
Der vorliegende Leitfaden soll die Menschen in Dor-
fern ermutigen, ihre Warme- und Stromversorgung
auf die Basis von Biomasse umzustellen. Er richtet
sich also an alle Interessierten, die eine Energiever-
sorgung anstreben, auf die auch spétere Generatio-
nen noch bauen kénnen. Es werden damit alle an
einer zukunftsfahigen Regionalentwicklung enga-
gierten Akteure wie Politiker, Verwaltungsfachleute,
Planer, Techniker, Ingenieure, Baufachleute und
Landwirte sowie alle weiteren interessierten Mitbiir-
ger angesprochen. Der Schwerpunkt des Leitfadens
behandelt allerdings weniger die Frage der tech-
nischen Machbarkeit, wie aus Pflanzen Strom und
Wirme erzeugt werden kann. Diese Frage wird im
bereits vorliegenden ,Leitfaden Bioenergie — Pla-
nung, Betrieb und Wirtschaftlichkeit von Bioenergie-
anlagen” des BMELV und der FNR aus dem Jahr
2005 beantwortet.



Das Hauptaugenmerk dieses prozessorientierten
Leitfadens liegt auf
der Darstellung der sozialen Machbarkeit, insbe-
sondere auf der Einbeziehung, der Motivierung
und der Ermutigung der Bevolkerung, ihre neue
energetische Zukunft zu wagen;
der Vorstellung von Konzepten fiir einen natur-
schonenden Anbau der benétigten Biomasse;
der Behandlung der beim Umstellungsprozess
auftretenden 6konomischen und rechtlichen Fra-
gen aus der Sicht der daran beteiligten Personen.
Dieser Prozess steht im Mittelpunkt der Kapitel 3
bis 6. Zuvor werden in Kapitel 2 die Grundlagen (De-
finitionen, Griinde fiir Bioenergiedorfer) vorgestellt
sowie der Ansatz des Modelldorfes Jithnde beschrie-
ben. In Kapitel 7 werden Bioenergieddrfer in den
Kontext nachhaltiger Entwicklung eingeordnet. Far-
big unterlegte thematische Boxen ergénzen und ver-
tiefen einige interessante Sachverhalte des laufenden
Textes, konnen aber beim Durchlesen des Leitfadens
zundchst ausgelassen werden. Einen Begleitfilm zur
Entstehung des Bioenergiedorfes Jithnde mit zahlrei-
chen Informationen zum Energiepflanzenanbau, zur
Technik und zum Alltag auf einer Bioenergieanlage
sowie ergdnzende Dateien mit einem einfithrenden
Powerpoint-Vortrag, Checklisten, Fragebogen, Ver-
tragen usw. finden Sie auf der beiliegenden DVD.
Die vielen Besucher in Jithnde und die zahlrei-
chen lokalen, nationalen und internationalen Infor-
mationsanfragen zu diesem ersten Bioenergiedorf
zeigen, dass in der Bevolkerung insgesamt ein gro-
er Wunsch vorhanden ist, die gegenwértigen Ener-
gieversorgungsstrukturen zu verdndern. Wie ein sol-
cher Weg der zukunftsweisenden Umgestaltung der
Wiérme- und Stromversorgung im landlichen Raum
gegangen werden konnen, soll dieser Leitfaden auf-
zeigen.

Unser besonderer Dank gilt den Einwohnern von
Jiihnde, die durch ihren Einsatz und ihr Engagement
daran mitgewirkt haben, dass aus der Idee der
Projektgruppe der Universitdt Gottingen das erfolg-
reiche Leuchtturmprojekt ,Bioenergiedorf” gewor-
den ist.

Wir, die ,Projektgruppe Bioenergiedorfer” vom
Interdisziplindren Zentrum fiir Nachhaltige Entwick-
lung der Georg-August-Universitat Gottingen, wiin-
schen Ihnen und Ihren Mitakteuren viel Erfolg und
auch Freude bei der Umstellung Ihrer Strom- und
Wairmeversorgung auf erneuerbare Energietrager so-
wie beim Anpacken weiterer grofer Herausforderun-
gen einer nachhaltigen Entwicklung.

Prof. Dr. Hans Ruppert IZNE

Projektleitung



Bioenergiedorfer -
Bausteine einer

nachhaltigen
Energieversorgung

2.1 Bioenergiedérfer - Definition
und Konzept

In einem Bioenergiedorf wird das Ziel verfolgt, mog-

lichst die gesamte Warme- und Stromversorgung ei-

nes Ortes auf die Basis des erneuerbaren Energietré-
gers ,Biomasse” zu stellen und die Bioenergieanla-
gen in Eigenregie zu betreiben. Es gibt keine allge-

meingiiltige Definition fiir ein Bioenergiedorf. Im

Rahmen dieses Leitfadens wird davon ausgegangen,

dass ein Bioenergiedorf folgende Bedingungen erfiil-

len sollte:

@ Esist mindestens soviel Strom durch Biomasse zu
erzeugen, wie in dem Ort verbraucht wird.

B Der Warmebedarf des Ortes wird mindestens zur
Halfte auf Basis von Biomasse abgedeckt. Um ei-
ne hohe Energieeffizienz zu erreichen, sollte dies
durch Kraft-Warme-Kopplung erfolgen.

W Die Bioenergieanlagen befinden sich zu mehr als
50 % im Eigentum der Warmekunden und der
Biomasse liefernden Landwirte. Moglichst alle Be-
teiligten sollten Anteile an den Bioenergieanlagen
besitzen.

Eine Moglichkeit, diese Bedingungen zu erfiillen,
besteht darin, die bei der Stromproduktion durch Bio-
masse zwangslaufig anfallende Warme dazu zu nut-
zen, die Hauser im Ort iiber ein Nahwarmenetz mit
Wairmeenergie zu versorgen. Durch geeignete Verfah-
ren der Motivierung sowie der gemeinschaftlichen
Entscheidungsfindung konnen alle Einwohner bei
den Planungen und der Umstellung mitwirken.

In einem Bioenergiedorf werden nicht nur bei der
Stromproduktion, sondern auch im Bereich der Wir-
meerzeugung klimaschédliche fossile Energietrager
durch die kohlendioxidneutrale Biomasse ersetzt. So
kann der Ausstofs von Kohlendioxid (CO,) pro Ein-
wohner innerhalb weniger Jahre um mindestens 50 %
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reduziert und damit ein {iberzeugender Beitrag zur
Erreichung der Klimaschutzziele geleistet werden.
Durch die Nutzung heimischer, dezentral bereit-
gestellter land- und forstwirtschaftlicher Energietra-
ger und den Betrieb der Bioenergieanlagen durch
die Bewohner des Dorfes werden ferner die regio-
nalen Wirtschaftskreisldufe gestarkt und die Arbeits-
und Lebensperspektiven im ldndlichen Raum ver-
bessert.

Schwierig ist zur Zeit noch die Umstellung der
Energieproduktion fiir die Mobilitdt auf Biomasse,
so dass dieser Aspekt bei der Konzipierung von Bio-
energiedorfern bislang ausgeklammert wird.

2.2 Griinde fur Bioenergiedorfer

2.2.1 Begrenzte Reserven von
Ol, Gas, Kohle und Uran

Ein wichtiger Grund fiir die Notwendigkeit der Um-
gestaltung unserer Energieversorgung ist die Tatsa-
che, dass die heute iiberwiegend eingesetzten Ener-
gietriger Ol, Gas, Kohle und Uran nur begrenzt auf
der Erde vorhanden sind. Es kann zwar nicht genau
gesagt werden, wie viele Jahre die einzelnen Energie-
trdger noch reichen werden. Es ist jedoch sicher, dass
beim heutigen Verbrauch die bekannten Reserven
von O, Gas und Uran - also die Vorkommen, die zu
den derzeitigen Preisen wirtschaftlich abgebaut wer-
den konnen — noch in diesem Jahrhundert zur Neige
gehen. Dies gilt umso mehr, als der weltweite Bedarf
an Energie jahrlich um mehrere Prozentpunkte an-
steigt (=» ,, Verfiigbarkeit von fossilen Energietra-
gern”).

Vor dem Hintergrund der Abhéangigkeit von den
sich verknappenden Energietragern Ol, Gas, Kohle
und Uran stellt sich deshalb weniger die Frage, ob
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Verfigbarkeit von fossilen
Energietragern

Seit den 1980er Jahren wird weltweit pro Jahr we-
niger neues Erdol gefunden als verbraucht wird
(Abb. 1). Ein dhnlich ausgepragter Trend ist auch
fiir Erdgas zu beobachten.
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Abb. 1: Weltweite jiahrlich neue Erdolfunde (5-Jahres-
mittel) im Vergleich zur jihrlichen Olforderung (nach
Daten der BGR von Gerling, 2005, erginzt)

Vorrite an Ol und Gas, die sich in mehreren
Jahrmillionen gebildet haben, werden heute in nur
einem Jahr verbraucht. So ist es kein Wunder, dass
diese beiden Energietrdger in wenigen Jahrzehn-
ten zur Neige gehen und nur wenigen Generatio-
nen in der langen Menschheitsgeschichte zugute
kommen (Tab. 1). Auch bei Uran sieht die Situa-
tion kaum besser aus. Im Gegensatz zu Ol und Gas
wird mit Hilfe von Atomreaktoren nur Strom er-
zeugt; die Abwidrme heizt die lokalen Gewésser
und die Atmosphére auf. Die Problematik der
Endlagerung der radioaktiven Abfille sowie zahl-
reiche Sicherheitsfragen sind nicht gelost. Kohle
ist zwar noch langer vorhanden, hat aber eine ex-
trem ungiinstige Klimabilanz.

Tabelle 1: Statische Reichweiten fossiler Energierohstof-
fe in Jahren auf Basis der Reserven (nach Daten von
BMWi & BMU, 2006).

Reserven in Jahren
konventionelles Erdol 42
nichtkonventionelles Erdol 17
Erdgas 70
Kohle 95
Uran 67

Reserven umfassen die sicher nachgewiesenen
und mit bekannter Technologie wirtschaftlich ge-
winnbaren Vorkommen des Energierohstoffes in

der Erdkruste. Uber die Reserven hinaus gibt es
Ressourcen. Dies sind diejenigen Mengen eines
Energierohstoffes, die entweder nachgewiesen,
aber derzeit nicht wirtschaftlich gewinnbar sind,
oder aber auf Basis geologischer Hinweise noch
erwartet werden.

Statische Reichweiten errechnen sich aus dem
Verhiltnis der heutigen Mengen an Reserven oder
Ressourcen zum heutigen jahrlichen Verbrauch.
Sie gelten also fiir die momentanen Verhiltnisse
bei Preis und Verbrauch. Steigt der Preis, werden
die Reserven grofler, da jetzt auch ein Teil der bis-
her nicht lohnenden Ressourcen wirtschaftlich ge-
winnbar ist. Steigt der weltweite Verbrauch, sin-
ken die Reichweiten.

In den néchsten Jahrzehnten geht das Erdolzeitalter
zu Ende, was bereits vor einem halben Jahrhundert
von Hubbert (1956) vorausgesagt wurde (Abb. 2).
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ADbb. 2: Die Olfsrderung in einem Zeitfenster von 3.000
Jahren. Neben dem konventionellen Erdol sind auch
Schwerstole, Olsande, Olschiefer einbezogen (nach Da-
ten von Gerling, 2005, ergiinzt)

Weiterhin ist die Verteilung der grofien Ol- und
Gasvorréate auf nur wenige Staaten problematisch
und schafft Abhdngigkeiten (s. Abb. 3).
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Abb. 3: Die 11 wichtigsten Staaten mit konventionel-
len Erdélreserven (nach Daten aus Gerling, 2005). Fiir
Erdgas gilt die Reihenfolge: Russland, Iran, Katar, Sau-
di-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate usw.
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man eine Umgestaltung der Energieversorgung fiir
sinnvoll halt, sondern wann man damit allein aus
Griinden der Versorgungssicherheit beginnt. Eine
mogliche und sinnvolle Alternative ist die Nutzung
des erneuerbaren Energietrdgers Biomasse, die wei-
testgehend klimaneutral auch fiir energetische Zwecke
genutzt werden kann.

Kohlendioxid (CO,) ist eines der wichtigsten Treib-
hausgase. Ein Treibhausgas bewirkt, dass das Zurtick-
strahlen der auf die Erdoberfldche einstrahlenden
Sonnenenergie in den Weltraum gehemmt wird, so
dass sich die Erdatmosphare auftheizt. Durch die Frei-
setzung des in den Ol-, Gas- oder Kohlelagerstitten

Bei der Entstehung der Lagerstdtten von Erddl,
Erdgas und Kohle iiber mehrere 100 Millionen Jah-
re wurde das CO, aus der Atmosphare entfernt. Bei
der Verbrennung dieser fossilen Energietrager wird
das damals organische kohlenstoffreiche Material
wieder in CO, zuriickverwandelt. Mehr als die
Halfte dieses Gases verbleibt in der Atmosphare,
der andere Teil wird in den Ozeanen sowie Pflan-
zen und Béden gebunden. Das in der Atmosphére
angereicherte CO, nimmt zusétzlich die von der
Erdoberflache und der unteren Atmosphare in den
Weltraum zuriickgestrahlte Sonnenenergie auf und
erwarmt die Luft {iber das natiirliche Mafs hinaus.
Wie aus Untersuchungen an Gasbldschen in Eis-
kernen der Polargebiete bekannt ist, lag in den letz-
ten 600.000 Jahren der CO,-Gehalt der Atmospha-
re immer erheblich unter dem heutigen Stand.

Es gibt zahlreiche Ablagerungen und Organis-
men (so genannte Proxies), mit denen Geowissen-
schaftler die fritheren Temperaturen rekonstruie-
ren konnen. Die Temperaturdaten, die iiber solche
Proxies erhalten wurden, sind zusammen mit mo-
dernen Messungen in Abbildung 4 zusammenge-
fasst und geben einen Uberblick iiber die letzten
1.000 Jahre. In Abbildung 4 ist zusétzlich darge-
stellt, wie auf Basis zahlreicher Klimasimulationen
mit Hochleistungsrechnern die Temperatursteige-
rungen bis zum Ende dieses Jahrhunderts ausfal-
len konnen. Viele Modelle liefern je nach CO,-
Emissions-Szenarien Bereiche zwischen 2 — 6 °C.
Selbst wenn kurzfristig die globalen CO,-Emissio-
nen auf den Stand von 2000 zuriickgefiihrt wiir-
den, steigen die Temperaturen um 1,2 °C. Die men-
schenverursachten Temperaturerhohungen fallen
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gespeicherten Kohlenstoffes bei Verbrennungspro-
zessen stieg der Anteil des CO, in der Atmosphére
bereits drastisch an: von etwa 280 Molekiile CO, pro
Millionen Luftmolekiile in der vorindustriellen Zeit
auf bereits 390 heute. Parallel hierzu haben sich welt-
weit die Temperaturen ab dem 20. Jahrhundert bis
heute um etwa 0,8 °C erhoht. Klimawissenschaftler
haben mit Hilfe von Simulationen ausgerechnet, dass
in diesem Jahrhundert die mittleren Temperaturen in
der Erdatmosphére durch Emissionen von Treibhaus-
gasen um etwa 2 — 6 °C steigen werden (=¥ ,, Treib-
hauseffekt”). Zum Vergleich: Die Temperaturen in
der letzten Eiszeit, die vor etwa 10.000 Jahren zu En-
de ging, lagen global ,nur” etwa 5 — 6 °C tiefer als
heute.

in den hoheren Breitengraden hoher aus als am
Aquator (in den Regionen am Polarkreis um bis
zu 8 °C). Neueste Forschungen zeigen, dass durch
die Erwarmung der Meere deren CO,-Aufnahme
geringer als erwartet ist, so dass globale Tempera-
tursteigerungen bis 6 °C wahrscheinlicher werden.

Die weltweit 12 heiflesten Jahre seit 1850 lagen
in den vergangenen 2 Jahrzehnten: 1998, 2005,
2003, 2002, 2004, 2006, 2001, 1997, 1995, 1999, 1990,
2000 (IPCC, 2007). Neben CO, wirken sich zusétz-
liche vom Menschen in die Atmosphére gebrach-
te Gase temperatursteigernd aus wie z. B. Methan
(Tierhaltung und Reisanbau, Miilldeponien, Bio-
masseverbrennung mit veralteten Techniken,
Brandrodung), Lachgas (aus Stickstoffdiinge-
mitteln und Tierhaltung), Ozon (Autos, Verbren-
nungsprozesse) und fluorierte Kohlenwasserstof-
fe (Treib-, Schaum- und Loschgase).

380 Anstieg des Kohlendioxides CO,
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Abb. 4: Temperatur- und Kohlendioxidentwicklung von
1000 bis 2000 und Temperaturvoraussagen bis zum
Jahr 2100; Referenz ist die mittlere globale Jahrestem-
peratur von 1990 (nach IPCC 2001).
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durch die Ausdehnung des erwdrmten Meerwas-
sers Anstieg des Meeresspiegels bis Ende des Jahr-

Bereits heute sind zahlreiche Auswirkungen des
Klimawandels spiirbar. So sehr uns Mitteleuropéer
Temperaturerhdhungen erfreuen mogen (weniger hunderts um bis zu mehr als 1 m, was kombiniert
Heizbedarf, langere Wachstumsperiode etc.), so ist mit Sturmereignissen zahlreiche Kiisten bedroht,
global gesehen jedoch mit vielen negativen Verande- [ Verlagerung von Klimazonen und damit der ge-
rungen zu rechnen (= ,Beispiele fiir heutige Zeu- wachsenen Lebensgrundlagen, die stark von den
gen des Klimawandels”): Niederschldgen abhidngen,

B Zunahme von extremen Wetterereignissen wie B Bedrohung zahlreicher Okosysteme; Eindringen

Stiirme, Hitzewellen, Starkregen, Hagel, Uberflu- ortsfremder Pflanzen und Tiere und Verdrangung

tungen und Diirren, der ortstypischen Organismen,

@ Abschmelzen von Gletschern und des Eises in 1 Glinstige Ausbreitungsbedingungen fiir Pflanzen-
schéddlinge und Krankheitserreger etc.

Gronland und Teilen der Antarktis; dadurch und

Beispiele fir heutige Zeugen des
Klimawandels

Abb. 5: Gletscherriickzug in 4 Jahrzehnten — Der Gais-
bergletscher im Otztal (Osterreich) im Sommer 1964 und
2006 (Fotos: Prof. Dr. ]. Schneider). Seit 1850 haben die

Abb. 6: Beispiel fiir zunehmende Extremwinde: Aufzug
des Wirbelsturmes Katrina bei Biloxi (Mississippi) 0st-
lich von New Orleans

Gletscher der Alpen etwa die Hiilfte ihrer Fliche verloren.

Dresden Sommer 2002 Abb. 7: Kontrast: Trockenheit in

Deutschland im Sommer 2003 —
Uberflutung in Dresden im August
2002 (Miinchener Riick, 2003,
2004). In Sachsen fielen im August
2002 bis zu 3001 Niederschlag
pro m’ in 24 Stunden.

Durch die zu erwartenden klimatischen Veran-
derungen werden in den kommenden Jahrzehn-

ten die Haufigkeit und Heftigkeit dieser Ereignis-
se dramatisch zunehmen.
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Die Folgen des Klimawandels bedrohen auch die
Stabilitdt der internationalen Beziehungen. Nicht nur
die bereits stattfindenden Konflikte um die knapper
werdenden Energietrdger, sondern auch um lebens-
freundliche Siedlungsraume mit gentigend Stilwas-
ser werden zunehmen und an Intensitdt gewinnen.
Ackerfldchenverluste und Wiistenbildungen in Fol-
ge von Wasserknappheit, die Bedrohung der Kiisten-
regionen durch Anstieg der Meeresspiegel und Ex-
tremwinde werden zu Wanderungsbewegungen fiih-
ren und den Siedlungsdruck in die begiinstigten Zo-
nen erhohen.

Wegen der voranschreitenden Verknappung von kos-
tengiinstig zu forderndem Ol und Gas sowie der
weltweit zunehmenden Nachfrage erhohen sich fiir
die Enverbraucher die Preise bei diesen Energietra-
gern. Die Preise eines Barrels Rohol (159 1) stiegen
zwischen 1960 bis zum Januar 2008 drastisch (Abb.
8). Es wurden fast 100 US $ pro Barrel im internatio-
nalen Handel erreicht; 11 leichtes Heizol kostete in
Deutschland bis zu 0,70 €.
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Abb. 8: Preisentwicklung von 1 Barrel (159 1) Rohdl zwi-
schen 1960 und 2007 auf dem internationalen Markt (An-
gaben in US-Dollar; Daten aus verschiedenen Quellen)

Die immensen Preissteigerungen bei den fossilen
Energietragern haben zur Folge, dass die erneuerba-
ren Energietrdger wie die Biomasse im Vergleich zu
den fossilen Energietrdgern wettbewerbsfahiger wer-
den. Am Beispiel der rasanten technologischen Ent-
wicklung der Windkraftanlagen wird ferner deutlich,
dass auf Grund foérdernder gesetzlicher Rahmenbe-
dingungen eine Serienfertigung der Anlagen stattfin-
den kann und dadurch eine standige technische Wei-
terentwicklung fiir die Unternehmen finanzierbar
wird. Die hierdurch ermoglichten Steigerungen bei
der Anlagenleistung haben zu einer deutlichen Re-
duzierung der Anlagenkosten pro Kilowatt installier-
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Energieversorgung

ter Leistung und damit der Produktionskosten von
Strom gefiihrt.

Nur ein geringer Teil der benétigten fossilen und ato-
maren Energietrager kann in Deutschland bereitge-
stellt werden. Wie den Abbildungen 3 und 9 zu ent-
nehmen ist, bestehen grofle Importabhiangigkeiten.
Die Nutzung heimischer Energietrager kann dazu
beitragen, diese Abhangigkeiten zu reduzieren und
damit die Versorgungssicherheit zu erhchen.
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Abb. 9: Entwicklung der Nettoimporte nach Energie-
trigern in Prozent in den Jahren 1991 bis 2006
(vgl.: BMWi 2007)

Die Einfuhr der Energietrager fiihrt zu beachtli-
chen Abfliissen von Finanzmitteln, iiberdies hédufig
in politisch instabile und nicht demokratische Lan-
der. Beim Einsatz heimischer Energietréger stiinden
diese Finanzmittel fiir die regionalen Wirtschafts-
kreisldufe zur Verfiigung und wiirden Arbeitsplédtze
auch im landlichen Raum sichern und neue schaffen.
Bereits in einem kleinen Ort mit 150 Haushalten fliefst
bei einem durchschnittlichen Heizolverbrauch von
3.000 1 pro Haushalt und Jahr und einem Heizolpreis
von 0,65 € pro Liter jahrlich eine Kaufkraft in Hohe
von knapp 300.000 € allein fiir Heizzwecke ab. Bei ei-
ner dezentralen Bereitstellung der Energietrdager
kénnten damit bereits einige Familien ihren Lebens-
unterhalt verdienen.

Im landlichen Raum vollzieht sich seit einigen Jahr-
zehnten ein deutlicher Strukturwandel. Dieser ist un-
ter anderem dadurch gekennzeichnet, dass dort die
Angebote an Arbeitsplatzen und Infrastrukturein-
richtungen immer stirker zuriickgehen und sich die
Menschen eher auf die Stddte sowie das stadtnahe
Umland konzentrieren. Durch das tagliche Pendeln
zu den Arbeitsplédtzen in der Stadt verwandeln sich
die Orte in ,,Schlafdorfer”. Dies bedroht die Einheit
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von Leben und Arbeiten im Dorf, und typische Dorf-
strukturen gehen verloren. In vielen bereits jetzt diinn
besiedelten Regionen droht durch den Wegzug der
jlingeren und arbeitsfahigen Menschen eine kontinu-
ierliche und nur schwer umkehrbare Entvolkerung.
Ein Beispiel fiir diese Entwicklung ist die stark zu-
riickgegangene Anzahl landwirtschaftlicher Betrie-
be und der in der Landwirtschaft arbeitenden Bevol-
kerung (Abb. 10), der Verlust ortsnaher Arbeitsplat-
ze in der Erndhrungswirtschaft und im Handwerk,
das Schliefen von Schulen, Poststellen, Verwaltungs-
einrichtungen, Laden und Gasthdusern.

3 1.400.000 W Friiheres Bundesgebiet |
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Abb. 10: Entwicklung der Anzahl landwirtschaftlicher
Betriebe grofSer als zwei Hektar in den Jahren 1949 bis
2005 (BMELV 2007)

Ferner lasst sich oft ein Desinteresse an Gemein-
schaftsaufgaben und an der Mitgestaltung des unmit-
telbaren Lebensumfeldes feststellen. Verbunden mit
diesem ,Riickzug ins Private” sind hdufig Meinungen
zu horen wie: |, Ich allein kann sowieso nichts &ndern!”
oder ,,Wenn ich mich auch engagiere; das bringt so-
wieso alles nichts!”. Wie die gelungene Umgestaltung
der Energieversorgung im Bioenergiedorf Jithnde aber
zeigt, kann eine Dorfgemeinschaft , Berge versetzen”,
wenn sie es nur will und dies entschlossen angeht.

So kénnen neue und zukunftssichere Arbeitsplat-
ze auf dem Land geschaffen werden und die Bewoh-
ner an dem Aufbau einer umweltvertrdglichen Ener-
gieversorgung aktiv mitwirken. Dies starkt nicht nur

Vorteile des Ersatzes der fossilen
Energietrdager Ol, Gas oder Kohle
durch die CO,-neutrale Biomasse
in Kirze:

M Die begrenzten Reserven der herkdmmli-
chen, immer knapper werdenden fossilen
Energietrager Ol, Gas, Kohle und Uran blei-
ben ldnger verfiigbar.

@ Der Ausstof3 von Treibhausgasen wird verrin-
gert, was mittel- bis langfristig zu einer Ab-
schwéchung des Klimawandels fithren kann.

[ Preissteigerungen bei fossilen Energietragern
gehen an den angeschlossenen Haushalten,
die Warme aus Biomasse beziehen, weitest-
gehend vorbei.

W Die Importabhéngigkeit bei Energietragern
wird reduziert.

M Neue Lebens- und Einkommensperspekti-
ven im ldndlichen Raum werden geschaffen.

2.3 Biomasse als Energiequelle

2.3.1 Definition von Biomasse

Biomasse ist in pflanzlicher Form gespeicherte Son-
nenenergie. Sie ist uns bekannt als Energietrdager wie
Holz, Stroh, Griser, Getreidepflanzen und zucker-
oder 6lhaltige Pflanzen. Aber auch die Wirtschafts-
diinger Giille und Stallmist sind im Sinne der Defi-
nition Biomassen.

Biomasse als Rohstoff- und Energiequelle war
dem Menschen sehr friih vertraut und eine Basis der
Entwicklung der frithen Hochkulturen (= ,Kurzer
Abriss des Nutzpflanzenanbaus®).

Neben extra angebauten Energiepflanzen auf
landwirtschaftlichen Fldchen spielen fiir die energe-
tische Nutzung auch ,Rest-Biomassen” aus Land-
wirtschaft, Forst und Kommune eine grofiere Rolle.

die Dorfgemeinschaft. Die Bewiltigung
dieser grofien Herausforderung vergro- |
Bert auch das Selbstbewusstsein der Ak- |
teure und macht Mut fiir das Angehen | |
weiterer Aufgaben.

™
: e

Energietriger

Abb. 11: Biomasse als erneuerbarer Energie-
triger im Mix mit Wind-, Wasser- und Son- | | .
nenenergie sowie Erdwirme mit Angabe der

i
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Der Anbau von Rohstoffen, aus denen man eine
Vielzahl von Gebrauchsgegenstianden des tagli-
chen Lebens herstellen kann wie z. B. Kleidung,
Farben, Arzneimittel, Brenn-, Bau- und Dammma-
terial, gehorte neben der Nahrungsmittelherstel-
lung von Alters her zu den Hauptaufgaben der
Landwirtschaft. Der Wohlstand ganzer Regionen
beruhte z. B. im Mittelalter auf der Erzeugung der so
genannten ,,Commerzpflanzen” (Industriepflanzen).

Die wahrscheinlich &lteste Art der Nutzung
von Biomasse ist das Verbrennen von Holz, Stroh
oder Schilf zur Warmegewinnung. Eine andere,

Hierzu zdhlen Giille, Stallmist, Stroh, Waldrestholz,
Landschaftspflegeschnitte, biogene Abfélle aus Haus-
halten und Industrie.

Biomasse ergédnzt durch ihre spezifischen Vortei-
le gut die anderen erneuerbaren Energielieferanten
(Abb. 11). Sie ist in feuchtem, trockenem, fliissigem
oder festem Zustand sehr gut lager- und speicherbar
und kann damit das ganze Jahr {iber bedarfsgerecht
in Energieanlagen in Strom, Warme, Kalte oder Kraft-
stoffe umgewandelt werden. Damit ist sie geeignet
fiir den Grundlast- und Spitzenlastbereich und kann
in Verbindung mit anderen erneuerbaren Energietra-
gern die zukiinftige Energieversorgung sicherstellen.

Durch den Prozess der Photosynthese wird mit Hil-
fe der Energie des Sonnenlichtes aus Kohlendioxid
und Wasser unter Beteiligung von Néhrstoffen aus
dem Boden pflanzliche Biomasse gebildet.

Die Pflanzen speichern das Kohlendioxid als Star-
ke, Zucker, Ol, Zellulose und Lignin in ihren Zellen.
Durch die Reaktion mit Sauerstoff wird diese Ener-
gie zusammen mit dem Kohlendioxid wieder freige-
setzt. Dies geschieht, wenn die Biomasse verzehrt,
direkt verbrannt oder iiber Vergdrungsprozesse in
Methan umgewandelt und dann verbrannt wird (=»
,Die Verwandlung des Kohlenstoffs”). In der ndch-
sten Vegetationsperiode wird das Kohlendioxid wie-
der in die Biomasse eingebaut. Uber lingere Zeitrdu-
me gesehen wird bei der energetischen Nutzung ins-
gesamt genau so viel Kohlendioxid freigesetzt wie
urspriinglich beim Pflanzenwachstum gebunden
wurde.

Somit kann die Nutzung der Bioenergie als koh-
lendioxidneutral angesehen werden. Sie tragt also
—im Gegensatz zur Nutzung von Erddl, Erdgas oder
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seit Jahrhunderten praktizierte Methode zur Ener-
giegewinnung ist die Zersetzung pflanzlicher und
tierischer Abfdlle durch Bakterien unter Luftab-
schluss und die Gewinnung von Gargas zum Ko-
chen.

Der Einsatz von Pflanzen zur Rohstoff- und
Warmegewinnung ist also wohlbekannt. Die na-
tiirlich ablaufenden Vorgénge der Vergarung und
Verbrennung zwecks Energiegewinnung kénnen
heute mit modernster Technik wesentlich effizien-
ter und umweltfreundlicher ablaufen. Energie-
pflanzen sind damit in Kombination mit anderen
erneuerbaren Energietragern in der Lage, die seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts vordrangenden fos-
silen Energietrdgern allmé&hlich zu ersetzen.

Kohle — nicht zum Treibhauseffekt bei. Biomasse als
Energietrager schont somit das Klima und die endli-
chen Ressourcen wie Erdol, Erdgas, Kohle und Uran.

Biomasse ist nahezu unerschopflich, denn ihre jahr-
liche Bildung auf unserem Planeten iibersteigt den
Bedarf der Menschheit an Energie um ca. das Fiinf-
bis Sechsfache. Natiirlich kann nur ein Teil der auf-

Bei der Photosynthese wird Kohlendioxid (CO,)
unter Beteiligung von Sonnenlicht und Wasser
(H,0O) in Biomasse (exemplarisch C¢H,Og) und
Sauerstoff (O,) umgewandelt (stark vereinfacht):

6 CO, + 6 H,O +
=» CcH,04 (Biomasse) + 6 O,

Bei der Verbrennung von Biomasse wird obige
Reaktion einfach umgekehrt.

Bei der Vergdrung von Biomasse in einer Bio-
gasanlage entsteht Methan (CH,;) und CO,
(stark vereinfacht):

C¢H,0¢ (Biomasse) = 3 CH; + 3 CO,

Das CH, wird bei der Verbrennung mit O, eben-
falls in CO, und H,O zurtickverwandelt:
3CH;+6 0,=3CO,+ 6 H,0 +
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wachsenden Biomasse aus 6kologischen, technischen
und wirtschaftlichen Griinden tatséchlich einer Nut-
zung zugefiihrt werden. Dennoch sind die Potenzia-
le immens.

Aus diesem Grund strebt auch die Européische
Kommission einen Ausbau der energetischen Nut-
zung von Biomasse an. Bis zum Jahr 2010 soll das
Energieaufkommen aus Biomasse in der Europa-
ischen Union verdreifacht werden.

Bis zum Jahr 2030 kénnte auf Basis des heutigen
Verbrauchs bis zu 20 % des Energieverbrauches der
Bundesrepublik durch die energetische Nutzung von
Biomasse gedeckt werden. Dazu miissen auch die
vorhandenen Reststoffe wie Stroh, Wirtschaftsdiin-
ger, Waldrestholz und biogene Abfélle aus Haushalt
und Industrie vermehrt genutzt werden.

Ackerflachen konnen in dem Umfang fiir den An-
bau von Energiepflanzen bereitgestellt werden, wie
sie nicht zur Produktion von Nahrungs- und Futter-
mitteln benotigt werden. Bereits heute werden in
Deutschland auf ca. 2 Mio. Hektar Rohstoffpflanzen
angebaut, davon stehen ca. 1,75 Mio. Hektar dem
Energiepflanzenanbau zur Verfligung. Schdtzungen
gehen mittelfristig (2030) von tiber 4 Mio. Hektar
nutzbarer Ackerflache aus, das sind ca. 30 % der
Ackerflachen in Deutschland.

Der Anteil der Biomasse am Gesamtenergiever-
brauch der Bundesrepublik wird zusétzlich wachsen,
wenn generell der Energiebedarf durch erhohte Effi-
zienz kontinuierlich sinkt und die bisherigen techni-
schen Verfahren zur Umwandlung der Biomasse in
Energie weiter verbessert werden. Abbildung 12 zeigt
die Verteilung der Biomasseressourcen aus Wald,
Landwirtschaft und anderer biogener Reststoffe aus
den Haushalten und der Industrie.
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Abb. 12: Beitriige biogener Ressourcen zur energetischen
Nutzung aus Forst, Landwirtschaft, Haushalten und In-
dustrie in Deutschland auf der Basis von 2 Mio. Hektar
Energiepflanzen; Angaben in Petajoule (PJ; Peta = 101> =
1 Billiarde) (Daten nach Aretz & Hirschl, 2007)

Der Anbau von Energiepflanzen auf dem Acker sollte
Okologischen Leitlinien folgen. Trotz der giinstigen
klimatischen Effekte und Schonung der fossilen Ener-
gieressourcen darf die notwendige Energiewende auf
Basis der Pflanzen nicht zu weiteren Umweltbela-
stungen wie Bodenabtrag, Trinkwasserverschmut-
zung oder einseitigem Anbau von nur einer Kultur
fiihren. Viele Argumente sprechen dafiir, dass sich
der Anbau von Energiepflanzen mit dem Schutz un-
serer Umwelt und des Erhalts und der Schaffung
vielféltiger Landschaften vereinbaren lasst.

Artenvielfalt: Das fiir die Energiegewinnung
nutzbare Spektrum an Kulturpflanzen und Wild-
pflanzen ist grofs. Ein einseitiger Anbau z. B. von
Mais ist weder aus 6kologischen noch aus 6konomi-
schen Griinden sinnvoll. Der Anbau verschiedener
Kulturen in einer gesunden Fruchtfolge macht nicht
nur den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weitge-
hend entbehrlich, sondern vermindert auch das Ri-
siko einer Missernte und erh6ht damit die Versor-
gungssicherheit der Energieanlagen. Des Weiteren
werden durch unterschiedliche Saat- und Ernteter-
mine verschiedener Kulturen die Arbeitszeiten auf
dem Feld breiter gestreut, die Maschinen besser ge-
nutzt und notwendige Lagerkapazitdten an der Bio-
gasanlage verringert. Auch die Bakterien in der Bio-
gasanlage bevorzugen ein aus unterschiedlichen
Pflanzenarten zusammengesetztes Futter und beloh-
nen dies mit hoheren Biogasertragen.

Pflanzenschutzmittel: Bei artenreichen Fruchtfol-
gen sind Pflanzenschutzmittel gegen Unkrduter und
Pflanzenkrankheiten nur selten notig. So genannte
,Unkrauter” kénnen genauso wie die , Nutzpflan-
zen” energetisch genutzt werden und beeintrachti-
gen meistens den Ertrag der eigentlich kultivierten
Pflanze kaum. Der Anbau von verschiedenen Pflan-
zenarten und Sortenmischungen verringert das Risi-
ko des Befalls mit Pflanzenkrankheiten und Schad-
lingen. Pflanzenschutzmittel sind meistens auch des-
halb tiberfliissig, weil die Energiepflanzen bereits vor
der Kornreife geerntet und anschlieflend siliert wer-
den. Zu diesem friihen Erntezeitpunkt wird der Er-
trag nur wenig durch Krankheiten, Schadlinge und
Unkréuter beeinflusst.

Diingung: Bei der Vergérung von Biomasse in einer
Biogasanlage befinden sich nach dem Abfiihren des
Biogases im verbleibenden Rest nahezu alle Pflan-
zenndhrstoffe. Dieser Garrest kann wiederum als
Diinger ausgebracht werden. Damit wird der Einsatz
von mineralischen Diingemitteln nahezu entbehrlich.
Die Verminderung des Einsatzes von Mineraldiin-
gern in der Landwirtschaft fiihrt zu wesentlichen Ko-
steneinsparungen und verbessert zusitzlich die Ener-
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gie- und Kohlendioxidbilanz, denn die Produktion
von Mineraldiingern ist sehr energieaufwandig.
Boden- und Trinkwasserschutz: Da die Pflanzen
zur energetischen Nutzung in grilnem Zustand, also
relativ friith, geerntet werden, sind auch in Mitteleu-
ropa auf guten Boden zwei Ernten im Jahr moglich.
Der Boden muss nicht tief gepfliigt werden, sondern
die zweite Saat kann durch Satechniken, die den Bo-
den nur aufritzen (Minimalbodenbearbeitung), ge-
legt werden. So bleibt die Bodenstruktur erhalten
und das Bodenleben wird nur wenig gestort. Die
Pflanzenwurzeln sorgen fiir einen festen Halt des Bo-
dens, so dass der Bodenabtrag minimiert wird. Der
verringerte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und
die gezielte Diingung der Energiepflanzen mit Rest-
stoffen aus der Energieerzeugung schiitzen das
Grund- und Trinkwasser vor Verunreinigung.
Energiebilanz: Bei der Produktion von Energie-
pflanzen auf dem Acker muss zunéchst einmal Ener-
gie in Form von Dieselkraftstoffen und anderen Ener-
gietrdgern (so genannte , graue Energie”) eingesetzt
werden, um den Boden zu bearbeiten, die Energie-
pflanzen zu séden, zu diingen, zu ernten und in Ener-
gie wie Strom und Warme umzuwandeln. In den ge-
ernteten Energiepflanzen steckt aber bei iiberwiegen-
der Diingung mit Gérresten ca. 18-mal so viel Ener-
gie wie durch ihren Anbau, die Ernte und die
Lagerung benétigt wird. Folglich ist der Anbau von
Energiepflanzen energetisch lohnenswert.
Landschaftsbild: Durch vielféltige Fruchtfolgen
und den Wechsel der Kulturen auf benachbarten Fla-
chen stellt sich dem Betrachter ein aufgelockertes
Landschaftsbild dar, das durch unterschiedliche
Pflanzenfarben und Wuchshohen geprégt ist. Dies
wird von vielen Menschen als ,,schon” empfunden
und erhoht den Erholungswert einer Landschaft.

Vorteile beim 6kologischen
Anbau von Bioenergiepflanzen
in Kirze:

W Vielfalt beim Energiepflanzenbau durch
Mischkulturen und Akzeptanz von Wild-
krautern

B Minimierung des Einsatzes von Pflanzen-
schutzmitteln

@ Nabhrstoffrecycling durch Riickfiihrung der
Garreste

[l Besserer Boden- und Trinkwasserschutz

[l Energieeinsatz im Vergleich zum Energiege-
winn gering

@ Schutz gegen Bodenabtrag

@ Abwechslungsreicheres Landschaftsbild
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Abb: 13: Gerste mit Wildmohn

2.4 Das Bioenergiedorf Jihnde -
Modelldorf fur eine eigen-
standige Warme- und Strom-
versorgung

Ziel des Modellprojektes , Bioenergiedorf Jithnde”
war, die Warme- und Stromversorgung eines Dorfes
auf die Basis des erneuerbaren Energietrégers Bio-
masse umzustellen. Dies war weniger eine technisch-
naturwissenschaftliche, sondern vielmehr eine ge-
sellschaftliche, 6konomische und 6kologische Her-
ausforderung. Entsprechend waren in diesem inter-
disziplindren Aktionsforschungsprojekt Soziologen,
Psychologen, Politikwissenschaftler, Wirtschaftswis-
senschaftler, Agrarwissenschaftler und Geowissen-
schaftler eingebunden. Das Vorhaben wurde ab Ok-
tober 2000 vom Bundesministerium fiir Erndhrung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
iiber die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
(FNR) gefordert.

2.4.1 Technisches Konzept

Um eine Einbindung der Einwohner in dieses mo-
dellhafte Vorhaben von Beginn an zu ermdglichen,
kamen nur technische Umsetzungen in Betracht, die
bereits ausgereift und hinreichend oft realisiert wor-
den waren. Eine erprobte Technik der Stromproduk-
tion auf Biomassebasis war (und ist) die Nassverga-
rung von Wirtschaftsdiingern (z. B. Giille) und ande-
rer feuchter Biomassen in einer Biogasanlage. Fiir die
Wairmeversorgung des Ortes wird die bei der Strom-
produktion (Motorkiihlung) anfallende Warme ge-
nutzt; im Winter wird zusatzlich Holz in einem Heiz-
kessel verbrannt, da die Abwarme nicht ausreicht.
Extreme Kailteperioden kénnen zusétzlich mit einem
zentralen Heizolkessel tiberbriickt werden, der auch
mit Rapsmethylester (RME) betrieben werden kann.
Insbesondere im Warmebereich musste eine sichere
Versorgung der Anschlussobjekte gewahrleistet wer-
den. Durch die vorgesehenen drei Warmeerzeuger
sollten diesbeziigliche Bedenken ausgeraumt wer-
den.
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Abbildung 14 gibt einen schematischen Uberblick
iiber den Aufbau der Bioenergieanlagen in Jithnde.

Die auf den Ackerflachen angebaute Biomasse
(Triticale, Mais, etc.) wird im Stadium der Milch-
reife bis Teigreife geerntet und siliert. Diese silierte
Biomasse wird zusammen mit der in der Tierhaltung
anfallenden Giille in einem Fermenter iiber etwa
zwei Monate vergoren. Das entstehende Methan-
Kohlendioxid-Gemisch wird in einem Motor ver-
brannt, der einen Generator antreibt. Die produzier-
te Elektrizitat wird in das Stromnetz des ortlichen
Elektrizitdtsversorgungsunternehmens (EVU) einge-
speist. Jeder Haushalt bezieht den Strom weiterhin
von seinem gewéhlten Stromanbieter.

Mit der nicht fiir den Gérprozess bendtigten War-
me wird Wasser erhitzt. Dieses heifle Wasser wird
iiber ein unterirdisches Rohrleitungssystem (Nah-
wiérmenetz) in die angeschlossenen Haushalte gelei-
tet und kann dort fiir die Beheizung der Riume und
die Erwarmung von Brauchwasser fiir die Kiiche, das
Bad etc. eingesetzt werden. Im Winter wird das Nah-
warmenetz zusétzlich durch das angeschlossene
Holzhackschnitzelheizwerk mit Warme versorgt. Ein
Spitzenlastkessel auf Heizolbasis wird an den weni-
gen sehr kalten Tagen im Jahr sowie im Falle von St&-
rungen der Biogasanlage und des Holzhackschnit-
zelheizwerks eingesetzt.

Das Blockheizkraftwerk hat eine elektrische Lei-
stung von etwa 700 Kilowatt (kW,). Hiermit kénnen
jahrlich ca. 5 Mio. Kilowattstunden (kWh) Strom und
damit mehr als das Doppelte des Jithnder Bedarfs
produziert werden. Das Holzheizwerk, das mit Holz-
hackschnitzeln versorgt wird, hat eine thermische
Leistung von 550 kWy,. Der Heizolspitzenlastkessel

der Anlage verfiigt iiber eine thermische Leistung
von 1,6 MWy,. Die verkaufte Warmemenge aus der
Abwirme des BHKW sowie dem Heizwerk liegt bei
ca. 3,2 Mio. kWhy, pro Jahr. Unter Bertiicksichtigung
von Umwandlungsverlusten ergibt sich fiir die an-
geschlossenen 140 Héuser rechnerisch eine Einspa-
rung von ca. 400.000 1 Heizdl pro Jahr.

Das ndhrstoffreiche vergorene Material der Bio-
gasanlage wird in einem Nachgéarbehilter gesam-
melt, dort iiber die Wintermonate gelagert und zur
Diingung bedarfsgerecht wieder auf die Feldern aus-
gebracht.

Die Biogasanlage in Jithnde wird jahrlich mit ca.
9.000 m*® Giille sowie ca. 15.000 t Frischmasse Ganz-
pflanzensilage beschickt, wofiir ca. 320 ha Ackerfla-
che benotigt werden. Dies entspricht ca. einem Dri-
tel der Jithnder Feldmark. Das Holzheizwerk beno-
tigt ca. 1.000 Schiittraummeter (SRM) Holzhack-
schnitzel pro Jahr.

Abb. 15: Anlagenfiihrer Jorn Weitemeyer bei der Be-
schickung der Vorgrube mit Giille
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2.4.2 Zeitlicher Uberblick iiber die Reali-

sierung des Umstellungsprozesses

Im Friithjahr 2001 wurde den Dorfern des Landkrei-

ses Gottingen tiber Faltblatter und Gesprache das

vorgesehene Konzept (Abb. 14) fiir eine eigenstan-
dige Warme- und Stromversorgung durch die Pro-
jektgruppe der Universitédt vorgestellt. Wie zu erwar-
ten war, stiefs das Vorhaben auf unterschiedliche Re-
sonanz. Aus vielen Vorgesprédchen ergaben sich ins-
gesamt 17 Versammlungen in interessierten Dorfern,
um die jeweiligen Einwohner iiber das geplante Vor-
haben zu informieren. Mit interessierten Einwohnern
fanden diverse Anlagenbesichtigungen von Biogas-
anlagen und Holzhackschnitzelheizwerken statt. Wie
stark die Einwohner an einer Projektumsetzung in-
teressiert waren, wurde jeweils iiber eine Befragung

im Dorf ermittelt. Fiir ausgewdhlte vier Dorfer wur-

den in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbiiro

Machbarkeitsstudien angefertigt. Nach einer weite-

ren Befragung in diesen vier Dorfern wurde im Ok-

tober 2001 der Ort Jithnde von der Projektgruppe der

Universitat als Partner fiir die beispielhafte Umstel-

lung der Wéarme- und Stromversorgung auf der Ba-

sis von Biomasse und fiir die mit dem Projekt ver-
bundenen Forschungsvorhaben als Modelldorf aus-
gewihlt. Jiihnde liegt ca. 15 km stidwestlich von Got-
tingen und hat etwa 780 Einwohner, davon acht

Vollerwerbslandwirte. Eine wichtige Rolle bei der

Dorfauswahl spielten unter anderem

I die Anzahl der noch vorhandenen landwirtschaft-
lichen Betriebe, die die benétigten Rohstoffe (Giil-
le, Energiepflanzen) bereitstellen kénnen,

I die Bereitschaft der Dorfbevélkerung, sich an der
Umsetzung des Projektes aktiv und finanziell zu
beteiligen sowie

I eine geniigend grofie Anzahl von Vereinen und
bereits gemeinschaftlich realisierter Vorhaben,
die auf eine gute Dorfgemeinschaft schlieSen
lassen.

Bereits vor der Auswahl zum Bioenergiedorf wur-
de in Jithnde im April 2001 eine Initiative zur Unter-

stiitzung der Bioenergiedorf-Idee gebildet (Abb. 16).

Abb. 16: Mitglieder der Initiative Bioenergiedorf Jiihnde
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Im Mai 2002 folgte durch 47 Griindungsmitglieder
die Griindung einer Gesellschaft biirgerlichen Rechts
(GbR), um Vorvertrége fiir die Warmeabnahme mit
interessierten Jithnder Biirgern einerseits und den an
einer Biomasselieferung interessierten Landwirten
andererseits abschlieflen zu konnen. Bereits im Jahr
2003 gab es Interesse am Projekt aus Japan: Eine er-
ste Besuchergruppe reiste nach Siidniedersachsen.

Nach Abschluss der Planungen in den Jahren 2002
und 2003, der Erteilung einer Bau- und Betriebsge-
nehmigung im Friihjahr 2004, der Einwerbung von
Fordermitteln fiir die Investitionen in die Bioenergie-
anlagen und der Griindung der eigentlichen Betrei-
bergesellschaft im Oktober 2004, einer Genossen-
schaft, begannen im November 2004 in Jithnde die
Bauarbeiten fiir die Biogasanlage und das Holzhack-
schnitzelheizwerk. Am 11.11.2004 erfolgte feierlich
der offizielle , Erste Spatenstich” zusammen mit der
Dorfbevolkerung und Vertretern von den Projektfor-
derern, Vertretern aus den Ministerien und der Poli-
tik. Im Januar 2005 wurde in den Strafsen mit der Ver-
legung des Nahwédrmenetzes begonnen (Abb. 17).
Durch zahlreiche personliche Gesprache zwischen
Vertretern der Genossenschaft und einzelnen Bewoh-
nern wurden wihrend dieser Phase noch weitere
Wirmekunden hinzu gewonnen.

Abb. 17: Verlequng
des Nahwiirmenetzes
in Jithnde

Seit dem 27. September 2005 werden die ersten
Héuser in Jithnde mit Warme aus dem Biomasseheiz-
werk versorgt. Im Dezember 2005 wurde die Strom-
lieferung an den Stromnetzbetreiber aufgenommen.
Insgesamt hat die Genossenschaft heute 142 Warme-
lieferungsvertrage abgeschlossen, welche ca. 3/4 des
gesamten Jithnder Warmebedarfs reprasentieren.

Mit dem fortschreitenden Bau der Energieanla-
gen im Sommer 2005 in Jithnde riickte das Thema
,Betreuung von Besucher- und Géstegruppen” in
den Mittelpunkt der dorflichen Aktivitdten. Von
April bis zum Jahresende 2005 gab es bereits 2.500
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Abb. 18: Polnische Studenten der Landwirtschaft besich-
tigen die Bioenergieanlage in Jiihnde

Besucher, die den Ort wegen des Projekts aufgesucht
haben (obwohl die Warmeversorgung erst ab Sep-
tember in Betrieb genommen wurde). Im Jahr 2006
stieg die Besucherzahl auf 7.200 Gaste an.

Aus diesem Grund wurden in Jiihnde zwei Insti-
tutionen geschaffen, mit deren Hilfe die Betreuung
der Besucher besser organisiert werden sollte: Im
Sommer 2005 wurden eine ,, Tourismus-GbR” und ein
, Tourismus-Forderverein” gegriindet. 14 Jithnder
Biirger im Alter von 18 bis 66 Jahren liefien sich zu
Gasteflihrern ausbilden, die seitdem Gruppenfiih-
rungen in Jithnde anbieten.

Abb. 19: Giistefiihrer Gerd Paffenholz erklirt einem Besu-
cher aus Korea seinen im Bau befindlichen Hausanschluss

Im Dezember 2005 wurde Jithnde der EuroSolar-
Preis verliehen. Bis April 2006 wurde die erste Mil-
lion kWh Strom produziert. Nach einem guten Jahr
erfolgreicher Warmelieferung sind die meisten War-
mekunden in Jithnde sehr zufrieden mit ihrer War-
meversorgung, keiner ist unzufrieden (Abb. 20).

zufrieden
10,7 % sehr zufrieden

89,3 %

nicht zufrieden: 0 %

Abb. 20: Zufriedenheitswerte der an das Nahwirmenetz
angeschlossenen Einwohner; Befragung im Juni 2007

2.4.3 Beteiligung der Einwohner an

der Planung und dem Betrieb der

Bioenergieanlagen
In Jiihnde wurden von Anfang an moglichst alle in-
teressierten Menschen an den Planungen des Bio-
energiedorfs beteiligt. Auf 6ffentlichen Dorfversamm-
lungen und anderen Informationsveranstaltungen
wurden die Bewohner zunéchst iiber das Projekt in-
formiert. Es griindeten sich Arbeitsgruppen zu den
acht Schwerpunkten Biogasanlage, Heizwerk, Ener-
giepflanzen, Holz, Nahwérmenetz, Haustechnik, Of-
fentlichkeitsarbeit und Betreibergesellschaft. Diese
Gruppen trafen sich mehrmals im Monat. Die ge-
wihlten Koordinatoren dieser Arbeitsgruppen
tauschten sich wiederum einmal im Monat bei einem
Koordinatorentreffen untereinander aus (= ,Der
Grof3e Ratschlag”).

Zusatzlich wurde als Entscheidungs- und Bera-
tungsgremium eine ,,Zentrale Planungsgruppe” ein-
gerichtet, die sich aus den acht Arbeitsgruppenkoor-
dinatoren sowie Vertretern des Gemeinderats, der
Samtgemeinde, der lokalen Vereine, der Kirche, der
Jugend, der Senioren und der Projektgruppe der Uni-
versitdt und nach der GbR-Griindung im Mai 2002
auch den Geschiftsfithrern der GbR zusammensetz-
te (Abb. 21). Dabei hatten die Geschéftsfithrer und
die Arbeitsgruppenkoordinatoren die Entscheidungs-
befugnis inne, wahrend die iibrigen Vertreter eine be-

Gemeinderat Samtgemeinde

Vereine

AG-Sprecher
Kirche

Jugendvertretung
Uni-Vertreter

Seniorenvertretung

Abb. 21: Zusammensetzung der Zentralen Planungs-
gruppe in Jiihnde
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Ein ,,Medium” zur Motivierung fiir den Umstel-
lungsprozess sowie fiir dessen erfolgreiche Reali-
sierung war in Jithnde die Organisation des 6ffent-
lichen Planungsprozesses (Girschner & Girschner-
Woldt, 2007). Dieser sollte dabei helfen, eine kriti-
sche Unterstiitzungsbereitschaft fiir die Nach-
haltigkeitsziele des Bioenergiedorfes zu fordern,
indem offentliche Nachdenk-, Problembearbei-
tungs- und Entscheidungsprozesse auch mit Lern-
prozessen verbunden wurden. Informations-, Be-
teiligungs- und Aktivierungsprozesse wurden so
organisiert, dass grofSe Teile der Dorfbevdlkerung
die Chance hatten, sich an der Entwicklung und
Umsetzung der Vorhaben zu beteiligen. Dabei
wurde gewissermafsen das Privatleben mit 6ffent-
lichen Belangen verbunden, so dass es in Jiihnde
zu einem gemeinsamen Erfahrungsprozess des Er-
probens und des gemeinsamen Freuens an den Er-
gebnissen kam. Grundsétzlich gentigt es in den
Planungsprozessen auf dem Weg zu einem Bio-
energiedorf nicht, sich auf technische und 6kono-
mische Perspektiven zu beschranken. Viele Lern-
prozesse sind schwierig, und es bedarf dabei des
Einfallsreichtums, der wechselseitigen Anregung
und Unterstiitzung aller am Bioenergiedorf Betei-
ligten. Genau dies muss aber systematisch organi-
siert werden, sonst ist die Chance der Entwicklung
eines tibergreifenden Problembewusstseins in den

ratende Funktion tibernahmen. Diese Zentrale Pla-
nungsgruppe erhielt durch eine Dorfversammlung
die Befugnis, planungsrelevante Entscheidungen
(z.B. in Bezug auf die Grofe des Blockheizkraftwerks)
auf der Grundlage fachlicher Vorarbeiten der Arbeits-
gruppen zu treffen. Sitzungen der Planungsgruppe
waren offentlich. Anstehende Entscheidungen wur-
den zudem vor den entsprechenden Sitzungen in den
ortlichen Schaukasten bekannt gemacht, so dass der
Informiertheitsgrad und der Beteiligungsgrad der Be-
volkerung in dieser Planungsphase sehr hoch waren.
So wurden viele Bewohner im fortschreitenden Pla-
nungsprozess eingebunden und gestaltend beteiligt.
Hierdurch konnten ihre Wiinsche und Bediirfnisse
in die Planungen mit einfliefSen.

Diese Entscheidungsstrukturen wurden im Okto-
ber 2004 von einer Genossenschaft mit ihren Orga-
nen Vorstand, Aufsichtsrat und Mitgliederversamm-
lung abgeldst. Im Vorstand sind ein Landwirt und
ein Warmekunde vertreten. Der Aufsichtsrat besteht
aus acht Personen. Zum Vorsitzenden wurde der
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anstehenden Entscheidungsprozessen gering. Ge-
sellschaftliche Rahmenbedingungen, die auch zu
dorfinternen Konflikten fiihren konnen, bediirfen
der Entwicklung einer produktiven , Konfliktkul-
tur”. Unterschiedliche Auffassungen etwa zwi-
schen Landwirten und Teilen der Dorfbevolkerung
oder unterschiedliche Interessen und Vorstellun-
gen iiber Sinn und Zweck der Biomasseverwen-
dung miissen auf eine gedeihliche, produktive
Weise ausgetragen werden. Dazu gehoren Dialo-
ge z. B. iiber Anbaukonzepte, iiber Schwierigkei-
ten mit Liefervertrdgen, aber auch das Verstand-
nis fiir die jeweiligen Lebenslagen der beteiligten
Handelnden. Dabei kann es um Kosten-/Nutzen-
Relationen gehen, um Fragen 6kologischer Anbau-
prinzipien und deren Wirtschaftlichkeit, die Um-
gestaltung der Landschaft, um langfristige wirt-
schaftliche Planungen der Landwirte und der
Genossenschaft oder auch um die Frage, ob die
Verwendung grofer Giilleanteile eine u. U. nicht
gewiinschte Massentierhaltung begiinstigen wiir-
de. All diese und andere Konflikte konnen zu ei-
nem Lern- und Erfahrungsfeld werden, in dem So-
lidaritat entwickelt und eine gemeinsame Orien-
tierung an den existenziellen Nachhaltigkeitsfra-
gen entfaltet werden kann. Wenn dies gelingt, so
gehort dies zu den zentralen Sinngehalten des Bio-
energiedorfes. Eine Dorfgemeinschaft hat hier ei-
ne in vielfacher Hinsicht grofie Chance, Pionierar-
beit fiir eine etwas bessere Welt zu leisten.

wihrend der Planungs- und Bauphase amtierende
Biirgermeister gewdhlt, die weiteren Mitglieder sind
iiberwiegend die ehemaligen Koordinatoren der Ar-
beitsgruppen.

Alle Warmekunden miissen gemif einer Ent-
scheidung der Jithnder Einwohner Mitglieder der
Genossenschaft werden. Insgesamt hat die Genos-
senschaft 195 Mitglieder, davon sind 39 keine War-
mekunden.

Die 6konomischen Darstellungen beziehen sich auf
die Betreibergesellschaft, die Warmekunden und die
Landwirte des Bioenergiedorfes Jithnde.
Betreibergesellschaft: Der Bau der Bioenergiean-
lagen in Jithnde hat einschliefSlich des Nahwéarme-
netzes und der Hausiibergabestationen ca. 5,4 Mio. €
gekostet. Diese Investitionen verteilen sich wie folgt:

Biogas- und Stromproduktion 2,9 Mio. €
Waérmeerzeugung 0,9 Mio. €
Wairmeverteilung 1,6 Mio. €
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Die Investitionen wurden finanziert durch:

Eigenkapital 0,5 Mio. €
Zuschuss FNR/BMELV 1,3 Mio. €
weitere Zuschiisse 0,2 Mio. €
Kredite 3,4 Mio. €

Durch die einmaligen Investitionszuschiisse wur-
de sichergestellt, dass die Bioenergieanlagen dauer-
haft wirtschaftlich betrieben werden kénnen (wie
auch ohne Zuschiisse Bioenergiedorfer realisiert wer-
den kénnen, wird spéter dargestellt). Die geplanten
Umsatze durch den Stromverkauf (Vergiitung gemaf3
Erneuerbare-Energien-Gesetz, 2004) sowie die Um-
sdtze durch den Verkauf der Warme an die ange-
schlossenen Haushalte ermoglichen es der Betreiber-
gesellschaft, ihre laufenden Kosten zu decken und
Ersatzinvestitionen zur langfristigen Erhaltung der
Anlagen zu tatigen.

Wirmekunden: Da in Jiihnde kein Anschluss-
und Benutzungszwang an das Nahwéarmenetz be-
steht, wurde bei der Kalkulation der Preise fiir den
Bezug der Nahwarme davon ausgegangen, dass die
damals iiblichen Heizkosten einer vergleichbaren
Heizolheizung die Obergrenze fiir die Nahwéarme-
preise darstellen. Es wurde eine Vollkostenrechung
fiir eine Heizo6lheizung aufgestellt und auf dieser Ba-
sis die unterschiedlichen Preise und Gebiihren (ein-
schliefillich Mehrwertsteuer) festgelegt:

Einmalige Anschlussgebiihr 1.000 €
jahrlicher Grundbetrag 500 €
Warmepreis 0,049 €/kWh

Bei der Kalkulation ging man von dem im Jahr
2002 giiltigen Heizolpreis von 0,35 €/Liter aus. Die
0. a. Gebiihren und Preise wurden zunéchst 2002 in
einem Vorvertrag und spéter in dem Anschluss- und
Liefervertrag festgeschrieben. Da es seitdem noch
keine Preiserhohungen fiir die Warmekunden gege-
ben hat, kdnnen die angeschlossenen Jithnder Haus-
halte nach wie vor kostengiinstig ihren Bedarf an
Waérme fiir die Heizung und das Warmwasser de-
cken. Die Warmekunden miissen sich ferner an der
Betreibergesellschaft mit einer Einlage von minde-
stens 1.500 € beteiligen. Die durchschnittliche Ein-
lagenhohe betrdgt in Jithnde 2.500 €.

Landwirte: Da die Biogasanlage auf die Beliefe-
rung mit landwirtschaftlichen Energiepflanzen und
Giille angewiesen ist, miissen die Preise fiir die zu
liefernde Biomasse mit den Landwirten so abgespro-
chen werden, dass es fiir diese einzelwirtschaftlich
interessant ist, Pflanzen fiir die Vergarung in der Bio-
gasanlage anzubauen. Bei der Kalkulation der Bio-
massepreise in Jithnde wurde davon ausgegangen,
dass vorwiegend Winterweizen verdrangt wird. Die
moglichen Gewinne pro Hektar, die mit dem Anbau
von Winterweizen erzielt werden konnen, wurden

entsprechend als Mafsstab fiir die Preisvereinbarun-
gen fiir die Biomasse gewihlt. So kénnen die Land-
wirte beim Anbau von Energiepflanzen zumindest
die Gewinne der Referenzfrucht Winterweizen erzie-
len.

Es wird mindestens so viel Strom durch einen er-
neuerbaren Bioenergietrdger erzeugt, wie im Ort
verbraucht wird. Durch die gleichzeitige Nut-
zung der Warme fiir die Beheizung der Hauser
wird eine sehr gute Energieeffizienz erreicht
und fossile Energietrager werden auch im War-
mebereich ersetzt. Hierdurch werden in Jihn-
de jedes Jahr etwa 3.300 t CO, eingespart. Jeder
angeschlossene Jiithnder Biirger hat seinen CO,-
Ausstofs bereits heute um ca. 60 % reduziert.

Die Nahrstoffkreisldufe sind weitestgehend
geschlossen, der typische Giillegeruch im Dorf
ist minimiert, da der Gérrest im Vergleich zur
Giille deutlich weniger stinkt. Durch die Mit-
nutzung von Wildkrautern und die frithe Ern-
te miissen keine oder deutlich weniger synthe-
tische Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.
Beides erspart erhebliche Kosten und dient dem
Grundwasserschutz und der Artenvielfalt. Es
konnen Mischkulturen angebaut werden, was
die Ernten absichert und mehr Vielfalt garan-
tiert. Durch die frithere Ernte der Energiepflan-
zen im noch griinen Stadium sind auf klima-
tisch giinstigen Standorten und bei ausreichen-
den Niederschldgen zwei Ernten im Jahr mog-
lich, wodurch die Erosion minimiert und die
Produktivitdt der Standorte umweltfreundlich
erhoht wird. Das Landschaftsbild wird ab-
wechslungsreicher.

Durch die lokale dezentrale Energiegewin-
nung wird die Abhingigkeit von Ol und Gas
aus den politisch hédufig instabilen Forderlan-
dern vermindert und die Versorgungssicherheit
vergrofiert. Die Beteiligung der Konsumenten
und Produzenten an der Betreibergenossen-
schaft stellt langfristig eine kostengiinstige
Warmeversorgung und akzeptable kosten-
deckende Rohstoffpreise fiir die Landwirtschaft
sicher. Der Land- und Forstwirtschaft werden
durch nachwachsende Rohstoffe neue Produk-
tions- und Einkommensalternativen geboten.
Neue Einkommensquellen sorgen fiir vermehr-
te Kaufkraft und Lebensperspektiven im land-
lichen Raum.
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Erste Aktivitaten
In einem interessierten

Dorf bis zur Mach-
barkeitsstudie

Da ausgereifte und erprobte technische Anlagen fiir
die Umwandlung von Biomasse in Strom und Wiar-
me zur Verfiigung stehen, ist die technische Mach-
barkeit nicht die eigentliche Schwierigkeit eines
solchen Projekts. Auch bestehen im ldndlichen
Raum fast tiberall hinreichende Biomassepotenziale
(Gtille, Ackerpflanzen, Restholz, etc.), um den Be-
trieb von Bioenergieanlagen zu ermoglichen. Haufig
ist die grofite Schwierigkeit, Einwohner zu finden,
die dieses Gemeinschaftsprojekt umsetzen wollen.
Ein Bioenergiedorf ist ndmlich nur zu realisieren,
wenn
I geniigend Landwirte bereit sind, Giille und Acker-
flache fiir den Energiepflanzenanbau bereitzustel-
len sowie
[ viele Haushalte motiviert werden konnen, sich an
dem Projekt zu beteiligen, indem sie sich an das

Nahwérmenetz anschliefien.

Deshalb ist ein wichtiger Aspekt solcher Vorha-
ben, die Bewohner des jeweiligen Ortes moglichst
von Anfang an tiber alle notwendigen Schritte zu in-
formieren, sie an der Planung und den Entscheidun-
gen beziiglich der zu bauenden Anlagen zu beteili-
gen und ihnen die Mitgliedschaft in der Betreiber-
gesellschaft zu ermoglichen. Wie hier zielfiihrend
vorgegangen werden kann, wird in diesem Kapitel
dargestellt.

3.1 Voraussetzungen fir ein
Bioenergiedorf

Fiir die Umstellung der Energieversorgung eines Or-
tes auf Biomasse gibt es einige Voraussetzungen, die
im Vorfeld (von mindestens einer engagierten Per-
son, besser einer Aktivengruppe) gekldrt werden soll-
ten (siehe auch die Checkliste in Anlage 1).
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1. Ohne Biomasse kann kein Bioenergiedorf-Projekt
realisiert werden! Zunichst sollte entsprechend
in ersten Vorgesprachen gekldrt werden, ob bei
den Landwirten, die die Flichen der Gemarkung
bewirtschaften, iiberhaupt eine Bereitschaft be-
steht, Wirtschaftsdiinger (Giille, evtl. Stallmist)
sowie Acker- und Griinflachen fiir den Energie-
pflanzenbau bereitzustellen.

Stofit man hier auf vollige Ablehnung, z. B.
weil die Flachen anders vertraglich gebunden
sind, kann evtl. noch bei Landwirten, die in
der Nachbargemarkung Flachen bewirtschaften,
nachgefragt werden. Die Entfernung moglicher
Flachen zum Ort sollte auf Grund zunehmender
Transportkosten fiinf Kilometer moglichst nicht
iiberschreiten. Wenn nicht mindestens 50 ha
Ackerland (besser 100 ha und mehr) fiir die Bio-
masseproduktion zur Verfiigung stehen, fehlt die
Grundlage fiir ein solches Gemeinschaftsprojekt.
Insbesondere Strom lésst sich bei sehr kleinen Bio-
gasanlagen nur schwer wirtschaftlich erzeugen.

In kleineren Orten konnte die Variante der
Stromproduktion tiber ein Pflanzendl-BHKW (an-
stelle der Biogasanlage) iiberpriift werden. Fiir
den wirtschaftlichen Betrieb dieser Anlagen sind
gute Projektkonstellationen (Einkaufspreise fiir
das Pflanzendl, kontinuierliche Warmeabnahme,
etc.) erforderlich.

2. Wenn das Dorf komplett in einer Wasserschutz-

gebietszone 1 liegt, ist der Bau von Anlagen zur
Nutzung von Biomasse fiir Warme- und Strom-
produktion genehmigungsrechtlich nicht mog-
lich. Der Bau von Energieanlagen in Wasser-
schutzgebietszone 2 ist mit erheblichen finanziel-
len Mehraufwendungen (z. B. Doppelwandigkeit
der Behilter und Rohrleitungen) zur Sicherung
der Grundwassergiite verbunden. Informationen
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zu Wasserschutzgebieten sind bei der Gemeinde

erhéltlich.

3. Ein starkes Hemmnis fiir die Verlegung eines
Nahwarmenetzes kann ein relativ neues Erdgas-
netz im Ort sein (=¥ ,,Bioenergienutzung bei vor-
handenem Erdgasnetz”). Wenn innerhalb der
letzten Jahre viele Hauser im Ort evtl. unter Auf-
bringung einer Anschlussgebiihr und Umstellung
des hausinternen Heizungssystems an dieses
Netz angeschlossen wurden, wird die Bereitschaft
der Hauseigentiimer vermutlich nicht allzu grof3
sein, sich an ein anderes Versorgungssystem an-
zuschlieffen. Das Fehlen eines Erdgasnetzes ist
zwar keine wirkliche Voraussetzung fiir die Ver-
wirklichung eines Bioenergiedorfes, es erleichtert
aber die Einbindung der Einwohner und den Um-
stellungsprozess.

Wenn geniigt Biomasse angeboten wird und es
mit dem Grundwasserschutz und einem Erdgasnetz
keine Probleme gibt, sollte man sich klar machen, ob
man das ,,maximale” Ziel, die Energieversorgung des
ganzen Dorfes umzustellen, anstrebt oder ob man
sich bewusst ein anderes Ziel setzt wie z. B. die Ver-
sorgung von Teilgebieten des Ortes.

3.2 Einschétzen der Dorfeignung
durch eine erste Aktivengruppe

Wichtig ist es zu Anfang, dass eine erste , Keimzelle”
im Ort vorhanden ist, von der die Aktivitaten in Rich-
tung Bioenergienutzung ausgehen. Dies sind meist
einzelne Personen, die vielleicht durch einen Vortrag
oder durch einen Zeitungsartikel auf Moglichkeiten
der Nutzung von Bioenergie gestofien sind und die-
se in ihrem eigenen Wohnort realisieren mochten.

Es sind einige Mitstreiter zu finden, um eine ers-
te Aktivengruppe aufzubauen (= ,Initiale Ideen-
und Gruppenfindung”).

Abb. 22: AG-Sitzung zur Dorfeignung in Wollbrands-
hausen

Bioenergienutzung bei
vorhandenem Erdgasnetz

Die nahe liegende Uberlegung, das produzier-
te Biogas in das vorhandene Erdgasnetz einzu-
speisen, ist durch die hierfiir benttigte Aufbe-
reitungsanlage fiir das Biogas derzeit erst bei
sehr grofSen Biogasanlagen wirtschaftlich (ab
2 Megawatt (MW)). Das bedeutet, dass ein
Dorf Ackerfldchen in der Gréf8enordnung von
1.000 ha fiir die Energieversorgung bereitstellen
miisste. Dies wird die landwirtschaftlichen Ka-
pazititen eines Dorfes in der Regel tiberschrei-
ten. Ohne die Aufbereitung kann das Biogas
aber die qualitativen Anforderungen nicht er-
fiillen. Zudem wiirde das Gas vermutlich tiber-
wiegend fiir Warmezwecke genutzt und somit
kein Strom erzeugt werden. Ein zentrales Ziel
von Bioenergieddrfern besteht aber gerade dar-
in, im Grund- und Spitzenlastbereich einsetz-
baren, umweltvertraglichen Strom zu produzie-
ren und die bei der Stromproduktion gleichzei-
tig anfallende Warme fiir die Beheizung der
Héuser zu nutzen. Dieses Ziel ldsst sich durch
die ausschlieSlich thermische Verwertung des
Biogases nicht erreichen.

Sollen mehrere kleine, im Ort verteilte Block-
heizkraftwerke fiir die Strom- und Warmepro-
duktion gebaut werden, so miissten fiir eine sinn-
volle Nutzung der Warme kleinere Nahwéarme-
netze parallel zum Gasnetz verlegt werden.

Im Ergebnis bedeuten diese Uberlegungen,
dass auch in Orten mit einem Erdgasnetz fiir
die optimale Nutzung der Bioenergie ein Nah-
wiérmenetz verlegt werden miisste. Erdgas
konnte fiir die Bereitstellung der Spitzenlast-
warme dienen. Wenn die Gasnetze noch nicht
sehr alt sind, wird die Verlegung eines Nahwar-
menetzes, verbunden mit dem Abwerben von
Abnehmern, vermutlich zu Konflikten mit dem
Gasversorger fiihren. Die erganzende Verlegung
hat zudem hohe Fixkosten fiir die Unterhaltung
zweier Netze zur Folge.

Von dieser Gruppe kénnen die weiteren Schritte
ausgehen. Hierzu gehort eine erste Einschatzung der
Dorfeignung fiir den geplanten Umstellungsprozess.
Sofern kaum Daten zur Dorfstruktur, zur Land- und
Forstwirtschaft sowie zur Dorfgemeinschaft iiber 6f-
fentliche Quellen zugénglich sind, empfiehlt es sich,
diese ersten Informationen beispielsweise beim Biir-
germeister oder in einer grofieren Gesprachsrunde
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Bei Interviews mit aktiven Personen aus fiinf
energiedkologischen Modellorten in Deutsch-
land wurde iiber verschiedene Moglichkeiten
berichtet, wie das genaue Projektziel zur Nut-
zung erneuerbarer Energien aussehen soll-
te und wie eine erste ,Keimzelle” geschaffen
wurde:

a)

b)

In zwei Orten geschah in der Anfangsphase
des Projekts eine Besinnung auf bestehende
kulturelle Werte und ortlich vorhandene
energetische Ressourcen. Zum Beispiel stand
in dem Ort Ostritz, wo friiher tiber ca. 100
Jahre bereits Wasserkraft genutzt worden
war, ein altes Kloster, das sich im Verfall be-
fand und wieder zur Nutzung empfohlen
wurde. Man kombinierte diese beiden Gege-
benheiten, indem man die Wasserkraft wie-
der zur Stromgewinnung reaktivierte, aufler-
dem Biomasse, Wind- und Sonnenergie ver-
starkt nutzte und das Kloster spater zu einer
,Internationalen Begegnungs- und Weiter-
bildungsstitte fiir erneuerbare Energie” um-
funktionierte.

Unterschieden wurde in den energiedkolo-
gischen Modellorten aufierdem, ob die Idee
zu einem Projekt ,,von oben”, zum Beispiel
durch eine Gruppe aus der Verwaltung, ent-
standen war, oder ob es eine Aktivengruppe
gab, die sich ,,von unten” gebildet hatte. Sol-
che ,Keimzellen” wurden zum Beispiel
durch das Schalten einer Anzeige in einer Ta-
geszeitung gebildet, wie eine befragte Per-
son berichtete:

,Da war eine Anzeige hier in der Zeitung
von einem jungen Vater hier, der gefragt hat,
ob es noch mehr Leute gibt aufler ihm, die
sich noch iiber Tschernobyl aufregen wiir-
den. Das war so etwa vier Monate danach.
Er wiirde gerne was auf die Beine stellen, wo
man zusammen was macht. Das war so
praktisch die Keimzelle all dessen, was dann
spater passiert ist. Das waren so beim ersten
Treffen ein Dutzend Leute ungefahr, und da
ging es natiirlich erst mal um ganz konkre-
te Methoden, was kriegen die kleinen Kin-
der zu essen? Und solche Sachen. Aber dann
war ziemlich schnell klar, dass man es dabei
nicht bewenden lassen kann.”

mit Vertretern aus Ortsrat/Verwaltung und der
Landwirtschaft abzufragen.

Im folgenden sind Kriterien zur Dorfstruktur,
Land- und Forstwirtschaft sowie Dorfgemeinschaft
aufgefiihrt, die erste Anhaltspunkte fiir die Einschat-
zung liefern konnen (siehe auch Checkliste in der An-
lage 1).

a) Dorfstruktur

Die folgenden Kriterien zur Dorfstruktur sollten bei
der Uberlegung, ein Bioenergiedorf zu etablieren, be-
riicksichtigt werden:

Einwohnerzahl

Anzahl der Haushalte

Jahr der letzten Dorferneuerung

Jahr der letzten Strafiensanierung

geplante Neubaugebiete, Anzahl Bauplatze

Vorhandensein grofierer Warmeabnehmer wie

z. B. Schule, Freibad, Gemeindeverwaltung,

Firmen.

Eine optimale GrofSe fiir ein Bioenergiedorf ist ein
Dorf mit einer Einwohnerzahl zwischen 500 und 1.000.
Wenn das Dorf deutlich weniger als 500 Einwohner
hat, werden die fiir die Energieanlagen notwendigen
Investitionen fiir die kleine Gemeinde und die Einzel-
haushalte wahrscheinlich zu hoch, es sei denn, es kon-
nen Einspareffekte in Verbindung mit anderen not-
wendigen Infrastrukturmafinahmen wie Dorferneue-
rungsmafinahmen etc. (s.u.) genutzt werden (=
, Okodorf Altershausen”). Bei einer Einwohnerzahl
von deutlich tiber 1.000 Einwohnern wird es schwie-
rig, das Projekt als Vorhaben fiir das ganze Dorf ge-
meinschaftlich umzusetzen, weil dann meist geeigne-
te Versammlungsraume fiir die nétigen Informations-
veranstaltungen fehlen und weil der Multiplikatoren-
effekt, das heif3t die Verteilung von Informationen tiber
Mundpropaganda in der Nachbarschaft oder tiber
Vereine, schwieriger wird. Kénnen jedoch weitere Vor-
teile, wie unten beschrieben, im Dorf genutzt werden,
ist es trotzdem moglich, dass auch groflere oder klei-
nere Dorfer Bioenergiedorfer werden.

Der Stand der Dorferneuerung und der Stand
von Sanierungsarbeiten spielen eine Rolle, weil zum
Beispiel die Verlegung des Nahwéarmenetzes ggf. im
Zuge einer Straflensanierung finanziell giinstiger
werden kann.

Positiv ist, wenn Dorferneuerung und Sanie-
rungsarbeiten noch in der Planung sind, weil dies bei
den Planungen des Wéarmenetzes noch berticksich-
tigt werden kann. Wenn eine StrafSensanierung gera-
de innerhalb der letzten drei Jahre beendet worden
ist, wird dies die Bauarbeiten fiir ein Nahwarmenetz
verteuern und kénnte zu Schwierigkeiten bei der Ak-
zeptanz im Ort fithren.
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Das Okodorf Altershausen hat ca. 300 Einwohner
und gehort zur Stadt Konigsberg im Landkreis
Hassberge in Bayern. Es liegt in einem strukturar-
men landlichen Gebiet in einer Mittelgebirgslage.
Viele der in den 90er Jahren noch zahlreichen land-
wirtschaftlichen Betriebe (17) standen durch den
rasanten Strukturwandel in der Landwirtschaft
bald vor dem Aus.

Um ihrem Dorf und der Landwirtschaft neue
Perspektiven zu erdffnen und Lebens- und Ar-
beitsbedingungen zu verbessern, wurden im Rah-
men einer Dorferneuerung Arbeitskreise eingerich-
tet und Ideen und Pléne fiir eine zukunftssichere
Entwicklung des Dorfes geschmiedet. Ca. 30 Biir-
ger und Biirgerinnen waren an dieser Entwicklung
aktiv beteiligt. Da 1992 weder ein Klarwerk noch
ein modernes Kanalnetz vorhanden war, wurde
im Zuge des Baus des neuen Abwasserkanalsy-
stems gleichzeitig ein Nahwarmenetz gebaut, wel-
ches mit finanzieller Unterstiitzung des Wasser-
wirtschaftsamtes realisiert und 1994 fertig gestellt
wurde. Zwei Drittel der Haushalte sind an das
Nahwidrmenetz angeschlossen. Die dorfeigene
Heizanlage wurde zunédchst mit Holzhackschnit-

Geplante Neubaugebiete sollten ebenfalls bertick-
sichtigt werden, weil diese dann von vorne herein bei
der Auslegung der Anlagen und der Neuverlegung
des Nahwiarmenetzes einbezogen werden konnen.

Grofiere Warmeabnehmer, und hier insbesonde-
re Schwimmbéder, die auch im Sommer regelmafig
Waérme beziehen, wirken sich positiv auf die Wirt-
schaftlichkeit von Bioenergieddrfern aus, weil sie die
Uberschusswirme des Blockheizkraftwerkes im
Sommer nutzen kénnen.

b) Land- und Forstwirtschaft
Die folgenden Kenngrofsen zur Land- und Forstwirt-
schaft sollten erfasst werden (s. Anlage 3):
Grole der Gemarkung
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe
Grofivieheinheiten insgesamt
Giilleaufkommen insgesamt
Grofde der bewirtschafteten Ackerflachen der orts-
ansdssigen Landwirte
Grofe der bewirtschafteten Griinflache der orts-
ansdssigen Landwirte
Grofde der Waldflache
Die Grofie der Gemarkung und die Anzahl land-
wirtschaftlicher Betriebe in Kombination mit der

zeln und Stroh betrieben, seit 2005 jedoch nur noch
mit Hackschnitzeln, da die Strohverbrennung lt.
neuer Verordnungen nicht mehr ohne spezielle Fil-
ter moglich ist. Im Jahre 2007 wurde zusatzlich ei-
ne Biogasanlage von einem Landwirt gebaut, die
ebenfalls Warme in das Netz einspeist.

Neben der umweltschonenden Energiegewin-
nung aus Biomasse wurden weitere umwelt-
freundliche Projekte in Angriff genommen, die Al-
tershausen zu einem wirklichen Okodorf machen.
Die Abwaésser aus dem neuen Kanalsystem wer-
den seit 1994 in einer biologischen Schilfklaranla-
ge gereinigt. Sie stellt die grofite Pflanzenkldran-
lage in Bayern dar und ist fiir 400 Menschen aus-
gelegt, so dass die Abwasser aus dem Nachbarort
noch mit gereinigt werden konnen.

Fiir eine neue Okosiedlung in Altershausen
wurde von der Stadt Land erworben. Bei der Be-
bauung werden konsequent alle Moglichkeiten in
der Architektur ausgeschopft, um Sonnenenergie
zu nutzen. Dariiber hinaus werden umweltfreund-
liche Baumaterialien und erneuerbare Energien fiir
die Strom- und Warmeerzeugung eingesetzt.

Weitere Informationen:

Grofie der bewirtschafteten Acker- und Griinfla-
chen in der Gemarkung sollen Aufschluss dariiber
geben, ob theoretisch gentigend Fldchen fiir Energie-
pflanzen zur Verfiigung stehen, um die Biogasanla-
ge zu betreiben. Je hoher die Anzahl der ortsansassi-
gen Landwirte, die Ackerbau und Viehhaltung be-
treiben, je hoher die Anzahl der bewirtschafteten Fla-
chen, desto besser fiir die Planung einer Biogas-
anlage: Es verringert sich die Abhéngigkeit der Dorf-
gemeinschaft, wenn viele und nicht nur einzelne
Landwirte Biomasse liefern.

Diese landwirtschaftlichen Kriterien spielen eine
sehr wichtige Rolle fiir das Gesamtvorhaben, weil sie
ein Ausschlusskriterium sind.

Auch die Griinlandfldchen in der Gemarkung
konnen erfasst werden. Griinlandgras eignet sich
prinzipiell auch als Substrat fiir die Biogasanlage.
Hier gilt es festzustellen, inwieweit das Griinland
durch Tierhaltung gebunden ist und ob eventuell ein
Teil des Ertrages aus dem Griinland (z. B. der 2. oder
3. Schnitt) fiir die Energienutzung zur Verfiigung steht.

Der Vergarungsprozess der energiereichen Pflan-
zensilage wird durch die Beimischung von Giille sta-
bilisiert, da hierdurch stindig neue Methanbakterien
und zusatzlich Nahrstoffe dem Prozess zugefiihrt

27



Erste Aktivitdten in einem interessierten Dorf bis zur Machbarkeitsstudie

werden. Aus diesem Grunde sollten die Verfiigbar-
keit von Giille und evtl. auch von Stallmist in die Be-
wertung einbezogen werden.

Der Zusammenhang zwischen der Grofse der Ak-
kerflache, der Biogasausbeute sowie dem Strombe-
darf einzelner Haushalte kann wie folgt grob abge-
schatzt werden (=» ,Kennzahlen”).

Da héufig Holz fiir die Befriedigung des hohen
Wiérmebedarfs im Winter eingesetzt werden wird,
muss das Vorhandensein von Wald in der umliegen-
den Region (z. B. Realgemeindewald) berticksichtigt
werden.

¢) Dorfgemeinschaft
Die folgenden Kriterien zur Dorfgemeinschaft soll-
ten erfasst und berticksichtigt werden:

Anzahl und Art der Vereine mit Mitgliederzahlen

Mogliche Versammlungsraume im Dorf (Dorfge-

meinschaftshaus, Gemeindehaus, Turnhalle)

Bereits erfolgreich realisierte Gemeinschaftspro-

jekte innerhalb der letzten 15 Jahren

Je hoher die Anzahl der Vereinsmitgliedschaften
pro Dorfbewohner, desto grofier ist die Wahrschein-
lichkeit, dass tiber Mundpropaganda viele Menschen
von dem Projekt erfahren. Aufschlussreich ist hier-
bei die Anzahl der gesamten Vereinsmitglieder in Re-
lation zur Einwohnerschaft.

Versammlungsrdume im Dorf sind eine wichtige
Voraussetzung fiir die Umsetzung eines Bioenergie-
dorfvorhabens im beschriebenen Sinne, weil immer
wieder Informationsveranstaltungen stattfinden miis-
sen, um moglichst viele Mitbiirger bei der gemein-
schaftlichen Planung und Entscheidungsfindung
einzubinden”. Nur wenn viele Menschen an diesem
Prozess beteiligt werden, ist davon auszugehen, dass
es bei der Umsetzung spater wenig Schwierigkeiten
mit der Akzeptanz geben wird. Fiir die Bewertung

der Anzahl von Versammlungsrdumen lésst sich die
Kennzahl ,Plitze /Einwohner” berechnen.

Die Anzahl bereits erfolgreich realisierter Ge-
meinschaftsprojekte kann ein Indikator dafiir sein,
wie gut die Dorfgemeinschaft tatsdchlich in der La-
ge sein wird, das Projekt gemeinschaftlich zu mei-
stern.

Auch wenn die Bewertungen fiir die drei Berei-
che der Dorfstruktur, der Land- und Forstwirtschaft
sowie der Dorfgemeinschaft tiberwiegend negativ
ausfallen, miissen diese Einschatzungen nicht not-
wendigerweise zum Ende des Vorhabens fiihren.
Meistens gibt es Moglichkeiten, Teilldsungen umzu-
setzen oder auf ganz anderen Wegen zum Ziel zu ge-
langen (= ,Das Bioenergiedorf Rai-Breitenbach”).
Trotzdem sollten diese Einschédtzungen als erste Hin-
weise auf eine mogliche Dorfeignung gewertet wer-
den.

Vorbereitende Schritte sind jetzt getan: Es gibt eine
Aktivengruppe, die die Bioenergienutzung voran-
bringen mochte, und eine erste Einschatzung der
Dorfeignung. Es gilt nun, die Idee weiter zu verbrei-
ten.

Das Heranfiihren eines Dorfes an die Idee eines
Bioenergieprojektes ist einfacher, wenn die gewéhl-
ten Vertreter aus den Réten (z. B. Ortsrat, Gemeinde-
rat, Kreistag), ggf. Personen aus der Verwaltung oder
anderen offentlichen Einrichtungen das Projekt eben-
falls unterstiitzen. Die Aktivengruppe sollte an die-
se Vertreter herantreten und versuchen, sie einzube-
ziehen. Dies kann unter Umstédnden spéter auch ei-

Strombedarf eines 4-Personen-Haushalts pro Jahr: ca. 4.500 kWh

Warmebedarf eines 4-Personen-Haushalts pro Jahr: ca. 3.000 1 Heizol = ca. 30.000 kWh

1 ha Ackerland deckt ca. den 3-fachen Strombedarf und den halben Warmebedarf

von einem 4-Personen-Haushalt ab.

Biogasausbeute:

1 t Rindergiille ergibt

1 t Schweinegiille ergibt

1 t Feuchtmasse Stallmist ergibt

~ 23 m’ Biogas = ~ 50 kWh Strom + ~ 60 kWh Warme
~ 28 m’ Biogas = ~ 60 kWh Strom + ~ 80 kWh Warme
~ 77 m’ Biogas = ~170 kWh Strom + ~210 kWh Wéarme

1 t Feuchtmasse Mischsilage ergibt ~165 m’® Biogas = ~370 kWh Strom + ~460 kWh Warme
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Rai-Breitenbach ist ein Dorf im Odenwald mit
900 Einwohnern und grofiem Schulzentrum
(1.200 Schiiler und Schiilerinnen). Der Ort stellt
zur Zeit seine Energieversorgung auf Biomasse
um. Die Dorfbewohner erhoffen sich von dem
Projekt eine Stirkung der Dorfgemeinschaft
und die Anregung der regionalen Wertschop-
fung nach Jithnder Vorbild.

Ziel ist es, zunachst nur die Warmeversor-
gung mit dem Energietrdger Holz umzustellen,
da die landwirtschaftliche Flache sehr knapp ist,
aber sehr viel Holz in der Umgebung zur Ver-
fiigung steht. Seit August 2007 laufen die Arbei-
ten zum Bau eines Holzhackschnitzelheizwerks.
Das technische Konzept sieht die Kombination
eines Holzhackschnitzelkessels (750 KW War-
me) und eines Holzvergasungs-Blockheizkraft-
werkes (250 kW Warme und 150 kW Strom) vor.
Die Warme-Spitzenlastabdeckung wird tiber die
weitere Nutzung der Olheizungskessel der
Georg-Ackermann-Schule sichergestellt. Diese
werden als Energietrdger Pflanzendl verwen-
den.

Als Betreibergesellschaft wurde eine Genos-
senschaft mit dem Namen ,Bioenergiedorf
Breuberg Rai-Breitenbach eG” gegriindet, wel-
che das Biomasseheizkraftwerk errichtet und
spater betreiben wird. Das Besondere an der Ge-
sellschaft ist die starke Beteiligung des Dorfes:
Zur Zeit haben sich 145 Haus- und Grund-
stiicksbesitzer sowie die Stadt Breuberg mit
zwei stadtischen Gebauden bereit erklart, sich
an das Nahwarmenetz anzuschliefSen. Eine Ent-
scheidung tiber den Beitritt des Odenwaldkrei-
ses zur Warmeversorgung der beiden Schulen
ist in Vorbereitung. Das Projekt der Bioenergie-
dorf Breuberg Rai-Breitenbach eG wird durch
zwei Wissenschaftler der Hochschule Darm-
stadt beraten und unterstiitzt.

Weitere Informationen unter:

ne finanzielle Unterstiitzung (z. B. die Bezahlung der
Machbarkeitsstudie) oder auch den Vorteil mit sich
bringen, dass ,neutrale” Personen von aufierhalb die
Akzeptanz neuer Ideen im Dorf erh6hen kénnen. In
Jithnde hatten diese neutrale Rolle vor allem die Mit-
glieder der Projektgruppe der Universitédt, in einem

Folgeprojekt im Landkreis Gottingen der Landrat,
die Umweltdezernentin und der Regionalmanager
LEADER', die nach dem Vorbild des Bioenergiedorf-
Projektes Jithnde die Initiative fiir die Etablierung
weiterer Bioenergiedorfer ergriffen (= , Unterstiit-
zung im Landkreis Go6ttingen”).

Wenn die Gemeinde oder der Landkreis tatsdch-
lich Unterstiitzung anbieten, ist es optimal, wenn ei-
ne feste Person als zustdndiger Ansprechpartner fiir
das Dorf benannt wird, da sich dann ein besseres Ver-
trauensverhaltnis zwischen den Dorfbewohnern und
diesem ,Betreuer” aufbauen kann.

Oberstes Prinzip in der nun folgenden Informations-
und Motivierungsphase sollte sein, moglichst viele
Menschen zunéchst iiber die Projektidee und spa-
ter jeweils iiber den aktuellen Stand der Planungen
zu informieren. Transparenz ist wahrend des gesam-
ten Planungsprozesses sehr wichtig, damit keiner
sich iibergangen fiihlt und nicht aus diesem Grund
bei Einzelnen Unmut aufkommt, der in eine ableh-
nende Haltung gegeniiber dem Projekt miinden
konnte.

Deshalb ist die Durchfiihrung einer informieren-
den Dorfversammlung ein erster Schritt, wenn ein Dorf
nach der Uberpriifung den meisten der aufgestellten
Kriterien geniigt und die aktive Kerngruppe motiviert
ist, weitere Mitstreiter fiir ihre Idee zu finden.

Diese Dorfversammlung dient mehreren Zielen:
Zum einen sollen die Dorfbewohner iiber das mog-
liche Bioenergiedorfprojekt mit all seinen Bedingun-
gen und Auswirkungen informiert werden. Zum an-
deren sollen weitere Einwohner fiir die aktive Mitar-
beit in dem Projekt motiviert werden. Die Anzahl der
Teilnehmer an der Veranstaltung ist ein weiterer
wichtiger Indikator beziiglich der Dorfeignung, weil
sie den Initiatoren im Dorf erste Aufschliisse tiber die
Resonanz der Idee in der Bevolkerung liefert.

Die Dorfversammlung konnte wie folgt gestaltet
werden:
Begriifung durch den Biirgermeister und/oder
ein Mitglied der Aktivengruppe
Vorstellung der Projektidee in Form eines Vortrags
Kldrung von Fragen und Diskussion der Idee
Einrichten von Arbeitsgruppen
Wer prasentiert die Projektidee? Optimal wire
es, wenn eine oder mehrere ,neutrale” Personen, die
nicht aus dem Dorf stammen, die Idee vorstellen (z. B.
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Unterstiitzung im Landkreis Goéttingen - Auf dem Weg zur Bioenergieregion

Der Landkreis Gottingen hat die Initiative ergrif-
fen und unterstiitzt im Rahmen eines LEADER*
Projektes Dorfer, die dem Vorbild von Jithnde fol-
gen und selbst Bioenergiedorf werden mochten.

Landrat Reinhard Schermann und die zu-
stindige Dezernentin Christel Wemheuer setzen
sich fiir das Vorhaben mit ganzer Kraft ein und
treiben es aktiv voran. Dr. Hartmut Berndt vom
LEADER+-Regionalmanagement koordiniert das
Projekt.

Der Landkreis hat das Interdisziplindre Zen-
trum fiir Nachhaltige Entwicklung (IZNE) der
Universitat Gottingen beauftragt, in einem ersten
Schritt die Eignung weiterer Dorfer zu ermitteln
und die Menschen zu motivieren, sich an dem
Umstellungsprozess aktiv zu beteiligen.

Reinhard Schermann, Landrat (Abb. 23): ,,Das
Bioenergiedorfprojekt ist ein hervorragendes Bei-
spiel fiir die Zusammenarbeit zwischen Universi-
tat und Region. Fiir die Wissenschaftler bietet die-
se Zusammenarbeit den Vorteil, dass Forschungs-
ergebnisse direkt in konkreten Vorhaben angewen-
det und tiberpriift werden konnen. Die Region
profitiert durch innovative Projekte, die, wie in
Jithnde, ein weit tiberregionales Echo finden. Mein
Ziel ist es, den Landkreis Gottingen als Bioener-
gieregion mit Modellcharakter zu profilieren.
Deshalb unterstiitzt der Landkreis weitere Dorfer,
die Bioenergiedorf werden wollen.”

Abb. 23: Landrat
Reinhard Schermann
(Landkreis Gottingen)

Christel Wemheuer, Umweltdezernentin (Abb.
24): ,Mit der Verwirklichung weiterer Bioenergie-
dorfer verfolgen wir gleich mehrere Ziele. Die
Landwirtschaft wird unterstiitzt, neue Absatzmog-
lichkeiten und neue regionale Wirtschaftskreis-
laufe werden geschaffen. Zugleich machen wir
einen grofien Schritt zur Reduzierung der CO,-
Emissionen. Mehr als 20.000 t CO, werden jahrlich
eingespart, wenn alle geplanten acht Bioenergie-
dorfer umgesetzt werden.”

iﬁ Abb. 24: Dezernentin
e Christel Wemheuer
:?i. s (Landkreis Gottingen)

Dr. Hartmut Berndt, LEADER*-Regionalmana-
ger (Abb. 25): ,Das Projekt ,Bioenergiedorfer’ hat
eine ganze Region in Bewegung gesetzt. In den be-
teiligten Dorfern herrscht Aufbruchstimmung, die
Dorfbewohner zeigen ein riesiges Engagement. Sie
haben erkannt, dass sie viel erreichen konnen,
wenn sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das Pro-
jekt trifft damit genau den Ansatz des EU-Pro-
gramms LEADER", das auf eine Aktivierung der
lokalen Akteure setzt, um den kommenden
Herausforderungen des landlichen Raumes zu be-
gegnen.”

o Abb. 25: Regionalmanager
¥ Dr. Hartmut Berndt
(LEADER+-Region
Gottinger Land)

Der Landkreis Gottingen hat die Entwicklung
weiterer Bioenergiedorfer in dieser Phase auch fi-
nanziell unterstiitzt durch

1. die Durchfithrung eines umfassenden Aus-
wahlprozesses von geeigneten Dorfern,

2. die Organisation von Informationsveranstal-
tungen in den Dorfern,

3. die prozessbegleitende Beratung der Arbeits-
gruppen,

4. die Erstellung von detaillierten Machbarkeits-
studien fiir die beteiligten Dorfer.
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Unterstlitzung durch einen kommunalen , Betreuer”).

Das hat unter anderem den Vorteil, dass keine im

Dorf bereits vorhandenen Vorbehalte gegen diese

Person existieren, die die Einstellung zur neuen Pro-

jektidee negativ beeinflussen konnten.

Mogliche Inhalte einer Prasentation zur Vorstel-
lung der Projektidee kénnten sich am Umsetzungs-
prozess im Modelldorf Jithnde orientieren und
folgendermafien aussehen (vgl. auch beispielhaft
die Powerpointprasentation auf der beiliegenden
DVD):

M Einfithrung in das Thema: Warum sind Bioener-
giedorfer sinnvoll? (Hintergrund des Klimawan-
dels, Darstellung der Begrenztheit fossiler Ener-
gietrager wie Erdol und Erdgas, Riickgang des Le-
bens auf dem Lande, Entwicklung der Olpreise).

@ Alternative: Der Projektansatz des Bioenergie-
dorfs Jithnde (Gesamttiberblick).

M Technisches Konzept der Bioenergieanlagen im
Modelldorf Jithnde: Biogasanlage, Holzhack-
schnitzelheizwerk; Besonderheit: das zu verlegen-
de Nahwéarmenetz als Herausforderung fiir die
Dorfgemeinschaft.

M Biomassebereitstellung: Vorteile des erneuerba-
ren Energietridgers Biomasse, Moglichkeiten des
Anbaus durch die Landwirte.

M Gemeinschaftliche organisatorische und betrieb-
liche Umsetzung: Bildung von Arbeitsgruppen
zur gemeinschaftlichen Planung, Annahmen zu
den finanziellen Auswirkungen fiir die Haushal-
te und die Landwirte, gesetzliche Rahmenbedin-
gungen (u. a. EEG), Moglichkeiten der spéteren
betrieblichen Umsetzung (Betreibergesellschaft).

@ Ausblick: Wie kann es in unserem Dorf weiterge-
hen? Hier sollte ein moglicher zeitlicher Ablauf-
plan gezeigt werden und die Bildung von Arbeits-
gruppen noch an dem Abend der Dorfversamm-
lung angeregt werden (vgl. letzten Punkt).
AbschliefSend erfolgt eine Diskussion, bei der die

Fragen der Dorfbewohner geklart werden kénnen

(Abb. 26). Weil sich grundsétzlich in grofsen Grup-

pen nicht alle Menschen trauen, ihre Fragen offen zu

duflern, empfiehlt es sich, den Zuhorern dazu Karten
und Stifte zu verteilen mit der Bitte, ihre Fragen zum

Vorhaben, aber auch die wahrgenommenen Chancen

und Hoffnungen sowie ihre persénlichen Befiirch-

tungen zu notieren. Die Karten werden eingesam-
melt. Anschlieflend gibt es eine Pause, in der die Fra-
gen inhaltlich sortiert und gruppiert an eine Pinn-
wand gehdngt werden. Die Géste haben derweil Ge-
legenheit, etwas zu trinken und sich iiber die Pro-
jektidee auszutauschen. Die Erfahrungen im Land-
kreis Gottingen zeigen, dass die Bereitschaft der Men-
schen, an dieser Stelle tatsachlich Karten und Stift in

die Hand zu nehmen, (vielleicht entgegen der Erwar-
tung manches Biirgermeisters) sehr grof ist.

Abb. 26: Dorfversammlung in [iihnde

Zum Schluss der Veranstaltung sollte fiir die Bil-
dung von Arbeitsgruppen geworben werden. In
dieser Phase werden Aktive fiir drei Arbeitsgruppen
benétigt:

m |, Offentlichkeit”
@, Biomasse”
B, Technik”

An der Mitarbeit Interessierte sollten gebeten wer-
den, sich in ausliegende Listen einzutragen, mit dem
Hinweis, dass das Projekt nur von der Mitarbeit vie-
ler einzelner Biirger lebt und deshalb auf diese ange-
wiesen ist. Aufierdem sollte die Chance fiir jeden Ein-
zelnen, sich tiber die Arbeitsgruppen mit seinen Be-
diirfnissen in die Planungen einzubringen und da-
mit die Realisierung selbst mit zu gestalten, hier noch
einmal hervorgehoben werden. Aus der ersten Akti-
vengruppe kann so eine , Initiative Bioenergiedorf”
werden.

Der Termin fiir ein erstes Treffen der Arbeitsgrup-
pen sollte moglichst auch an diesem Abend festge-
legt werden, damit der Motivationsschub, den ein
solcher Informationsabend mit sich bringen kann,
nicht gleich wieder verpufft, sondern direkt in erste
zu realisierende Schritte miindet. Von Anfang an
wird hierdurch deutlich, dass alle Versammlungen
und Besprechungen méglichst konkrete Vereinbarun-
gen und die Kldrung der nidchsten Schritte als Ergeb-
nis haben sollten.

Wenn sich nicht geniigend Menschen finden, um
von Anfang an drei Arbeitsgruppen mit Leben zu er-
fiillen, kann zunéchst eine Gruppe gebildet werden,
in der alle Themen behandelt werden.

Der Ablauf der Dorfversammlung sollte protokol-
liert und das allgemeinverstiandlich gehaltene Proto-
koll an zentralen Orten wie Aushidngekisten der Of-
fentlichkeit zuganglich gemacht werden. Weiteres
Auslegen oder Verteilen von Kopien im Ort empfiehlt
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sich, um auch diejenigen Haushalte zu erreichen, die
keine Gelegenheit hatten, sich auf der Dorfversamm-
lung zu informieren.

3.5 Erste Aufgaben der
Arbeitsgruppen

Bereits auf der Dorfversammlung (siehe oben) wur-
den die drei Arbeitsgruppen , Biomasse”, ,, Technik”
und , Offentlichkeit” gebildet (Abb. 27). Es empfiehlt
sich, dass jede Arbeitsgruppe einen Koordinator
wihlt. Da alle Arbeitsgruppen in ihren Arbeits- und
Entscheidungsschritten voneinander abhédngig sind
bzw. Entscheidungsprozesse aufeinander aufbauen,
hat dieser Koordinator unter anderem die Aufgabe,
sich mit den anderen Arbeitsgruppenkoordinatoren
iiber den Fortgang der Geschehnisse auszutauschen.
Dies kann informell oder auch in organisierter Form
eines weiteren, vielleicht alle zwei Wochen stattfin-
denden Treffens der Arbeitsgruppenkoordinatoren
erfolgen. Wenn die Arbeitsgruppen insgesamt nur
wenige Mitglieder haben, kénnen an diesen koordi-
nierenden Treffen auch alle AG-Mitglieder teilneh-
men. So kdnnen gemeinsam die weitere Vorgehens-
weise abgestimmt, Arbeitsergebnisse ausgetauscht
und inhaltliche Fragen geklart werden.

Im Folgenden sind wichtige Inhalte zusammen-
gestellt, mit denen sich die Arbeitsgruppen Offent-
lichkeit, Biomasse und Technik zeitnah auseinander-
setzen sollten.

Abb. 27: Arbeitsgruppensitzung in Jiihnde
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Arbeitsgruppe Offentlichkeit

Eine Schliisselstellung hat die AG Offentlichkeit. Ih-
re wichtigste Aufgabe besteht darin, moglichst alle
Einwohner im Ort iiber das Vorhaben zu informie-
ren und sie auf dem Laufenden zu halten. Hierzu in-
formieren sich die AG-Mitglieder regelmafig selbst
bei den anderen AG-Koordinatoren {iber den Stand
der Planungen. Das Projekt sollte zu einem allgemei-
nen Gesprachsthema im Ort werden. Bei der Befra-
gung der Haushalte (Kapitel 3.6) sollte es moglichst
keinen im Ort mehr geben, der nicht weif3, worum es
bei der Befragung geht. Die AG Offentlichkeit diirf-
te zu diesem Zeitpunkt auch die wichtigste Arbeits-
gruppe sein, um noch weitere Menschen zu aktivie-
ren, sich an den Planungen zu beteiligen. Moglich-
keiten, erfolgreich Informationen zu verbreiten, sind:
Anlagenbesichtigungen

Zielgruppenspezifische Ansprache

Zeitungen / Informationsschriften
Mundpropaganda

Straflenbeauftragte

Information auf Festen

Kopplung des Themas , Bioenergiedorf” mit an-
deren Informationsveranstaltungen

Zugpferde

a) Anlagenbesichtigungen

Eine gute Moglichkeit, sich iiber die Technik zu in-
formieren, sind Besichtigungen bereits installierter
Energieanlagen (zum Beispiel im Bioenergiedorf
Jithnde oder bei anderen Biogasanlagen oder Holz-
hackschnitzelheizwerken; Abb. 28). Hier kann man
sich vor Ort die Anlagen ansehen, nach der Grofse
und der Funktionsweise erkundigen und sich gleich-
zeitig bei dem Betreiber tiber die Zufriedenheit mit
seiner Anlage informieren — kurz: die Technik von
vorn bis hinten , begreifen”. Es empfiehlt sich, nicht
nur mit Einzelpersonen zu solchen Anlagen zu fah-
ren, sondern im Zuge der Bekanntmachung und Off-
nung des Projekts fiir moglichst viele Dorfbewohner
einen Bus zu mieten und gemeinsam solche Anlagen
zu besichtigen. Dann hat das Ereignis gleich , Aus-
flugscharakter”, man trinkt vielleicht noch gemein-
sam Kaffee und hat auf der gemeinsamen Fahrt be-
reits Gelegenheit, die Moglichkeiten der Bioenergie-
nutzung im eigenen Dorf mit seinem Nachbarn zu
besprechen (= ,Anlagenbesichtigung — Der Funke
springt iiber!”).

b) Zielgruppenspezifische Ansprache

Grundsitzlich ist es beim Informieren wichtig, sich
auf die Zielgruppe, die informiert werden soll, ein-
zustellen und deren Sprache zu sprechen. Mogliche
Zielgruppen, die jeweils gesondert informiert wer-
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den konnten, sind:

Senioren

Jugendliche

Landwirte

Landfrauen

usw.

Hier sind wiederum verschiedene Wege der An-
sprache moglich, indem beispielsweise unterschied-
liche Medien genutzt werden: Neben Vortrdagen kon-
nen z. B. Filme gezeigt werden wie der Film ,Eine
unbequeme Wahrheit” von Al Gore (2006), in dem
auf dramatische Weise die Folgen der Klimaerwar-
mung veranschaulicht werden.

¢) Zeitungen / Informationsschriften
Schriftliche Informationen eignen sich gut, um im

Abb. 28: Einwohner aus Jiihnde besichtigen 2001 eine
Biogasanlage in Rheda-Wiedenbriick (oben Fermenter,
unten BHKW)

Der damalige Biirgermeister von Jithnde, August
Brandenburg (Abb. 29), ausgezeichnet fiir sein En-
gagement fiir das Bioenergiedorf mit dem Nieder-
sachsischen Verdienstkreuz am Bande, tiber die
Griindung der , Initiative Bioenergiedorf Jithnde”:

Dorf auch Menschen zu erreichen, die zu bestimm-
ten Terminen (z. B. Dorfversammlungen) nicht an-
wesend sein konnten, sich im Nachhinein informie-
ren mochten oder auch ihr Wissen in Ruhe vertiefen
mochten. Auch eine regelmiflig erscheinende Infor-
mationsschrift im Dorf kann dafiir sorgen, dass alle
Bewohner — auch diejenigen, die nicht ,,in erster Rei-
he” aktiv sind — einen aktuellen Informationsstand
erhalten. Hier bietet sich auch die Gelegenheit, be-
stimmte Inhalte witzig aufzubereiten, wie es bspw.
in einem Dorf im Landkreis Gottingen in dem etwa
monatlich erscheinenden Informationsblatt , Der Fer-
menter” (siehe Ausschnitt in der Abbildung 30) der
Fall war. Eher durchgéngig sachlich gehaltene Infor-
mationsbroschiiren bieten sich an, wenn Entschei-
dungen von den Warmekunden anstehen, wie z. B.

,Und dann habe ich gehort, dass die Ossenfelder
in den Harz fahren und sich eine Holzhackschnit-
zelheizung angucken. Dann bin ich mit denen mit-
gefahren — ich hatte so was ja auch noch nicht ge-
sehen — und war eigentlich ganz beeindruckt da-
von. Habe dann einen Bus gechartert und Leute
eingeladen, und wir sind auch dahin gefahren.
Und wie wir da zuriickkamen, da war eine richti-
ge Euphorie da. Den Abend hatte der Tennisver-
ein Jahreshauptversammlung — das wurde so ne-
benbei abgehandelt, ruckzuck — und dann stand
das Holzhackschnitzelheizwerk im Vordergrund.
Und da habe ich schon irgendwo gespiirt: 'Mensch,
das konnte doch was werden. Wenn die Leute sich
da schon so mit beschiftigen.' Und es wurden —
mangels Papier — auf Bierdeckeln schon Namen
eingesammelt: 'Der macht da mit.' Der erste hat
unterschrieben. Und weil ich schon gemerkt hatte,
das ist da nichts fiir einen Alleinunterhalter, da
miissen richtig Leute mitmachen, haben nach und
nach da verschiedene andere, so 25, 30 Leute un-
terschrieben. Die Initiative Bioenergiedorf Jithnde
war geboren!”

Abb. 29: Der Biirgermeister
von [iihnde August Branden-
burg
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zur Entscheidung zur Anschlussbereitschaft (siehe
Informationsbroschiire auf der beigefiigten DVD).

d) Mundpropaganda

Grundsaitzlich ist jedoch die miindliche Verbreitung
von Informationen die erfolgreichste. Im Gesprach
kann man sich genau auf die Fragen des Gegeniibers
einstellen, und personliche Erfolgsberichte (z. B. iiber
die Nutzung von Solaranlagen) sind die beste Mog-
lichkeit, um eine Person ebenfalls zur Nutzung der
entsprechenden Technik zu tiberzeugen.

e) Strafenbeauftragte

Es empfiehlt sich, das Dorf in mehrere Bezirke auf-
zuteilen, so dass fiir bestimmte Strafienziige einzel-
ne Verantwortliche benannt werden, die u. a. die re-
gelmiflige Information der Bewohner des jeweiligen
Gebietes sicherstellen. Aufgaben des StrafSenbeauf-
tragten konnten sein, Informationszettel und Ein-
ladungen zu verteilen, spéter im Prozess die An-
schlussbereitschaft fiir den jeweiligen Bezirk zu er-
heben und den Uberblick dariiber zu haben. Auch

Der Fermenter
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Abb. 30: Informationsblatt ,Der Fermenter” aus Landolfs-
hausen
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konnen die Strafienbeauftragten bereits den Gemein-
schaftssinn fiir eine kleine Gruppe verstiarken.

f) Information auf Festen
Feierlichkeiten im Ort sollten von der AG Offentlich-
keit genutzt werden, um Informationen iiber den
Stand der Projektidee weiter zu verbreiten (Abb. 31).
Bei Festen sind die Menschen meist in einer beson-
deren Stimmung und konnen auf einer anderen
Ebene als nur der rein verstandesmafligen erreicht
werden. So kann ein Stand mit Plakaten, schriftlichen
Informationen (Faltblattern, Broschiiren) zum The-
ma Biomasse, aber auch mit Anschauungsmaterial
wie Holzhackschnitzeln, Nahwarmerohren, Silage
im Glas usw. betreut werden. Fotos von durchgefiihr-
ten Anlagenbesichtigungen kénnen ausgestellt wer-
den, um einerseits die Mitfahrer an den ,netten Aus-
flug” zu erinnern und um andererseits nicht mitge-
fahrene Personen tiber das Erlebte zu informieren.
Die wichtigste Rolle spielen auch bei Festen na-
tiirlich die personlichen Gesprache. Mit kreativen Ak-
tionen wie Malwettbewerben fiir Kinder zum The-
ma , Bioenergiedorf” konnen zusatzliche Eltern er-
reicht werden, wenn die Kinder bei diesen nachfra-
gen. Eine weitere Moglichkeit, die in Dérfern des
Landkreises Gottingen realisiert worden ist, ist die
Gestaltung eines Kirmeswagens zum Thema ,,Bio-
energiedorf” mit witzigen Spriichen, die in dem ent-
sprechenden Ort jeder gut behalten hat.

g) Kopplung des Themas , Bioenergiedorf” mit an-
deren Informationsveranstaltungen

Eine weitere Moglichkeit, Informationen zu verbrei-
ten, ist die Kopplung des Themas , Energie” mit an-
deren kulturellen Veranstaltungen oder Vortragsver-
anstaltungen. So konnten zum Beispiel in einem
Theaterprojekt traditionelle geschichtliche Elemente
des Ortes mit der heutigen Energieversorgung ver-
kniipft werden und die Menschen so auf einer ande-
ren Ebene zum Thema hingefiihrt werden. Es lassen
sich auch gut verschiedene Vortriage mit dem Thema
,Bioenergie” koppeln, zum Beispiel Vortrage zum
Thema , Gesundheit” oder , Klima“.

h) Zugpferde

Wichtig ist es, , Zugpferde” wie den Biirgermeister,
Vereinsvorsitzende, den Gastwirt, den Bankdirektor
usw. im Dorf zur Teilnahme am Projekt zu motivie-
ren, weil diese wiederum Vorbildwirkung auf be-
stimmte Menschen im Ort haben kénnen. Wenn sich
ein grofier Anteil der Zugpferde zu dem Projekt be-
kennt, fithrt dies hdufig zu einer positiven Grund-
stimmung zu dem Projekt, der sich viele Dorfbewoh-
ner dann anschlieffen.
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Abb. 31: Info-Stand beim , Tag der Regionen” in Eschers-
hausen

Kommt es zu Befiirchtungen oder Interessenskon-
flikten, so ist es wichtig, diese ernst zu nehmen und
offentlich dariiber zu diskutieren. Es sollten objek-
tive und sachliche Informationen ausgetauscht und
gemeinsam nach Losungen gesucht werden, auch
wenn ein Konflikt zunéchst nicht 1osbar erscheint. (=»
,Konfliktmanagement — Umgang mit strittigen
Themen”).

Arbeitsgruppe Technik

In dieser Arbeitsgruppe geht es darum, sich erste Ge-
danken um die technische Umsetzung des Projektes,
insbesondere zur méglichen Verlegung des Nahwir-
menetzes, zu machen (Abb. 32). Dazu gehoren ver-
schiedene Aufgaben, von denen ein Teil bereits zu
Anfang, ein anderer Teil erst spiter erarbeitet wer-
den sollte (vgl. hierzu Kap. 4).

Erste Aufgaben:

M Erstellung einer Ubersicht moglicher Anschluss-
objekte: Auf dem Ortsplan sollten mogliche An-
schlussobjekte (Wohnhéduser, kommunale Einrich-
tungen, Betriebe etc.) markiert werden. Ferner
sollte eine Liste der Anschlussobjekte mit Strafse,
Hausnummer, Eigentiimer, Anzahl der Bewohner
moglichst als erweiterbare Excel-Tabelle (dhnlich
Anlage 11) erstellt werden.

[ Sammeln von Informationen iiber kompetente
Ingenieurbiiros: Im Anschluss an die spétere Be-
fragung von Hauseigentiimern und Landwirten
wird ggf. eine Machbarkeitsstudie in Auftrag ge-
geben. Um im Falle einer positiven Entscheidung
keine Zeit zu verlieren, empfiehlt es sich, rechtzei-
tig Informationen iiber Ingenieurbiiros einzuholen.

[0 Bestimmung der Liange des Straflennetzes: Ein
detaillierter Ortsplan mit Grundstiicken und Be-
bauung sollte bei der Gemeinde besorgt und damit
unter anderem die StrafSenlédnge ermittelt werden.

Konflikimanagement - Umgang
mit strittigen Themen

Wenn einzelne Dorfbewohner Skepsis dufsern
in Bezug auf bestimmte Aspekte, die das Bio-
energiedorfprojekt betreffen, ist es wichtig, die-
se ernst zu nehmen.

In Jithnde gab es einige Personen, die Zwei-
fel hatten, ob die Giille nach dem Vergéarungs-
prozess tatsdchlich weniger stinken wiirde, wie
es angekiindigt worden war. Sie befiirchteten
statt dessen eine Zunahme des im Dorf sowie-
so schon unbeliebten Giillegeruchs.

Diese Menschen wurden mit ihren Befiirch-
tungen zu Gesprachen mit Vertretern der dorf-
internen Arbeitsgruppen und , neutralen” Ver-
tretern der Universitatsgruppe an einen Tisch
geholt, wo sie ihre Bedenken vorbringen konn-
ten und aus erster Hand Antworten auf ihre
Fragen bekommen konnten.

Das heifst, die Befiirchtungen dieser Men-
schen wurden nicht ,,weggewischt”, sondern
es wurde sich aktiv mit ihnen auseinanderge-
setzt.

Zusitzlich wurde der TUV als neutraler Gut-
achter mit einem Geruchsgutachten beauftragt.
Es belegte eindeutig, dass der Giillegestank
durch Vergdrung weniger wird (ein Faktum, das
heute auch die Jithnder in ihrem Dorf sehr po-
sitiv wahrnehmen).

Diese Vorgehensweise und die Ergebnisse
des TUV-Gutachtens zusammengenommen
tiberzeugten schliefllich die Zweifler, und ,Ge-
stank” war kein Thema mehr.

IR .

Abb. 32: Ortsrundgang zur Erfassung der moglichen An-

schlussobjekte in Fiirstenhagen
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Auch fiir die Mitglieder der Arbeitsgruppe Biomas-
se gibt es einige zentrale Aufgaben, die friih erledigt
werden miissen. Andere Aufgaben sind erst spater
von Belang (vgl. hierzu Kap. 4).

Erste Aufgaben:

Erstellung einer Ubersichtstabelle: Wie grof ist
das Flachen- und Giilleangebot, welche Landwir-
te stellen welche Flache zur Verfiigung? Beteili-
gen sich Landwirte aus den Nachbardorfern? Mit
welcher Flache? Als Mindestkriterium fiir die Ver-
wirklichung eines Bioenergiedorfes sollten min-
destens eine Anbaufldche von 50 ha Ackerland fiir
den Energiepflanzenanbau und ca. 2.000 m’ Giil-
le bereit stehen, um mit Biogas ein Blockheizkraft-
werk mit mindestens 100 kW elektrischer Lei-
stung zu betreiben (bei zu kleinen Anlagen sind
die relativen Kosten fiir die Anlageteile der Bio-
gasanlage zu hoch).

Anlagenstandort: Gibt es einen Standort, der

moglichst nah am Ort liegt und gut erreichbar fiir

die Landwirte ist? Wem gehort die Flache? Gibt
es Auflagen zur Flachennutzung?

Holzbereitstellung: Wo kann in der Region Holz

bezogen werden, zu welchen Preisen und Bedin-

gungen?

In der Regel sind in den Arbeitsgruppen zunéchst
etwa 10 — 20 Personen organisiert. Diese beschéftigen
sich etwa drei bis vier Monate mit den vorgestellten
Themen und bereiten auf diese Weise die nédchste
Dorfversammlung vor. Optimal ist es, wenn sich ge-
meinsam die Arbeitsgruppenmitglieder oder zumin-
dest die AG-Koordinatoren mehrmals in dieser Zeit
zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise, zum
Austausch von Informationen und zur Klarung von
inhaltlichen Fragen treffen. Es empfiehlt sich aufSer-
dem, regelmafig Sitzungsprotokolle anzufertigen,
um Arbeitsergebnisse festzuhalten und damit auch
die anderen Arbeitsgruppen und ggf. den externen
Betreuer auf dem Laufenden halten zu kénnen.

Wenn nahezu alle Einwohner des Dorfes tiber das Pro-

jekt informiert sind, kann gemeinsam eine Befragung
der Hauseigentiimer zur Anschlussbereitschaft,
zur Teilnahme an der betrieblichen Umsetzung
und der Hoéhe einer moglichen Beteiligung an ei-
ner Betreibergesellschaft sowie
der Landwirte zum Angebot an Ackerflachen und
Gdille vorbereitet und durchgefiihrt werden.
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Zur Vorbereitung der Befragung werden auf ei-
ner Dorfversammlung die Fragebdgen vorgestellt
und das weitere Vorgehen besprochen.

Die Tagesordnung konnte folgendermafien aussehen:
BegriiSung durch den Biirgermeister und/oder
durch den Sprecher der Initiative
Berichte iiber den Stand in den Arbeitsgruppen
Biomasse, Technik und Offentlichkeit
Vorstellung und Erlduterung der geplanten Befra-
gung der Hauseigentiimer und der Landwirte
Diskussion
Die Befragung aller Hauseigentiimer, u. a. um de-

ren Anschlussbereitschaft zu erfassen, hat momen-
tan den Status einer Absichtserkldrung, die noch
nicht rechtlich verbindlich ist (siehe Anlage 2). Die
Befragung sollte moglichst gekoppelt werden mit der
Verteilung einer Informationsbroschiire, in der noch
einmal die wichtigsten fiir die Entscheidung relevan-
ten Fragen beantwortet werden. Wichtig ist der Hin-
weis, dass bestimmte Fragen (zum Beispiel zum
moglichen Kapitaleinsatz) nicht personenbezogen,
sondern nur als Gesamtergebnisse vorgestellt wer-
den.

Zunichst werden personliche Angaben wie Name,
Adpresse sowie die Rolle als Eigentiimer oder Mieter
abgefragt. Auch wenn Namen und Adressen zur Be-
urteilung der raumlichen Verteilung der Anschluss-
bereitschaft erfasst werden miissen, sollte die folgen-
de Auswertung weitestgehend anonym erfolgen.

Die entscheidende Frage zur Anschlussbereit-
schaft soll nur von den Eigentiimern, nicht von den
Mietern beantwortet werden. Als Voraussetzung
wird dabei formuliert, dass die jahrlichen Heizkosten
bei einem Anschluss an das Nahwérmenetz nicht
teurer werden sollen als bei einer Heizdlheizung. Als
weitere Bedingung wird eine maximale Summe fiir
die Anschlussgebiihr und die notwendigen hausin-
ternen Umstellungskosten genannt, die ungeféhr den
Anschaffungskosten eines neuen Heizolkessels ent-
sprechen konnte.

Wenn unter diesen Bedingungen Interesse an ei-
nem Anschluss vorhanden ist, werden in den folgen-
den Fragen Details zum derzeitigen Heizungssystem
erfragt, die in erste Planungen zur Auslegung der
Bioenergieanlagen einflieffen sollen. Konkret sind
dies Angaben zur Art der Heizung (Heizol-, Fliissig-
gas- oder Holzzentralheizung bzw. Einzel6fen oder
Stromnachtspeicherdfen), zum Alter der Heizung
und zum jadhrlichen Bedarf an Ol, Gas, Holz oder
Nachtstrom.
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Andere Fragen konnen auch von Mietern beant-
wortet werden. Es geht zum einen um eine Beurtei-
lung der Idee eines Bioenergiedorfes mit Begriindung
und um die Bereitwilligkeit zur Mitarbeit in einer Ar-
beitsgruppe, zum anderen um die Bereitschaft, Geld
in die zu griindende Betreibergesellschaft einzule-
gen. Zusatzlich wird gefragt, ob es der Dorfgemein-
schaft zugetraut wird, dieses Gemeinschaftsprojekt
umzusetzen.

Es empfiehlt sich, dass Arbeitsgruppenmitglieder
oder die Straflenbeauftragten die Materialien fiir die
Wiérmekunden an die Haushalte verteilen und auch
wieder einsammeln. So stehen kompetente Ansprech-
partner zur Verfiigung, wenn bei einzelnen Hausei-
gentiimern direkt Fragen auftauchen. Die Haushal-
te sollten ca. zwei bis drei Wochen Zeit erhalten, um
den Fragebogen auszufiillen. Es empfiehlt sich, zwei
alternative Moglichkeiten fiir die Abgabe des Frage-
bogens vorzusehen: ihn einzusammeln oder ihn bei
einer zentralen Institution im Ort, zum Beispiel beim
Biirgermeister, abzugeben.

Aufbau des Fragebogens / einer Absichtserklarung
fiir die Landwirte (Anlagen 3 und 4):

In der Arbeitsgruppe Biomasse sollten die ortsansas-
sigen und evtl. auch Landwirte aus den Nachbaror-
ten zu ihrer grundsatzlichen Bereitschaft zur Liefe-
rung von Biomasse befragt werden. Ebenso wie bei
den Warmekunden miissen die Preise fiir die Bio-
masse fiir die Landwirte auskémmlich sein. Sie soll-
ten in Anlehnung an eine Referenzfrucht wie z. B. an
Weizen oder Raps passende Deckungsbeitrage fiir
den Biomasseanbau erzielen. Falls der Landwirt zu-
stimmt, sollte er die Absichtserklarung zur Bereitstel-
lung von Flachen fiir den Anbau von Biomasse und
zur Lieferung von Wirtschaftsdiingern unterschrei-
ben, um fiir den weiteren Prozess eine verbindliche-
re Aussage iiber die Hohe der Biomasselieferungen
zu erlangen. In einer spiteren Phase kénnen die
Landwirte detaillierter zu Fragen des Anbaus, den
Modalitdten der Bereitstellung und zu ihren Vorstel-
lungen zur preislichen Ausgestaltung der Lieferver-
trage befragt werden (Anlage 10).

3.7 Informationsveranstaltung:
Befragungsergebnisse
und ggf. Beauftragung einer
Machbarkeitsstudie

Die Ergebnisse der Befragung werten ausgewertet
(Abb. 33), anschaulich aufbereitet (Beispiel in Abb.
34) und im Rahmen einer weiteren Informationsver-
anstaltung den Einwohnern vorgestellt. Die Befra-

Abb. 33: AG-Sitzung zur Auswertung der Befraqung zur
Anschlussbereitschaft in Dinkelhausen

gungsergebnisse bilden die Basis fiir die Entschei-
dung, ob das Projekt weiter verfolgt werden soll oder
nicht.

Folgende Ergebnisse sind wichtig:

M Die bekundete Anschlussbereitschaft und der
hiermit verbundene Warmebedarf sollte zumin-
dest in Bereichen nahe dem geplanten Anlagen-
standort (um ggf. Teilldsungen realisieren zu kon-
nen) grofier als 50 % sein. Die Anschlussbereit-
schaft sollte sich moglichst auf das erste Jahr nach
der Aufnahme der Nahwarmeversorgung bezie-
hen; der Anschluss aller Interessierten sollte wei-
testgehend innerhalb von drei Jahren abgeschlos-
sen sein. Schlechtere Anschlussquoten und eine
grofSere zeitliche Anschlussspanne verschlechtern
die Wirtschaftlichkeit eines Nahwarmenetzes.

M Es sollten zur Reduzierung von Abhéngigkeiten
moglichst von mehreren Landwirten mindestens
2.000 m’ Giille und 50 ha Ackerflédche bereitgestellt
werden. Die Giille trdgt zwar nicht in dem Ma-
3e wie Pflanzensilage zur Biogasausbeute bei, sta-
bilisiert aber die Vergarung innerhalb des Fermen-
ters und minimiert dadurch die Gefahr eines Um-
kippens des Géarprozesses. Der Aufwuchs von
50 ha Ackerfldche reicht in Verbindung mit der
Giille aus, um einen Motor mit einer elektrischen
Leistung von ca. 100 KW, mit Biogas zu versor-
gen und damit den Strombedarf von ca. 150 4-Per-
sonen-Haushalten durch Biomasse zu decken.

M Um die notwendigen Investitionen in die Ener-
gieanlagen teilweise mit eigenen Mitteln finanzie-
ren zu konnen, sollte eine Bereitschaft zur Betei-
lung an der zukiinftigen Betreibergesellschaft be-
stehen und die Hohe einer moglichen Einlage im
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Durchschnitt zumindest 3.000 — 4.000 € pro An-
schlussobjekt betragen. Da die Investitionen fiir
die gesamten Energieanlagen abhédngig von der
Anlagenkonstellation und -gréfle durchaus 30.000
bis 40.000 € pro Anschlussobjekt betragen konnen,
kann seitens der Beteiligten durch die Einlagen-
hohe eine Eigenkapitalquote von ca. 10 % erreicht
werden.

Zur Realisierung dieses Gemeinschaftsprojektes
ist es notwendig, dass eine hinreichend grofie An-
zahl von Bewohnern vor allem in der Planungs-
phase zu einer aktiven Mitarbeit in den Arbeits-
gruppen bereit ist. Als Untergrenze kann abhan-
gig von der Ortsgrofie eine Anzahl von ca. 10 Per-
sonen angesehen werden, 20 — 40 Personen wéren
vorteilhafter, um die anstehenden Arbeiten auf
mehr Schultern verteilen zu kénnen.

Anschlussobjekte | §) - Altwrratives
| P Anlagen-
Bl

{aut Befragung

@ = Anschluss ja |- =~ J:?"F- ’ el
O = Anschiuss evt. | Couh N |

Abb. 34: Beispiel fiir eine grafische Aufbereitung der Be-
fragung zur Anschlussbereitschaft und Planung des Nah-
wirmenetzes

Moglicher Ablauf der dritten Dorfversammlung;:
Begriifsung durch den Biirgermeister und/oder
den Sprecher der Initiative
Darstellung der Befragungsergebnisse
Diskussion und Entscheidung tiber die weitere
Vorgehensweise
Beschlussfassung tiber die Vergabe und Finanzie-
rung einer Machbarkeitsstudie

Im Falle der Entscheidung, auf Grund der guten Be-
fragungsergebnisse das Projekt fortzufiihren, sollte
eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden.
Die Auswahl des zu beauftragenden Ingenieurbiiros
sollte durch die AG Technik vorbereitet und durch
die Versammlung beschlossen werden. Auf der Ba-
sis der Befragungsergebnisse (Anschlussbereitschaft,
Wirmebedarf der Anschlussobjekte, etc.) ist die tech-
nische und wirtschaftliche Realisierbarkeit zu tiber-
priifen. Die durch das Ingenieurbiiro zu erledigen-
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den Aufgaben sind im Vorfeld méoglichst genau fest-
zulegen, damit spédtere Unstimmigkeiten zwischen
den Erwartungen der Initiative und den Berechnun-
gen des Ingenieurbiiros vermieden werden konnen.
Wenn es der AG Technik mdglich ist, sollte sie die
Entstehung der Studie zeitnah verfolgen, sich tiber
Zwischenergebnisse informieren lassen und ggf. zu-
arbeiten. So ist gewdhrleistet, dass die Studie eine gu-
te Entscheidungsgrundlage fiir den Ort beziiglich der
weiteren Verfolgung des Projektes sein wird.

Zur Finanzierung dieser Studie wiére es sehr hilf-
reich, wenn zumindest unterstiitzend offentliche Mit-
tel eingesetzt werden konnten, da die Bereitschaft der
Einwohner in diesem friithen Projektstadium nicht
sehr hoch sein wird, finanzielle Mittel bereitzustel-
len. Andererseits sollte es angesichts der hohen Ge-
samtinvestition fiir die Errichtung einer Bioenergie-
anlage und eines Nahwérmenetzes moglich sein,
dass jeder interessierte Haushalt fiir die Finanzierung
der Studie ca. 100 bis 200 € einbringt.

Auftraggeber fiir die Machbarkeitsstudie kann die
Initiative, vertreten durch die gewéhlten Sprecher/
Vorsitzenden, sein. Denkbar ware auch, bereits im
Vorfeld eine Vorgesellschaft (z. B. als GbR) zu griin-
den und hierfiir eine Satzung auszuarbeiten. Dies ist
auf Grund des geringen finanziellen Einsatzes und
der geringen Risiken allerdings noch nicht nétig.

Die Griindung einer Vorgesellschaft wird spate-
stens dann empfohlen, wenn die Ergebnisse der
Machbarkeitsstudie zu positiven Ergebnissen kommt
und das Vorhaben weitergefiihrt wird (Kap. 4.2).

Die auf der Basis der Ergebnisse der Befragung und
der bisherigen Ergebnisse in den Arbeitsgruppen von
einem Ingenieurbiiro erstellte Machbarkeitsstudie
sollte zundchst bei einem Koordinationstreffen mit
dem Ingenieur diskutiert, evtl. iberarbeitet und dann
allgemeinverstiandlich aufbereitet auf einer weiteren
Informationsveranstaltung den Einwohnern vorge-
stellt werden. Da eine technische Realisierung einer
Anlage in der Regel immer moglich ist, wird das Au-
genmerk auf der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit lie-
gen. Von besonderem Interesse sind hierbei die Fra-
gen zum Investitionsvolumen und zur Wirtschaft-
lichkeit der Bioenergieanlage.

Sollte die Machbarkeitsstudie zu einem negativen
Ergebnis kommen, wird die Versammlung sicher den
(vorldaufigen) Abbruch des Vorhabens entscheiden
und in Erwartung verdnderter finanzieller Rahmen-
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Moglicher Ablauf der vierten Dorfversammlung;:
B Begriifsung durch den Biirgermeister und/oder
den Sprecher der Initiative

bedingungen (Heizdlpreise, Zinssatz, Biomasseprei-
se, etc.) die Machbarkeitsstudie zur Wiedervorlage
in eine Schublade legen.

Bei einem positiven Ergebnis sollte ein Entschluss [ Darstellung der Ergebnisse der Machbarkeits-
zur weiteren Vorgehensweise gefillt, eine AG ,,Be- studie
treibergesellschaft” eingerichtet und eine Entschei- M Diskussion und Entscheidung iiber die weitere
dung zur Rechtsform der geplanten Vorgesellschaft Vorgehensweise
getroffen werden (Abb. 35). M Einrichten der AG Betreibergesellschaft

I Beschlussfassung iiber die Rechtsform der zu
griindenden Vorgesellschaft

Wenn viele mitmachen, geht es

Machbarkeitsstudie fiir Nahwidrmeneiz in Sohlingen - Initiative ist optimistisch

SOHLINGEN. _Es ist muach-
bar*: Das ist nach Auskunft
von Wilhelm Wedekind und
Helke Mittelstadt die Kernaus-
sage der Machbarkeitsstudie
zur Planung einer Biogasanla-
ge fir Sohlingen.

Die Studie wurde vom Inge-
nieurbura GuT [Gesellschaft
fur umweltfreundliche Tech-
nologie] aus Kassel erstellt
und von Gunter Brandt vorge-
stellt. Brandt will seine Studic
den Sohlingern spéter tberlas-
sen. Grundlage seiner Unter-
suchung war die Auswertung
von Fragebégen. die Mitglie-
der der Initiative fir eine mog-
liche Biogasanlage bei den
Einwohnern abgefragt hatten.
Unter anderem waren Anga-

ben nach dem bisherigen War-
meverbrauch und einer An-
schluss-Bereitschaft gefragt.
Wenn nach dem derzeiti-
gen Stand 77
von 140 Haus-
halten im Dorf
anschliefen,
wiirden  laut
Wilhelm  We-
1y dok‘indl_ die
. e Kosten fur die
gﬂE:LTnd Mahwarmever-
SOTEUNE im
Vergleich zum momentanen
Heizdlpreis von 62 Cent pro Li-
ter nicht dberstiegen. Wenn
noch mehr Haushalte dazu ka-
men, wirde der Preis sogar
vermutlich noch gunstiger.
Brandt rechnel vor, dass pro

Haushaltsanschluss 2500 Euro
ausgegeben werden muissten.
AuBerdem wiren fur das Un-
terdorf und die Neustadt, wo
es die meisten
Interessenten
gebe, nach
dem jerzigen
Stand 4459 Me-
ter Rohrleitun-
gen for  das
Wirmenetz in
der Erde zu
verlegen.

Um eine entsprechend gro-
RBe Anlage bedienen zu kon-
nen, mussten auf den Feldern
um das Dorfl mindestens 180
Hektar (das ist eine Fliche von
1.8 Kilometer Linge und ci-
nem Kilometer Breite) nach-

Heike
Mittelstadt

wachsende Rohstoffe fir die
Substratgewinnung angebaut
werden. Diese sollten auf dem
kiirzesten Weg zur Biogasan-
lage geliefert werden. Ein
moglicher Standort sei neben
der  BundesstraBfe 241 zwi-
schen Sohlingen und Kam-
merborn am Buchenberg,

Heike Mittelstidt ist opti-
mistisch. .Wir brauchen noch
mehr Mitstreiter, die sich ein-
setzen wollen, damit das Gan-
ze was wird”,

Noch dieses Jahr soll es eine
Strategiesitzung geben, um
weitere Schritte zu bespre-
chen. 5o musse etwa eine Ge-
sellschalisform fir den Anla-
gen-Betrieb gefunden werden.
(jdx) Ark hivdoten i

Abb. 35: Presseartikel zur Vorstellung einer Machbarkeitsstudie

(Quelle: Hessisch-Niedersichsische Allgemeine vom 27.10.2007)
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Konkretisierende
Schritte bis

zur Vorplanung

4.1 Weitere Aufgaben fir
die Arbeitsgruppen

Zusétzlich zu den Koordinationstreffen und den ggf.
bereits bestehenden Arbeitsgruppen Technik, Biomas-
se und Offentlichkeit sollte nun auch die Arbeitsgrup-
pe Betreibergesellschaft in den Dérfern eingerichtet
werden. Fiir alle Arbeitsgruppen sind die weiteren
Aufgaben zu besprechen, die Mitglieder festzulegen,
die Koordination der Arbeiten zu organisieren sowie
die nidchsten Treffen zu vereinbaren.

AG Technik:

Sie informiert sich weiter iiber die Moglichkeiten der

technischen Realisierung des Projektes, z. B. iiber un-

terschiedliche Anlagenkonstellationen, unterschied-

liche Anlagentypen etc. Weitere Aufgaben sind u. a.:

M Erginzen der Liste der moglichen Anschlussob-
jekte mit Adressen und Namen der Hauseigentii-
mer um die Informationen aus der Befragung (be-
heizte Flache, Warmebedarf, Altersstruktur der
Hauser, etc.).

I Unterstiitzung bei der Auswahl eines geeigneten
Standortes.

W Erfassen der StrafSenbelegung mit anderen Rohr-
leitungen: Welche Kabel und Rohre liegen bereits
unter den Stralen und Wegen? Sollen evtl. die
Wasser- oder Abwasserrohre, die Telefon- oder
Stromleitungen in Kiirze saniert oder erneuert
werden, so dass Kosten zur Offnung der Strafien
geteilt werden konnten?

M Unterstiitzung bei der Planung des Streckenver-
laufs des Nahwiarmenetzes. Unter Einbezug von
Informationen zu bereits liegenden Versorgungs-
leitungen und Kabeln sowie unter Berticksichti-
gung von Teerdecken- und Griinstreifen (durch
Abgehen der Strecke im Ort) und der anderen ge-
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nannten Aspekte sollte ein moglicher Verlauf des
Nahwarmenetzes als Vorschlag in die Karte ein-
gezeichnet werden.

M Erfassen der Altersstruktur der Hauser: Zu zah-
len ist die Anzahl der Neubauten, die nach 1990
errichtet wurden, im Vergleich zur Anzahl der , 4l-
teren” Hauser aus der Zeit vor 1990. Diese Kenn-
zahl ist wichtig, weil jiingere Hauser in der Regel
besser geddmmt sind und damit einen niedrige-
ren Warmebedarf haben, was wiederum die Aus-
legung der Grofse der Bioenergieanlagen beein-
flusst.

[ Ermitteln der Hohendifferenzen im Dorf: Diese soll-
ten angegeben werden. Sie spielen allerdings nur
bei sehr grofien Hohenunterschieden im Dorf ei-
ne Rolle, da dadurch die Verlegekosten fiir die Nah-
warme verteuert wird und stiarkere Pumpen zu
Verteilung des warmen Wassers benotigt werden.

M Informieren iiber den Untergrund: Wie ist der Bo-
den beschaffen, stehen Gesteine oder hohe Grund-
wasserstdnde an?

AG Biomasse:

Ihre zentrale Aufgabe in dieser Phase ist die Mitwir-

kung an der Erarbeitung der Liefervertrage fiir die

Biomasse sowie die Entwicklung von Konzepten fiir

den Anbau, die Bereitstellung und die Lagerung der

Biomasse. Hierzu zéhlen:

@ Fruchtfolgen und Anbaukonzepte: Welche Kultu-
ren konnten als Energiepflanzen in die bestehen-
de Fruchtfolgen integriert werden? Welche Ertra-
ge werden nach den bisherigen Erfahrungen auf
den entsprechenden Standorten erwartet?

@ Anbau- und Erntelogistik: Welche Maschinen und
Transportfahrzeuge sind bei welchem Landwirt
vorhanden? Besteht evtl. die Bereitschaft zu ei-
nem gemeinschaftlichen Anbau und der Nutzung



der Maschinen? Soll der Maschinenring oder

Lohnunternehmer fiir bestimmte Aufgaben be-

auftragt werden?

0 Silagelagerung: Soll ein Silagelager direkt an der
Anlage gebaut werden oder sollen bei den Land-
wirten vorhandene Lagerkapazititen als Zwi-
schenlager genutzt werden?

B Giérrestlagerung: Soll das Garrestelager so grofs
geplant werden, dass die gesamten Gérrestmen-
gen iiber das Winterhalbjahr gelagert werden kon-
nen, oder sollen evtl. bei den Landwirten freiwer-
dende Giillelagerkapazititen fiir die Zwischen-
lagerung des Girrestes mitgenutzt werden?
Durch das Lagern bei den Landwirten wird je-
doch auf das vorhandene Restgaspotenzial ver-
zichtet und Emissionen des starken Treibhausga-
ses Methan in Kauf genommen.

W Anlieferung der Giille und Ausbringung der Gér-
reste: Sind Transportfasser fiir die Anlieferung der
Giille und Abnahme des Garrestes sowie die Aus-
bringtechnik fiir eine umweltfreundliche Vertei-
lung der Gérreste auf Acker und Griinland (z. B.
Schleppschlauchtechnik) vorhanden oder muss
leistungsstarkere Technik angeschafft werden?

[ Preise fiir die Energiepflanzen vom Acker und
Griinland sowie Wirtschaftsdiinger: Hier sollte
auf die spiter auszuhandelnden Liefervertriage
hingearbeitet werden und Vorstellungen fiir die
Biomassepreise sowie Liefer- und Abnahme-
modalitdten erarbeitet werden.

Da meistens nicht alle Landwirte, die Biomasse
an die Gemeinschaftsanlage liefern werden, in der
Arbeitsgruppe Biomasse mitarbeiten, ist es fiir die
Vorbereitung der Liefervertrdage wichtig, ein Stim-
mungs- und Meinungsbild von allen im Projekt be-
teiligten Landwirten einzuholen. Dazu dient der Fra-
gebogen im Anhang (siehe Anlage 4). Hier werden
nochmals der Lieferumfang abgefragt sowie dariiber
hinaus weitere detaillierte Angaben zu den Gesamt-
flaichen des Betriebes, dem Anteil der Pachtfldchen,
der Einordnung der Energiepflanzen in die Frucht-
folge sowie Fragen zur Vorstellung der Landwirte zu
Biomassepreisen und Lieferkonditionen. Diese Infor-
mationen sind fiir die Betreibergesellschaft wichtig,
um die Zuverldssigkeit der Biomasselieferungen bes-
ser einschitzen zu konnen (Wie viel Flache hat der
Landwirt iiber die vertraglich gebundene hinaus
noch in der , Hinterhand”? Wie hoch ist der Anteil
der Pachtflachen? Wie ist die Standortqualitét in Be-
zug auf Ertrag und Erntebedingungen?). Zusitzlich
entsteht auch eine klarere Einschdtzung von den
preislichen Erwartungen und von den Vorstellungen
der Landwirte in Bezug auf die Logistik der Bereit-
stellung.
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Die Daten miissen nattirlich vertraulich behandelt
und diirfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Eventuell kann man auch auf die Angaben zu den
Gesamtflachen des Betriebes verzichten, wenn hier
keine Bereitschaft zur Offenlegung besteht.

AG Offentlichkeit:

Sie bleibt die , PR-Abteilung der Initiative” und sorgt
dafiir, dass die Einwohner im Dorf auf dem Laufen-
den bleiben, unterstiitzt die Organisation der Ver-
sammlungen, erstellt ggf. ein Informationsblatt fiir
die Einwohner, verfasst Artikel fiir das Gemeinde-
blatt etc. (Abb. 36).

Zusitzlich zur Vorstellung der Ergebnisse auf der
Dorfversammlung empfiehlt es sich, die wichtigsten
Ergebnisse der Befragung (mogliche Anschlussquo-
te und gesamter Warmebedarf, nutzbare Ackerflache
und Giillemengen, realisierbare Kapitalbeteiligun-
gen, Bereitschaft zur Mitarbeit in den Arbeitsgrup-
pen, etc.) und die Beschliisse der Informationsver-
sammlung schriftlich zusammenzufassen und an al-
le Haushalte (z. B. tiber ein Informationsblatt) zu ver-
teilen oder 6ffentlich auszulegen. Hierdurch sollen
auch diejenigen Haushalte erreicht werden, die an
der Dorfversammlung nicht teilnehmen konnten. Ei-
ne reine internetgestiitzte Darlegung (Homepage,
Email) mit dem jeweils aktuellen Stand erreicht nur
einen Teil der Bewohner.

Abb. 36: Aktivitiiten der AG Offentlichkeit zur Informa-
tion der Einwohner in Erbsen

AG Betreibergesellschaft:

In dieser neuen Arbeitsgruppe sollten sich Einwoh-
ner engagieren, die an der betriebswirtschaftlichen
und rechtlichen Umsetzung des Vorhabens mitwir-
ken wollen.

Die erste wichtige Aufgabe besteht in der Vorbe-
reitung der Griindung einer Vorgesellschaft (Ver-
tragsentwurf etc., siehe Kap. 4.2). Diese Vorgesell-
schaft wird nach der Vorstellung der Machbarkeits-
studie notwendig, um den weiteren Prozess zu struk-
turieren und die Entscheidungsfindung zu legi-
timieren. Die Erarbeitung eines Entwurfes des Ge-
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sellschaftervertrages kann zeitgleich zur Erstellung
der Machbarkeitsstudie durch ein Ingenieurbiiro ge-
schehen. Dies hat den Vorteil, dass bei einem posi-
tiven Ergebnis der Machbarkeitsstudie die Vorgesell-
schaft zeitnah gegriindet werden kann.

Anschlieffend wirkt die AG Betreibergesellschaft
an der Erarbeitung der Vorvertrage mit den Warme-
kunden sowie der Liefervertrédge fiir die Biomasse
mit (siehe Kap. 4.3). Diese Vorvertrdge und Lieferver-
trage bilden die Basis fiir die an die Machbarkeitsstu-
die anschlieSenden Planungsarbeiten (Vorplanung)
durch ein Ingenieurbiiro.

Wichtig bleibt ferner, dass die Arbeitsgruppen
nicht unabhédngig voneinander titig sind, sondern
dass weiterhin {iber die Koordinationstreffen ein In-
formationsaustausch und eine Abstimmung der Ar-
beiten stattfinden. So ist es z. B. fiir die AG Offent-
lichkeit sehr wichtig zu wissen, zu welchen Themen-
bereichen aktuell in den Arbeitsgruppen gearbeitet
wird, damit in der Aulendarstellung auch der jeweils
aktuelle Stand vermittelt werden kann.

4.2 Griindung einer Vorgesellschaft

Mit der Griindung einer Vorgesellschaft werden vor

allem folgende Ziele verfolgt:

I festere Arbeitsstrukturen schaffen, Regelungen
zur Entscheidungsfindung fixieren und die han-
delnden Personen legitimieren;

M die weitere Planung der Umstellung der Energie-
versorgung auf der Basis von Biomasse voran-
bringen;

[ Vorvertrdage mit den zukiinftigen Warmekunden
und Biomasselieferanten abschliefSen;

W die Griindung einer Betreibergesellschaft vorbe-
reiten sowie deren Griindungsversammlung ein-
berufen.

Fiir die Vorgesellschaft sind unterschiedliche
Rechtsformen (GbR, GmbH, e.V.,, etc.) denkbar. Da
zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht feststeht, ob die
Bioenergieanlagen spéter tatsdchlich gebaut werden,
ist es nicht ratsam, eine Rechtsform auszuwéhlen, die
bereits bei der Griindung und dem laufenden Betrieb
erhebliche Kosten verursacht oder deren Griindung
formell sehr aufwandig ist (Notar, Handelsregister,
etc.). Damit die AG Betreibergesellschaft einen Sat-
zungsentwurf fiir eine Rechtsform erarbeiten kann,
die auch von den Einwohnern mitgetragen wird, ist
es sinnvoll, hierzu auf einer Versammlung einen Be-
schluss zu fassen.

Eine einfache Moglichkeit, sich einen festen orga-
nisatorischen und institutionellen Rahmen mit kla-
ren Regelungen zu geben, besteht darin, als Vorge-
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Abb. 37: GbR-Griindungsversammlung in Hemeln

sellschaft eine ,Gesellschaft biirgerlichen Rechts

(GbR)” zu griinden. Fiir diesen im BGB in den

§§705—740 geregelten gesellschaftlichen Zusammen-

schluss entstehen bei der formell wenig aufwandi-

gen Griindung keine Kosten. Auch wenn es nicht né-

tig ist, sollte ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag ab-

geschlossen werden. Ahnlich wie in einem Verein

sollten in dem Vertrag u. a. festgelegt werden (Bei-

spiel Anlage 5):

a) Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft

b) Rechte und Pflichten der Gesellschafter

c) Organe der Gesellschaft, deren Aufgaben sowie
Art und Umfang ihrer Befugnisse

d) Moglichkeiten und Mehrheiten bei der Beschluss-
fassung

e) Verteilung von Gewinnen und Verlusten

f) Auflésung der Gesellschaft

Zu a)

Als Name konnte z. B. , Bioenergiedorf Zukunftshau-
sen GbR” gewihlt werden. Der Sitz der Gesellschaft
konnte im Gemeindebiiro oder bei einem der zu
wihlenden Geschiftsfiihrer sein. Als Gesellschafts-
zweck sollte zumindest angefiihrt werden, dass die
GbR die Vorvertrdage mit den Warmekunden und den
Biomasselieferanten abschlief3t, die weiteren Schrit-
te zur Umsetzung des Vorhabens koordiniert und die
Griindung der spateren Betreibergesellschaft vorbe-
reitet.

Zub)

Es sollte u. a. festgelegt werden, wer Gesellschafter
werden kann bzw. sollte (z. B. alle zukiinftigen War-
mekunden), wie die Aufnahme und der Ausschluss
von Gesellschaftern erfolgen soll, welche Kiindi-
gungsmoglichkeiten bestehen und wie hoch die Ge-
sellschaftereinlage sein soll. Bei der Festlegung der
Einlagenhohe sollte abgeschitzt werden, welche Ko-
sten der Gesellschaft auf jeden Fall entstehen wer-
den. Neben laufenden Biirokosten (Kopien u.d.) sind



hier vor allem die Kosten fiir die weiteren Planungs-
arbeiten (Vorplanung) zu beriicksichtigen, die ggf.
komplett oder bei Bezuschussung z. B. seitens der
Gemeinde zumindest teilweise finanziert werden
miissen. Je nach Detaillierungsgrad koénnen hier
Kosten zwischen ca. 20.000 und 40.000 € anfallen.
Wenn davon ausgegangen wird, dass z. B. 50 bis 100
Einwohner der GbR beitreten, miisste die Einlage
entsprechend mindestens 200 — 400 € pro Person be-
tragen.

Auch bei einer kompletten Bezuschussung der
Vorplanungsstudie ist es sinnvoll, eine Einlage zu
vereinbaren, damit den Einwohnern die Ernsthaftig-
keit des Vorhabens deutlich wird. Ferner kann da-
durch erreicht werden, dass auch Einwohner, die bis-
lang nicht unternehmerisch tétig waren, ein Bewusst-
sein daftir entwickeln, dass sie in naher Zukunft ver-
mutlich Miteigentiimer einer Energieanlage werden
und von ihnen erwartet wird, dass sie mit grofSeren
Betrdgen die gemeinschaftlichen Anlagen mitfinan-
zieren. Durch den moglichen Verlust der Einlage kén-
nen sich die Einwohner ferner mit dem Gedanken
vertraut machen, dass mit der spateren Beteiligung
an der Betreibergesellschaft ein unternehmerisches
Risiko verbunden ist. Gleichzeitig konnen die Akteu-
re im Ort erkennen, mit welchen Einwohnern ernst-
haft das Vorhaben umzusetzen ist: Wer jetzt bei einer
Risikoeinlage von vielleicht 200 oder 400 € schon
,kalte Fiifle” bekommt, der wird spater wohl kaum
mehrere Tausend Euro in die Betreibergesellschaft
einlegen.

Zu ¢)

Bei der Festlegung der Organe der Gesellschaft und

deren Vollmachten sind zumindest drei Dinge zu be-

achten:
Die Gesellschaft muss handlungsféahig sein. Dies
bedeutet, dass z. B. eine Geschiéftsfithrung auch
mit klar definierten Vollmachten agieren kann.
Damit das Vorhaben zu einem Gemeinschaftspro-
jekt wird bzw. dieses bleibt, muss sichergestellt
sein, dass alle daran interessierten Einwohner auch
an den Planungs- und Entscheidungsprozessen
gestaltend teilnehmen konnen. Dies kann durch
die Offenheit der Arbeitsgruppen, der Festlegung
einer Planungsgruppe, eines Beirats etc. erfolgen.
Da die GbR keine juristische Person ist und des-
halb alle Gesellschafter gesamtschuldnerisch auch
mit ihrem privaten Vermogen fiir alle Schulden
der Gesellschaft haften, sollten klare finanzielle
Grenzen definiert werden, tiber die die Geschafts-
fiihrer und ggf. eine Planungsgruppe allein, also
ohne Gesellschafterbeschluss, entscheiden kann.
Auf Grund der Haftungssituation gibt es seitens
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der Biirger zundchst oft viele Vorbehalte, diese
Rechtsform zu wihlen. Da der eigentliche Betrieb
der Bioenergieanlagen von einer Folgegesellschaft
durchgefiihrt werden wird, besteht in dieser Pro-
jektphase aber kein Unternehmensrisiko. Deshalb
ist die Moglichkeit, auch mit dem Privatvermo-
gen fiir Schulden der GbR einspringen zu midis-
sen, rein theoretischer Natur. Aus den Vorvertra-
gen, die unter dem Vorbehalt des Baues und Be-
triebs der Bioenergieanlagen abgeschlossen wer-
den (siehe unten), lassen sich keine Regress-
anspriiche ableiten. Wird eine Vorplanungsstudie
in Auftrag gegeben, die mit den Einlagen der Ge-
sellschafter bezahlt wird, besteht maximal die Ge-
fahr, dass die Einlage verloren geht, wenn die Stu-
die zu einem negativen Ergebnis kommt und die
Anlage nicht gebaut wird. Trotz des begrenzt vor-
handenen Risikos tiberwiegen in der Summe die
Vorteile einer GbR.

Zu d)

Ahnlich wie in einem Verein sollte geregelt werden,
wie Gesellschafterbeschliisse gefasst werden (Ein-
ladungsfristen, Beschlussfahigkeit, Vertretungsmog-
lichkeit, etc.) und welche Mehrheiten fiir welche Be-
schliisse notwendig sind.

Zue)

Auch wenn die Gesellschaft keinen richtigen laufen-
den Geschaftsbetrieb unterhilt, ist jeweils zum Jah-
resende eine Uberschussrechnung zu erstellen. Ent-
sprechend ist zu regeln, wie Gewinne oder Verluste
zu verteilen sind. Verluste knnen insbesondere dann
entstehen, wenn die GbR die Vorplanungsstudie be-
zahlt, diese aber zu dem Ergebnis kommt, dass es
nicht sinnvoll ist, das Vorhaben umzusetzen. Fiir den
Fall, dass das Projekt weiter verfolgt wird, besteht die
Moglichkeit, die Ergebnisse der Studie an die Folge-
gesellschaft zumindest kostendeckend zu verkaufen,
so dass alle Einlagen der GbR bei der Aufldsung wie-
der erstattet werden kénnen.

Zu f)

Durch die klare Zweckbestimmung dieser Vorgesell-
schaft lassen sich auch eindeutige Termine festlegen,
wann die Gesellschaft wieder aufgelost werden kann.
Dies ist zum einen der Fall, wenn die eigentliche Be-
treibergesellschaft gegriindet wird und diese die wei-
teren Arbeiten ibernommen hat. Zum anderen kann
die Auflésung erfolgen, wenn keine begriindete Aus-
sicht mehr besteht, dass die weitere Umsetzung des
Vorhabens noch erreicht werden kann, z. B. durch ei-
ne zu geringe Anzahl von unterschriebenen Vorver-
tragen.
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Abb. 38: Unterzeichnen der Beitrittserklirung bei der
GbR-Griindung in Lodingsen

Empfehlungen zum Vorgehen bei der Griindung

der Vorgesellschaft:

M Vorstellen und erste Diskussion eines Musterver-
trages im Rahmen einer Sitzung der AG Betrei-
bergesellschaft (Beispiel in Anlage 5);

W Uberarbeiten des Mustervertrages mit dem Ziel,
eine fiir das geplante Projekt und den Ort ange-
passte Fassung zu formulieren (zweite und evtl.
dritte Sitzung der AG Betreibergesellschaft);

M Diskussion der angepassten Fassung mit den Mit-
gliedern der anderen Arbeitsgruppen und/oder
anderen Akteuren des Ortes und ggf. Anpassen
des Textes, Vorbereitung der Griindungsver-
sammlung einschl. Voriiberlegungen zur Beset-
zung der Organe, Vorbereiten von Beitrittserkla-
rungen und Stimmzetteln;

M Einberufung einer Griindungsversammlung.

Moglicher Ablauf der Griindungsversammlung:

B BegriifSung durch den Biirgermeister und/oder
den Sprecher der Initiative

@ Wahl eines Versammlungsleiters und Protokoll-
fiihrers

[ Vorstellen, Diskussion und Beschluss des Ver-
tragsentwurfes

M Griindung der Gesellschaft / Unterzeichnung der
Beitrittserkldrungen (Beispiel in Anlage 6)

[ Wahl eines Wahlleiters

@ Wahl der Mitglieder der vorgesehenen Organe
(Geschiftsfithrung, Beirat, o. &.)

@ Berichte aus den Arbeitsgruppen

[ Vorstellen des weiteren Zeitplans

Fiir die Griindung zunéchst einer Vorgesellschaft
und damit fiir ein zweistufiges Vorgehen bei der be-
trieblichen Umsetzung spricht ferner, dass die hau-
fig in derartigen Belangen unerfahrenen Akteure in
den Orten die Griindung der Vorgesellschaft dazu
nutzen kénnen, um fiir die Griindung der spiteren
Betreibergesellschaft Erfahrungen zu sammeln.
Viele Diskussionen, wie das Zusammenspiel der Or-
gane, Gesellschafterstruktur etc. werden bei der
Griindung der Vorgesellschaft vorgezogen. Die Ak-
teure konnen entsprechend ihr Bewusstsein fiir
Schwachstellen schérfen und méglichen Fehler bei
der Griindung der wichtigeren und auf Dauer ange-
legten Betreibergesellschaft damit vorbeugen.

Die Griindungsphase der GbR kann auch zum
Abbruch des Vorhabens fiihren. Dies kann z. B. der Fall
sein, wenn nur sehr wenige Einwohner bereit sind,
sich an der Gesellschaft finanziell zu beteiligen, oder
keine Geschaftsfiihrer gefunden werden kénnen.
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- Der Fermenter

Informationsblan der Bioenergiedord Landolfshausen GbR

Lweise Nusgabe MEre 2007

Am Ende war es ganz einfach: die
Bioenergiedorf-GbR ist gegriindet

Die  Vorbereitungen waren umfangreich, doch bei  der
Dorfversammiung am Freitag, dem 2. Mirz, lief die Grindung der

Warum Bioenergie - und
warum ein Bioenergiedorf?

In pielen Gesprdchen fm Dosf haben  wir
mitbekommen, dass noch  Unsicherbeit  und
Skepsis gegeniiber Bioenergie herrscht. Daker
wollen wir an dieser Stelle die Vorteile dieser
Form von Alternativenergie fiir die individuwellen
Haushalte abhandeln,

Wir wissen alle, dass wir mittelfristig vom &1 als
Brennstoff  sussteigen  milssen:  das  weltweite
Cilvorkommen ist begrenet, politische Instabilitit
in dlfordernden  Lindem  fiitht  zu  stetig
stelgenden  Olprefsen.  Und  wegen  der
Klimaerwiirmung, die in aller Munde ist, muss der
COz-Ausstoll  weltweit  dringend  verringert
werden, Die Holmpreise steigen asch. Mit der
Nahwiirme aus einer gemeinschafilich gefiihrien
Biogasanlage  (wie  also  bel  vinem
Bioenergiedor™) entsteben folgende Vorteile:
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Abb. 39: Informations-
blatt ,Der Fermenter”
nach der GbR-Griin-
dung in Landolfshau-
sen



Ist die Vorgesellschaft gegriindet und konnten Men-
schen dafiir gewonnen werden, fiir die Gesellschaft
(ehrenamtlich) die Geschifte zu fiihren, konnen die
nichsten Aufgaben angegangen werden: die Ausar-
beitung von Vorvertrdgen mit den spateren Warme-
kunden und mit den Landwirten als wichtigen Bio-
masselieferanten.

In den Vorvertragen mit den spateren Warmekun-
den (siehe Anlage 7) sollten die zentralen Bedingun-
gen fiir den spiteren Warmebezug und den An-
schluss des Objektes geregelt werden. Da diese Kon-
ditionen fiir die folgenden Vertrdge mafigeblich sind,
sollten sie vor Vorvertragsabschluss in Ruhe disku-
tiert und festgelegt werden. Insbesondere sind Prei-
se, Anschlussgebiihren, Verantwortungsbereiche/
Eigentumsiibergiange und weitere Rechte und Pflich-
ten eindeutig zu formulieren und festzuschreiben.

Ausgangspunkt fiir die Bestimmung der Tarife
fiir den Warmebezug ist die Uberlegung, dass sich
die Warmekunden nicht schlechter stellen sollen als
bei einer vergleichbaren Zentralheizung auf Heizol-
basis. Da vermutlich niemand mehr bezahlen moch-
te als bislang, stellen diese Referenzkosten die Preis-
obergrenze fiir die Warmelieferung aus dem Nah-
wérmenetz dar. Eine Heizolheizung wird angenom-
men, da die tiberwiegende Anzahl der Wohnobjekte
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in Orten ohne Erdgasleitung mit einer derartigen
Heizung ausgestattet sind. Aufierdem tiberschreiten
die Kosten einer Fliissiggasheizung in der Regel die
Kosten einer Heizolheizung, so dass bei einer Festle-
gung der Obergrenze der Heizkosten auf der Basis
von Heizol die Betreiber von Fliissiggasheizungen
nicht benachteiligt werden.

Fiir einen Durchschnittshaushalt mit einem Jah-
resverbrauch von 3.000 Litern Heiz?l fallen bei einem
Heizolpreis von 0,60 € / Liter Heizdl (einschlieSlich
Mehrwertsteuer) bereits verbrauchsabhiangige Kos-
ten in Hohe von 1.800 € an (siehe Tabelle 2 und die
ausfiihrbare Excel-Datei , Heizkostenvergleichsrech-
nung” in Anlage 8 auf der DVD).

So wie bei einem Auto auch nicht nur Benzin-
oder Dieselkosten entstehen, sondern das Auto auch
angeschafft und unterhalten werden muss, sind ent-
sprechend bei einer Heizolheizung weitere Kosten in
der Berechnung zu beriicksichtigen. Neben Kosten
tiir den Schornsteinfeger, die Wartung, Reparaturen
und den Pumpenstrom, die zusammen ca. 200 —-250 €
jahrlich betragen, gehen in die Vergleichsrechung
auch die (eigentlich) zu tadtigenden notwendigen
Riicklagen fiir eine spétere Ersatzbeschaffung des
Kessels sowie der Heizoltanks als Abschreibungen
ein (diese Kosten entsprechen in etwa den jahrlichen
Tilgungsraten bei einer Kreditfinanzierung des Kes-
sels und einer der Nutzungsdauer des Kessels ver-
gleichbaren Kreditlaufzeit).

Tab. 2: Beispielrechung: Vollkosten Olzentralheizung (s. auch Excel-Datei ,Heizkostenvergleichsrechnung” in Anlage 8

auf der DVD), | = Jahr

1. Heizkessel (20 kW), Regelung, Speicher, Montage

Anschaffungskosten
Nutzungsdauer
jahrliche Abschreibung

2. | Ollager
Anschaffungskosten
Nutzungsdauer
jahrliche Abschreibung

3. | durchschnittlich gebundenes Kapital
Kalkulationszinssatz
jahrliche kalkulatorische Zinsen

4. | Schornsteinfeger

5. | Wartung, Reparaturen, Pumpenstrom
Summe jahrliche Fixkosten

6. | Heizdlverbrauch in Litern
Bruttopreis in € pro 1 Liter
Summe Heizolkosten

jGhrliche Gesamtkosten

€ 6.200
Jahre 20
€/] 310
€ 1.500
Jahre 30
€/] 50
€ 3.850
5,00 %
€/] 193
€/] 80
€/] 160
€/] 793
Liter 3.000
€/1 0,60
€/] 1.800
€/] 2.593
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Das gleiche gilt fiir kalkulatorische Zinsen fiir das
durchschnittlich in der Heizungsanlage gebundene
Kapital, da dieses Geld ansonsten anderweitig ange-
legt werden konnte (diese Kosten entsprechen in et-
wa den Kreditzinsen bei einer Kreditfinanzierung der
Heizungsanlage). Diese mit der Investition verbun-
denen Kosten machen ca. 550 bis 600 € jahrlich aus.
In der Summe fallen entsprechend fixe Kosten in Ho-
he von ca. 800 € pro Jahr an. Dies bedeutet, dass simt-
liche Kosten, die bei dem Bezug von Nahwérme an-
fallen, maximal 1.800 € Heizdlkosten zuziiglich ca.
800 € fixe Kosten, also insgesamt maximal ca. 2.600 €
pro Jahr betragen diirfen.

Bei der Festlegung der Hohe eines jahrlichen
Grundbetrages fiir die Warmebereitstellung durch
die Betreibergesellschaft und der Héhe des Wérme-
Preises pro abgenommener kWh Warme sollte
berticksichtigt werden, dass die Haushalte sich bei
einem Wechsel zur Nahwadrmeversorgung nicht
schlechter stellen sollen als vorher — unabhingig da-
von, wie viel Warmeenergie sie bendtigen.

Dieses Ziel kann dadurch erreicht werden, dass
zum einen der Warme-Preis pro kWh Nahwarme in
Anlehnung an den aktuellen Heizolpreis berechnet
wird. Zum anderen sollten die jahrlichen fixen Ko-
sten bei einem Nahwarmebezug moglichst etwas un-
terhalb der jahrlichen fixen Kosten einer Heizolhei-
zung liegen.

Wairme-Preis pro kWh Wiarme: Ein Liter Heizol
hat einen Energiegehalt von ca. 10 kWh. Durch Um-
wandlungsverluste und Unwirtschaftlichkeiten im
Teillastbetrieb in der installierten Heizungsanlage
stehen hiervon bei dlteren Heizungsanlagen im Jah-
resdurchschnitt ca. 80 % als nutzbare Energie zur Ver-
fligung (Annahme: Jahresnutzungsgrad ca. 80 %).
Dies bedeutet, dass aus einem Liter Heizol effektiv
ca. 8 kWh Wirme genutzt werden kdnnen. Der Jah-
resnutzungsgrad muss berticksichtigt werden, weil
diese Energieverluste bei einem Anschluss an das
Nahwérmenetz fiir den einzelnen Haushalt wegfal-
len. Der Hauseigentiimer bezahlt nur die tatsdchlich
genutzte Warme, die Umwandlungs- und Netzver-
luste entstehen vor seinem Warmemengenzéhler und
gehen entsprechend zu Lasten der Betreibergesell-
schaft.

Bei einem angenommenen Heizdlpreis von 0,60 €/
Liter liegt die Preisobergrenze fiir eine kWh Nahwir-
me entsprechend bei 0,075 €/kWh. Anders ausge-
driickt: Bei einem Preis von 0,075 €/kWh Nahwéarme
und einem Verbrauch von 8 kWh muss der Warme-
kunde genauso viel bezahlen wie bei dem Verbrauch
von einem Liter Heizol, namlich 0,60 €.

Einem Heizolverbrauch von 3.000 Litern ent-
spricht eine Nahwadrmeabnahme von ca. 24.000 kWh.
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Bei einem Preis von 0,60 € pro Liter Heizol sind 1.800 €
zu zahlen, bei einem Preis von 0,075 €/kWh fallen bei
24.000 kWh ebenfalls verbrauchsabhéngige Kosten
in der Hohe von 1.800 € an.

Fiir Wenigverbraucher ergibt sich z. B. folgende
Rechnung: Bei einem Verbrauch von 1.000 1 Heiz-
6l sind bei 0,60 €/1 insgesamt 600 € zu zahlen. Bei
Entnahme der vergleichbaren Warmemenge von
8.000 kWh zu jeweils 0,075 €/kWh aus dem Nahwdér-
menetz fallen Kosten in Hohe von 600 € an.

Analog lasst sich fiir Vielverbraucher berechnen:
5.000 1 Heizdl kosten bei einem Preis von 0,6 €/1 ins-
gesamt 3.000 €. Fiir die vergleichbare Warmemenge
aus dem Netz, namlich 40.000 kWh zu 0,075 €/kWh,
wadren ebenso 3.000 € zu bezahlen.

Wie diese Beispiele verdeutlichen, ergibt sich we-
der fiir die Wenig-, noch fiir die Vielverbraucher bei
dieser Warmepreisfestlegung eine Verschlechterung
bei den Heizkosten.

Allgemein ldsst sich bei dieser Herangehensweise
der Warmepreis nach folgender Formel bestimmen:

Preis Nahwarme [€/kWh] = Preis Heizol [€/1] / 8 [kWh/1]

Grundbetrag: Da fiir die einmalige Anschlussge-
biihr sowie die einmaligen Umbaumafinahmen im
Heizungskeller korrekterweise auch kalkulatorische
Zinsen und fiir einen fiir die Brauchwassererwar-
mung notwendigen Speicher auch Riicklagen (Ab-
schreibungen) von insgesamt ca. 250 — 300 € angesetzt
werden miissen, sollte ein jéhrlicher Grundbetrag fiir
den Nahwérmebezug auf ca. 500 € festgelegt werden.
Bei einer hoheren Grundgebiihr wiirden die jahrli-
chen Fixkosten der Nahwérme diejenigen einer eige-
nen Heizolheizung tiberschreiten.

Trotz der Anlehnung der fixen Kosten fiir den
Waérmebezug aus dem Nahwérmenetz an die fixen
Kosten einer Heizdlzentralheizung fiihrt die Hohe
des jéhrlichen Grundbetrages von ca. 500 € erfah-
rungsgemaf zu vielen Diskussionen. Aus der Sicht
vieler potentieller Warmekunden scheint dieser
Grundbetrag zu hoch zu sein. Haufig sind Aussagen
zu horen wie diese: , Ich verbrauche nicht viel. Fiir
500 € kann ich bereits fast mein gesamtes Heizol kau-
fen.” Diese Warmekunden beriicksichtigen dabei al-
lerdings nicht, dass auch verbrauchsunabhingige
Kosten fiir ihr derzeitiges Heizungssystem anfallen,
sie den Schornsteinfeger bezahlen, ihre Pumpen
Strom verbrauchen, sie eigentlich Riicklagen fiir eine
Neuanschaffung bilden miissten etc. Ein Grundbe-
trag von 500 € ist deshalb nicht nur vertretbar, aus
der Sicht der spateren Betreibergesellschaft erscheint
er sogar bereits als sehr niedrig. Da fiir die Warme-



versorgung der Anschlussobjekte vor allem die Ab-
wirme der Kiihlung des BHKW genutzt wird, fallen
nur wenige variable, verbrauchsabhédngige Kosten
flir zuséatzliches Heizmaterial (Holzhackschnitzel etc.)
an. Die meisten Kosten fiir die Warmeversorgung (ca.
75 — 80 %, Abschreibungen, Zinsen, etc.) sind bedingt
durch die hohen Investitionen in das Nahwérmenetz
sowie in die zusétzlichen Wéarmeerzeuger und damit
verbrauchsunabhdngig. Um fixe Kosten auch durch
fixe Einnahmen abdecken zu konnen, miisste der
Grundbetrag deshalb aus der Sicht der Betreiberge-
sellschaft eher bei 1.500 - 1.800 € liegen. Dafiir konn-
te der Preis pro kWh Warme auf ca. 2,5 bis 3 Cent/kWh
gesenkt werden.

Da ein derartig hoher Grundbetrag auf dem frei-
en Markt aber nicht realisierbar erscheint, ist die Ho-
he von 500 € ein vertretbarer Kompromiss zwischen
den priméren Interessen der Warmekunden an nied-
rigen und denen der Betreibergesellschaft an hohen
Grundbetragen. Nur wenige Warmekunden verge-
genwiértigen sich bei dieser oft intensiv gefiihrten
Diskussion, dass sie gleichzeitig Gesellschafter der
spéteren Betreibergesellschaft sein werden und des-
halb eigentlich beide Seiten sehen miissten.

Bei der Diskussion der Tarife sollte aus einzelwirt-
schaftlicher Sicht deshalb zumindest immer wieder
versucht werden, den Beteiligten klar zu machen,
dass man zum Autofahren nicht nur Benzin, sondern
auch ein Auto braucht.
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Bei einer einmaligen Anschlussgebiihr von 2.500 €,
einmaligen Umstellungsarbeiten an der eigenen Kun-
denanlage in Hohe von insgesamt ca. 2.500 €, einem
jahrlichen Grundbetrag von 500 € und einem Waér-
mepreis von 0,075 €/kWh ergibt sich die Beispielrech-
nung in. Tabelle 3 (siehe auch ausfiihrbare Excel-
Datei ,Heizkostenvergleichsrechnung” in Anlage 8,
DVD).

Von diesen Kosten wéren die Grundgebiihr in
Hohe von 500 € sowie die verbrauchsabhingigen
Kosten fiir die genutzte Warme, im Beispiel 1.800 €,
an die Betreibergesellschaft zu zahlen. Die Betrdge
sollten in Abschldgen monatlich seitens der Betrei-
bergesellschaft eingezogen werden, hier z. B. ca.
190 €/Monat. Nach der Erfassung des Jahresverbrau-
ches erfolgt dann eine Jahresabrechnung, verbunden
mit einer Gutschrift eines ggf. zu viel bezahlten Be-
trages oder einer Belastung fiir den Fall, dass die ge-
zahlten Abschldge nicht fiir den tatsachlichen Ge-
samtverbrauch ausreichen.

Die kalkulatorischen Kosten (Zinsen und Ab-
schreibung) hat der Hauseigentiimer zwar bei einem
Vollkostenvergleich zu berticksichtigen, da er sein
Geld auch zu einem festen Zinssatz anlegen konnte,
statt durch den Umbau in seiner Heizungsanlage zu
binden. Die Betrédge sind aber nicht an die Betreiber-
gesellschaft zu zahlen.

Neben den Tarifen und Anschlussgebiihren soll-
ten fiir den Vorvertrag folgende weiteren Bereiche

Tab. 3: Beispielrechung: Vollkosten bei Nahwirme (s. auch Excel-Datei , Heizkostenvergleichsrechnung” in Anlage 8, DVD),

| = Jahr

1. | einmalige Anschlussgebiihr
Kalkulationszinssatz
jahrliche kalkulatorische Zinsen

2. | Demontage alte Anlage
Kalkulationszinssatz
jahrliche kalkulatorische Zinsen

3. | Warmwasserspeicher, Montage, Install.
Nutzungsdauer in Jahren
jahrliche Abschreibung
durchschnittlich gebundenes Kapital
Kalkulationszinssatz
jahrliche kalkulatorische Zinsen

4 | jahrlicher Grundbetrag
Summe jdhrliche Fixkosten

5. | Warmebedarf in kWh
Bruttopreis in € pro kWh
Summe Warmeverbrauchskosten

jdhrliche Gesamtkosten

€ 2.500
€ 5%
€/] 125
€ 1.000
€ 5%
€/] 50
€ 1.500
Jahre 25
€/] 60
€ 750
5%
€/] 38
€/] 500
773
kWh 24.000
€/kWh 0,075
€/] 1.800
€/] 2.573
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diskutiert und festgelegt werden (Anlage 7):

a) Prdambel und Vertragszweck

b) Vertragsgegenstand und Ausstiegsklauseln

c) Ubergabepunkt der Wirme (Eigentumsgrenze)

d) Vertragsdauer und Zeitraum, in dem ein An-
schluss zu den vorgesehen Kosten erfolgen kann

e) Gewdhrung von Umstellungszuschiissen/Preis-
nachldssen bei relativ neuen Heizungsanlagen

f) Mitgliedschaft in der spdteren Betreibergesellschaft

Zu a)

Bei der Formulierung einer Pradambel und des Ver-
tragszweckes sollten die gemeinsamen Ziele, die mit
dem Abschluss des Vorvertrages im Prozess der Um-
stellung der Warmeversorgung angestrebt werden,
deutlich heraus gestellt werden. Hierdurch werden
die Auswirkungen rechtlicher Unsicherheiten, z. B.
beziiglich der Verpflichtung der Warmekunden beim
Beitritt zu einer spdter zu griindenden Betreiberge-
sellschaft abgeschwicht. Allen Beteiligten sollte auch
bei Abschluss dieses Vorvertrages klar sein, dass man
sich darauf verstandigt, einen gemeinsamen Weg zu
gehen, ohne den Verlauf des Weges komplett iiber-
blicken zu konnen.

Zub)

Ein zentraler Vertragsgegenstand ist der folgende:
Fiir den Fall, dass die Bioenergieanlage gebaut wird
und eine Warmeversorgung erfolgen kann, verpflich-
ten sich die unterzeichnenden potentiellen Warme-
kunden dazu, einen Anschluss- und Warmelieferver-
trag mit der spateren Betreibergesellschaft abzu-
schlieffen. Analog verpflichtet sich die Vorgesellschaft
stellvertretend fiir die noch zu griindende Betreiber-
gesellschaft, den Warmekunden an das Nahwérme-
netz anzuschliefSen und mit Warme zu beliefern, falls
die Bioenergieanlage gebaut wird und der Kunde
wirtschaftlich beliefert werden kann.

Sowohl fiir die unterzeichnenden potentiellen
Waérmekunden als auch fiir die Vorgesellschaft bzw.
die spétere Betreibergesellschaft sollten verbindliche
Ausstiegsklauseln festgelegt werden. Fiir die Wir-
mekunden sollte ein Ausstieg moglich sein, wenn
sich wesentliche Vertragsbedingungen bei dem spa-
teren Anschluss- und Warmelieferungsvertrag, hier-
bei insbesondere die Kosten fiir den Warmebezug,
dndern. Analog wird der Vorvertrag fiir die Vorge-
sellschaft und die spatere Betreibergesellschaft nich-
tig, wenn die Bioenergieanlagen nicht gebaut wer-
den oder ein Anschluss des Objektes des Warmekun-
den wirtschaftlich nicht realisierbar ist.
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Zuo)

Fiir die Festlegung des Ubergabepunktes der War-
me ist zu entscheiden, wie weit der Verantwortungs-
bereich der Betreibergesellschaft gehen soll. Um die
Ubergabe einheitlich zu regeln, empfiehlt es sich,
auch die Verlegung der Stichleitungen im Grund-
stiick des Warmekunden und die Installation von
Ubergabestationen mit Warmemengenzihlern in den
Verantwortungsbereich der Betreibergesellschaft zu
legen. Die Betreibergesellschaft sollte entsprechend
Eigentiimer der Ubergabestationen sein und hat an-
fallende Kosten, z. B. bei Reparaturen an der Uber-
gabestation, zu tibernehmen. Die Verantwortung des
Wiarmekunden beginnt entsprechend am kundensei-
tigen Ausgang der Warmetibergabestation. Dadurch
entstehen fiir den Kunden zusitzlich zu einer einma-
ligen zu vereinbarenden Anschlussgebiihr nur noch
Kosten fiir den Anschluss der Warmetibergabesta-
tion an das hausinterne Leitungsnetz und fiir weite-
re mit dem Anschluss verbundene Arbeiten (z. B.
Spiilung der hausinternen Heizungsanlage und
Druckpriifung sowie ggf. fiir die Installation eines
Warmespeichers fiir warmes Wasser fiir Bad, Kiiche,
etc.). Andere mogliche Ubergabepunkte wiéren z. B.
die Grundstiicksgrenze oder die Straflenmitte.

Zud)

Damit beide Vertragsparteien eine hinreichende Pla-
nungssicherheit bekommen, ist es sinnvoll, die Ver-
tragsdauer relativ lang, z. B. fiir 10 Jahre, vorzusehen.
Ferner ist festzulegen, bis wann der Warmekunde
sein Objekt angeschlossen und den Bezug der War-
me begonnen haben muss.

Zue)

Um Eigentiimern die Entscheidung zum Ersatz rela-
tiv neuer Heizkessel zu erleichtern, ist zu iiberlegen,
ob zur Erh6hung der Anschlussdichte diesen Eigen-
tiimern ein Umstellungszuschuss/Preisnachlass auf
die Anschlussgebiihr gewzhrt werden soll. Ahnliches
gilt fiir Hauser, die noch tiber kein Zentralheizungs-
system verfiigen und dadurch bei einem Anschluss
an das Nahwéarmenetz beachtliche Investitionen fiir
das hausinterne Heizungssystem tatigen miissen.

Zu f)

Auch wenn viele Einwohner sich damit schwer tun,
als Mitglied der spéteren Betreibergesellschaft unter-
nehmerisch titig zu werden und Kapital zur Finan-
zierung der Anlagen bereitzustellen, sollten alle Wér-
mekunden dazu verpflichtet werden, sich mit einem
festzulegenden Anteil an der Betreibergesellschaft zu
beteiligen. Nur dadurch kénnen unterschiedliche In-
teressenlagen von Warmekunden, z. B. hinsichtlich



der Warmepreise, vermieden werden. Gleichzeitig
ermoglicht eine Beteiligung aller Warmekunden das
Aufbringen des notwendigen Eigenkapitals fiir die
anstehenden Investitionen.

o

Abb. 40: Sitzung der AG Betreibergesellschaft in Barlissen

Fiir die Abfassung und Beschlussfassung der Vor-
vertrdge mit den Warmekunden (siehe Musterver-
trag in der Anlage) kénnte wie folgt vorgegangen
werden:

[l Vorstellen und erste Diskussion des Musterver-
trages im Rahmen einer Sitzung der AG Betrei-
bergesellschaft.

B Uberarbeiten des Mustervertrages mit dem Ziel,
eine fiir das geplante Projekt und den Ort ange-
passte Fassung zu formulieren (zweite und evtl.
dritte Sitzung der AG Betreibergesellschaft). Der
Hauptdiskussionspunkt ist hierbei erfahrungsge-
maf die Tarifgestaltung und hierbei speziell die
Hohe des verbrauchsunabhingigen Grundbetra-
ges.

[ Diskussion der angepassten Fassung mit den Mit-
gliedern der anderen Arbeitsgruppen und ande-
ren Akteuren des Ortes und ggf. Anpassen des
Textes zur Vorbereitung der Beschlussfassung auf
der GbR-Versammlung.

M Einberufung einer GbR-Versammlung mit Vorstel-
len der Heizkostenvergleichsrechnungen (siehe
Powerpointprésentation , Heizkostenvergleichs-
rechnung” in Anlage 9 auf DVD) sowie des Ver-
tragsentwurfes, Diskussion und Beschlussfassung
iiber die Vertragsinhalte sowie die weitere Vorge-
hensweise.

4.4 Liefervertrage mit der
Landwirtschaft

Um Bioenergieanlagen wirtschaftlich betreiben zu
konnen, sind langfristige Liefervertrage, die eine Be-
reitstellung der nachwachsenden Rohstoffe zu ver-
tretbaren Preisen sicherstellen, mit Landwirten aus
der Region dringend erforderlich. Dieses Ziel der
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Anlagenbetreiber kann im Widerspruch zu der
Intention der Landwirte stehen, jeweils maximale
Deckungsbeitrdage bzw. Gewinne durch einen wech-
selnden Anbau von Pflanzen fiir die Nahrungsmit-
tel-, Futtermittel- und Energieproduktion zu erzie-
len. Eine Losung dieses Interessenkonfliktes kann in
der Vereinbarung flexibler Preise mittels so genann-
ter Preisgleitklauseln bestehen. Diese orientieren sich
an Qualitdtsparametern der nachwachsenden Roh-
stoffe (Nawaros) wie dem Trockenmassegehalt, an
den Kosten der Produktion der Nawaros und den
Marktpreisen von Referenzfriichten wie Weizen.

In der Praxis sind aber auch Liefervertrage mit
Preisgleitklauseln zu finden, die sich auf das allge-
meine Lohnniveau, die Entwicklung der Roh- oder
Heizolpreise sowie auf den Lebenshaltungskosten-
index beziehen.

Besonders interessant sind Vertragsregelungen,
durch die die Landwirte beim Verkauf von Nawaros
in die gleiche (Gewinn-)Situation versetzt werden sol-
len, die sich beim Anbau von Weizen oder anderen Re-
ferenzfriichten ergédbe. Hierfiir miissen die jeweiligen
potenziellen Umsatzerldse und Kosten z. B. beim Wei-
zenanbau und beim Nawaro-Anbau zueinander in Be-
ziehung gesetzt werden. Um den grofsen Aufwand
derartiger individueller Berechnungen zu vermeiden,
wire es sehr hilfreich, auf moglichst objektive Daten
einer neutralen Stelle zuriickgreifen zu konnen. Zu die-
sem Zweck wurde beispielsweise vom Landesbetrieb
Landwirtschaft Hessen ein Bioenergie-Rohstoff-Index
entwickelt, dem Daten zu Grunde liegen, die zur Preis-
festsetzung in langfristigen Liefervertragen eingesetzt
werden konnen. Der Vorteil dieser Preisbestimmung
(im Vergleich zur ausschliefilichen Berticksichtigung
von Preisen von Referenzfriichten) liegt darin, dass sie
neben im Laufe der Zeit entstehenden Kostenverande-
rungen auch zu erwartende Ertragssteigerungen (z. B.
durch Ziichtungsfortschritte) einbezieht.

Haufig ist es sinnvoll, den durch die Preisgleit-
klauseln méglichen Preiskorridor zu begrenzen. Ei-
ne obere Preisgrenze konnte dort liegen, wo die Bio-
gasanlage noch wirtschaftlich betrieben werden
kann. Sie hdngt vor allem von der Anlagengrofle,
dem Wérmenutzungskonzept und den Volllaststun-
den der Anlage ab. Die Preisuntergrenze sollte sich
wiederum an den variablen Kosten der Pflanzenpro-
duktion orientieren.

All diese Regelungen konnen nicht verhindern,
dass Landwirte gerade in Zeiten steigender oder ho-
her Getreidepreise zdgern, Liefervertrage fiir nach-
wachsende Rohstoffe mit einer Laufzeit von 5 bis 10
Jahren (oder sogar langer) abzuschliefsen. Da von zu-
kiinftig stark schwankenden Getreidepreisen auszu-
gehen ist (= ,Entwicklung der Weizenpreise”), kon-
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Konkretisierende Schritte bis zur Vorplanung

Fiir das Preisniveau der benétigten nachwachsen-
den Rohstoffe (Nawaros) sind die Preise der tibli-
cherweise angebauten Friichte wie Getreide von
grofler Bedeutung. Sollten diese dauerhaft steigen
oder auf einem sehr hohen Niveau verharren, wer-
den viele Landwirte nur bereit sein, Nawaros an-
zubauen, wenn sie fiir diese dhnlich hohe Gewin-
ne erzielen wie beim traditionellen Anbau von Ge-
treide. Dies konnte zu Kosten der Nawaros fiih-
ren, die den wirtschaftlichen Betrieb von Bioener-
gieanlagen gefdhrden oder sogar unmoglich ma-
chen. Im Jahr 2007 sind die Preise fiir Weizen, der
oft als Referenzfrucht gewéhlt wird, verglichen mit
dem {iber Jahre hinweg sehr niedrigen Niveau
stark angestiegen (siehe Abb. 41).
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Abb. 41: Entwicklung der Weizenpreise an der Waren-
terminborse Euronext

Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die
Frage nach dem zukiinftigen Verlauf der Getrei-
depreise, der naturgemaf} sehr schwer vorhersag-
bar ist. Viele Experten gehen dabei von starken
Schwankungen der Getreidepreise auf einem im
Vergleich zu fritheren Jahren hohen Niveau aus,
was sich durch folgende Entwicklungen begriin-
den ldsst:

1. Die vormals groflen Lagerbestiande aus den
staatlichen Eingriffen Deutschlands und der
Europdischen Union sind weitgehend abge-
baut. Diese Bestande waren entstanden, weil
staatliche Stellen in der Vergangenheit Ernte-
iiberschiisse zu einem garantierten Preis auf-

nen langfristige Liefervertrage dazu beitragen, den
Landwirten (auch in Zeiten eines niedrigen Preisni-
veaus) ein Basiseinkommen zu sichern. Dieses kann
je nach Vertragsgestaltung neben den variablen Ko-
sten auch fixe Kostenbestandteile und sogar Gewinn-
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kauften und einlagerten. Die Eingriffe in den
Markt sollen in Europa zukiinftig reduziert
oder ganz abgeschafft werden. Da durch die
staatliche Lagerhaltung ein Ausgleich bei Ernte-
mengenschwankungen erfolgte, ist zu erwar-
ten, dass ein Wegfall dieses Instruments zu
stark steigenden Preisen bei schlechten Ernten
und umgekehrt zu sehr niedrigen Preisen im
Fall guter Ernten fiihren wird.

2. Die Struktur der Agrarmérkte dndert sich:
Weltweite Handelsstrome sind zukiinftig auch
im Bereich der Landwirtschaft wichtiger als re-
gionale Markte. Hintergrund ist die wachsen-
de Nachfrage nach landwirtschaftlichen Pro-
dukten bei riickldufiger Flache an fruchtbarem
Ackerland durch den Klimawandel und Uber-
nutzung sowie den anhaltend hohen Verbrauch
fiir Verkehrs- und Siedlungsflachen. Die Griin-
de fiir die steigende Nachfrage liegen in der
globalen Bevolkerungszunahme, dem steigen-
den Anteil der Stadtbevolkerung an der Welt-
bevolkerung sowie der Industrialisierung gro-
Ber Schwellenldander wie China und Indien. Da-
neben wiéchst die Nachfrage an Nawaros auch
fiir die Kraftstoffproduktion (Ethanol, Biodie-
sel) und die stoffliche Verwertung. Durch die-
se Entwicklungen steigt der Anteil des Handels
landwirtschaftlicher Produkte an internationa-
len Terminbérsen wie der CBOT in Chicago,
der MATIF in Paris oder der GMX in Hanno-
ver. Groflanleger wie Investmentfonds verla-
gern ihre Aktivitdten auch in den Getreidehan-
del, da sie auf steigende Preise spekulieren und
davon profitieren wollen. Durch diese neuen
Teilnehmer werden die Getreidemarkte zusitz-
lich anféllig fiir Preisschwankungen.

Absichern konnen sich die Landwirte gegen
Preisschwankungen durch Warentermingeschéfte
und langfristige Liefervertrége. Letztere treffen
auf das natlirliche Interesse von Betreibern
von Bioenergieanlagen. Langfristige Lieferver-
trage stellen dann eine Losung dar, wenn akzep-
table Nawaro-Preise fiir beide Seiten garantiert
werden.

aufschldge beinhalten, ohne den wirtschaftlichen Be-
trieb von Bioenergieanlagen zu gefdhrden. Neben
den Preisen fiir die Energiepflanzen und den Ver-
tragslaufzeiten sind im Rahmen der Liefervertrage
folgende Aspekte zu regeln:



Neben den zu liefernden Mengen an Biomasse, die
in der Regel in Tonnen Frischmasse pro Jahr verein-
bart werden, sind auch die Pflanzenarten, die bereit-
gestellt werden sollen, festzulegen. Bewdhrte Gar-
substrate sind die Wintergetreidearten, Mais und
Griinlandgraser. Auch Mischungen verschiedener
Arten und Sorten kénnen verwendet werden. Aus
den erwarteten durchschnittlichen Ernteertrdgen pro
Hektar und Jahr multipliziert mit der bereitgestell-
ten Flache in Hektar ergibt sich dann die Menge an
Biomasse pro Jahr, die im Vertrag festgelegt wird. Da
die Ertrage von Jahr zu Jahr schwanken, ist es sinn-
voll, eine Schwankungsbreite der Mengen (z. B. +/—
10 %) festzulegen. Die Erntemengen aller anliefern-
den Landwirte werden dann saldiert, so dass die
Mindermengen des einen Landwirtes durch die
Ubermengen eines anderen Landwirtes ausgeglichen
werden konnen. Daneben sind Regelungen fiir die
Situationen zu treffen, dass die Erntemengen deut-
lich tiber oder unter dem Schwankungsintervall liegen.

Gdille sollte kontinuierlich (wochentlich) in moglichst
gleichen Mengen an die Biogasanlage angeliefert
werden, da sie dann aus dem Vorratsbehilter an der
Anlage gleichméfig parallel zu der tdglichen Ration
an Pflanzensilage in den Fermenter gepumpt werden
kann. So bekommen die Bakterien im Fermenter
gleich bleibende Substratmischungen, was die Stabili-
tat und Methanausbeute des Gérprozesses verbessert.

Die Abnahme des Garrestes aus der Biogasanla-
ge ist zwingend im Vertrag zu regeln, damit die an-
fallenden Mengen einer ordnungsgemaéflen Diingung
zugefiihrt werden konnen. Bei Giille wird von einem
Verhéltnis von Giille zu Garrest von 1: 1 (1 m® Gul-
le entspricht etwa 1 m’ Géirrest) ausgegangen, bei
pflanzlichen Substraten betrégt das Verhaltnis 1: 0,8
(1 Tonne Frischmasse entspricht 0,8 m® Garrest).

Unabhéngig davon, wer die Transporte organi-
siert und durchfiihrt, existieren in der Praxis hédufig
Vereinbarungen, die eine kostenfreie Abgabe der Giil-
le vom Hof und eine kostenlose Ubergabe der Gir-
reste frei ab dem Nachgdrbehélter der Anlage vorse-
hen — bevorzugt an die Lieferanten der Nawaros.
Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Wert der
Giille und des Garrestes in etwa den Transportkos-
ten entspricht.

Oft wird die Ernte der Biomasse vom Maschinenring
oder von anderen Lohnunternehmern vorgenom-
men, sofern die Landwirte keine eigenen Erntema-
schinen besitzen.

Konkretisierende Schritte bis zur Vorplanung

In diesem Fall sollte geklart werden, ob die Betrei-
bergesellschaft oder die Landwirte fiir die Ernte ver-
antwortlich sind, denn demjenigen, dem die Verant-
wortung fiir die Ernte obliegt, dem obliegt auch die
Verantwortung fiir die Qualitdt des Erntegutes und
die zeitgerechte Ernte. Neben der Lieferbedingung
,stehend ab Feld” konnen z. B. auch Lieferungen
,frei Siloplatte” vereinbart werden, bei denen die
Landwirte Ernte und Transport selbst organisieren
(dies ist entsprechend bei den Lieferpreisen zu be-
riicksichtigen).

Mit der Anlieferung der Biomasse an die Biogas-
anlage hat der Landwirt einen Anspruch auf Vergii-
tung. Da die Mengenerfassung, die Abrechnung und
die Trockensubstanzbestimmungen eine gewisse Zeit
benétigen, wird die Bezahlung in der Regel auf meh-
rere Monate gestreckt, so wie es auch bei anderen
landwirtschaftlichen Giitern tiblich ist.

Auch die Qualitdt des Erntegutes sollte im Vertrag
definiert sein. Eine wichtige Rolle spielt hierbei der
Trockensubstanzgehalt. Er sollte bei der Ernte bei ca.
30 % liegen, das ist bei Getreide in der Regel zwi-
schen der so genannten Milch- und Teigreife gege-
ben. Das heifst, die Korner des Getreides haben eine
milchige bis teigige Konsistenz. In diesem Reifesta-
dium koénnen die Bakterien die Biomasse am besten
verdauen und die hochste Biogasausbeute pro Ton-
ne Frischmasse wird erreicht. Bei Abweichungen hin-
sichtlich der Trockensubstanzgehalte vom anzustre-
benden Wert sollten Preisabschlige vertraglich ver-
einbart werden.

In der Verantwortung des Landwirtes liegt es,
durch Auswahl von gesunden und standfesten Sor-
ten sowie einer giinstigen Fruchtfolgegestaltung und
evtl. Pflanzenschutzmafinahmen den Pflanzenbe-
stand gesund zu halten. Bei der Sortenwahl von Mais
sollten klima- und standortangepasste Sorten ge-
wahlt werden, die zum Vegetationsende im Herbst
so weit entwickelt sind, dass sie ohne grofie Wasser-
verluste gehdckselt und siliert werden konnen.

Ubernimmt die Betreibergesellschaft die Ernte
(siehe oben), dann tibernimmt sie auch die Verant-
wortung fiir einen zeitgerechten Erntetermin, der ja
den Ertrag und den Trockensubstanzgehalt und da-
mit die Qualitdt des Erntegutes wesentlich beein-
flusst.

Energiepflanzen sollten zur Ernte nicht unter star-
ken Pilzkrankheiten leiden. Mit Pilzen infizierte
Pflanzen behindern die Silierung und fithren zum
vorzeitigen Abbau der organischen Substanz auf der
Siloplatte. Auch die Vergédrung verldauft dann nicht
problemlos und die Biogasausbeute wird reduziert.
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Konkretisierende Schritte bis zur Vorplanung

Es muss vertraglich geregelt sein, dass die Betreiber-
gesellschaft die Annahme stark infizierter Pflanzen
verweigern kann.

Im Rahmen der Liefervertrage sind weitere Regelun-
gen aufzunehmen, die z. B. die Vertragsverlangerun-
gen, die Bedingungen fiir eine aufSerordentliche Kiin-
digung des Vertrages, einen verldngerten Eigentums-
vorbehalt, die Regelung der Rechtsnachfolge und die
Salvatorische Klausel betreffen. Als Anlage 10 ist ein
Beispiel fiir einen Biomasse-Liefervertrag beigefiigt,
wie sie in der Praxis getroffen wurde. Dieser Beispiel-
vertrag kann als Grundlage fiir die individuell aus-
zuhandelnden Vereinbarungen dienen.

Bei den Vertrdgen zur Lieferung von Holz gelten 4hn-
liche Grundsatze wie bei den landwirtschaftlichen
Rohstoffen. Die Qualitdt des Holzes wird durch den
Wassergehalt, die Baumart (Buche, Fichte), den
Aschegehalt und die Grofie der Holzhackschnitzel
(Korngroflenverteilung) bestimmt. Je besser die Qua-
litét ist, desto hoher ist die Warmemenge, die daraus
erzeugt werden kann, und umso stérungsfreier lauft
die Holzhackschnitzelheizung.

Wesentliche Punkte, die in die Vertrige aufgenom-
men werden sollten, sind:
Qualitdt der Holzhackschnitzel (Wassergehalt,
Holzart, Aschegehalt, Grofsenverteilung der Hack-
schnitzel, Herkunft, Reinheit)
Vergtitung nach Warmemenge oder Schiittraum-
meter
Vertragslaufzeiten und Kiindigungsméglichkeiten
Haftung
Rechtsnachfolgeregelungen
Preisgleitklausel
Abrechnungsmodalitdten
Riicknahme der Aschen

Das Hessische Ministerium fiir Umwelt,
landlichen Raum und Verbraucherschutz
(2007) stellt unter

kom-

mentierte Musterliefervertrdge fiir Holzhack-
schnitzel zum Herunterladen zur Verfligung.
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Nach Ausarbeitung der Vorvertrdge mit den Warme-
kunden sowie den Liefervertragen mit der Land- und
Forstwirtschaft und deren Abstimmung innerhalb
der Arbeitsgruppen und Gremien der GbR sollten
diese auf einer Versammlung den Einwohnern vor-
gestellt werden.

Moglicher Ablauf der Versammlung fiir die Vor-
stellung der Vorvertrage:

Begriiflung durch den Biirgermeister und/oder

die Geschiftsfithrung

Darstellen der Heizkostenvergleichsrechungen

fiir die Warmekunden

Vorstellen, Diskussion und Beschluss des Vorver-

trages mit den Warmekunden

Vorstellen, Diskussion und Beschluss der Liefer-

vertrdge mit den Landwirten

Vorstellen, Diskussion und Beschluss der Liefer-

vertrdge mit den Waldbesitzern

Berichte aus den Arbeitsgruppen

Vorstellen des weiteren Zeitplans

Nach der Beschlussfassung iiber den Wortlaut der
Vorvertrage mit den Warmekunden sollten diese in
der notigen Anzahl kopiert, moglichst von auskunfts-
fahigen Mitgliedern der Arbeitsgruppen im Ort ver-
teilt und den Hauseigentiimern personlich iiberge-
ben werden. Durch diese Art der Vorgehensweise
konnen anstehende Fragen oft direkt geklart, einer
Geriichtebildung vorgebeugt und ein Abgabe- oder
Abholtermin festgelegt werden. Anschliefsend sind
die Vorvertrdge einzusammeln und die Riickldufe
auszuwerten. Fiir die Auswertung der moglichen
Anschlussobjekte kann die in Anlage 11 vorgeschla-
gene Excel-Tabelle dienen. Die Kennzeichnung der
anschlusswilligen Objekte sollte auf einem Ortsplan
erfolgen (Beispiel in Abb. 34). So kénnen alle schnell
einen Uberblick iiber die Situation bekommen.

Nach der Auswertung der Riickldufe der Vorvertra-
ge mit den Warmekunden, den Landwirten und ggf.
den Waldbesitzern sollten im Rahmen einer weiteren
Versammlung alle Gesellschafter der GbR und die
anderen Einwohner des Ortes iiber diesen Zwischen-
stand informiert werden, um eine Grundlage fiir die
anstehende Entscheidung zur weiteren Vorgehens-



weise zu haben. Bei der Analyse der Riicklaufe der
Vorvertrége ist ein besonderes Augenmerk auf Ab-
weichungen zur vorangegangenen Befragung zu le-
gen. Falls viele Einwohner, die bei der ersten Befra-
gung ein Interesse an dem Anschluss bekundet hat-
ten, jetzt nicht dazu bereit sind, einen Vorvertrag zu
unterschreiben, sind die Ursachen dafiir zu erfor-
schen. Entsprechendes gilt fiir die Vorvertrage mit
den Landwirten.

Voraussetzungen fiir ein weiteres Verfolgen des
Projektes sind:

1. Die Landwirte haben ein deutliches Interesse dar-
an, dass eine Bioenergieanlage gebaut wird und
sind vorvertraglich abgesichert bereit, {iber einen
relativ langen Zeitraum (moglichst mindestens 10
Jahre) und zu vertretbaren Preisen landwirtschaft-
liche Biomasse an die zukiinftige Betreibergesell-
schaft zu liefern. Bei kiirzeren Laufzeiten steigt
das Risiko der spéteren Betreibergesellschaft, ge-
niigend Biomasse fiir den reibungslosen Betrieb
der Biogasanlage verfiigbar zu haben, fiir den
Landwirt das Risiko nicht kalkulierbarer Preise.

2. Es gibt geniigend Vorvertriage mit zukiinftigen
Wairmekunden, die ihre Hiauser an das zu verle-
gende Nahwéarmenetz anschlieffen wollen. Idea-
lerweise sollten bei einer derartigen Infrastruktur-
mafinahme 100 % der Hauser angeschlossen wer-
den, um die hohen Kosten fiir das Netz auf vie-
le Abnehmer verteilen zu kdnnen. Dies wird bei
einem freiwilligen Anschluss aber nur in seltenen
Fallen zu realisieren sein.

3. Esbesteht die Moglichkeit, Holzhackschnitzel in
den benétigten Mengen zu akzeptablen Preisen
zu langfristigen Konditionen einzukaufen.

Moglicher Ablauf der Informationsveranstaltung:
Begriiffung durch den Biirgermeister und/oder
den Geschiftsfithrer der GbR
Darstellung der Riickldufe an Vorvertragen mit
den Warmekunden, den Landwirten und den
Waldbesitzern
Berichte aus den Arbeitsgruppen
Diskussion und Beschlussfassung iiber die Verga-
be und Finanzierung der Vorplanung
Vorstellen und Diskussion moglicher Rechtsfor-
men der spéteren Betreibergesellschaft und Rechts-
formwahl
Diskussion und Entscheidung iiber die weitere
Vorgehensweise
Damit die AG Betreibergesellschaft — parallel zur

Konkretisierende Schritte bis zur Vorplanung

Erstellung der Vorplanung durch ein Ingenieurbiiro
— einen Satzungsentwurf fiir die zukiinftige Betreiber-
gesellschaft erstellen kann (siehe Kap. 5), sollten die
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Rechtsfor-
men vorgestellt und eine Entscheidung beziiglich der
bevorzugten Rechtsform getroffen werden.

Gibt es ein hinreichendes Biomasseangebot und eine
akzeptable Warmenachfrage, so ist die Beauftragung
eines kompetenten Ingenieurbiiros fiir die Erstellung
der Vorplanungsstudie und die Art deren Finanzie-
rung zu beschlieflen. Je nach Projektumfang kénnen
hierfiir Kosten zwischen ca. 20.000 und 40.000 € ent-
stehen.

In der Vorplanung geht es vorrangig um die Kon-
kretisierung des in der Machbarkeitsstudie erstellten
technischen Konzepts und dessen Wirtschaftlichkeit,
wofiir z. B. aktuelle Richtpreisanfragen und techni-
sche Einzelanfragen bei potentiellen Komponenten-
herstellern einzuholen sind. Waren in der Machbar-
keitsstudie Alternativvarianten vorgesehen, sind die-
se abschliefSend zu vergleichen und auf eine Vorzugs-
variante einzuengen.

Im Einzelnen ist ein Rahmenterminplan zu erstel-
len, es sind die technischen Randbedingungen fest-
zuschreiben (Vorkonzipierung von Bautechnik, Wir-
meverteilung, Elektro- und Leittechnik), und es ist
die Bereitstellungskette fiir Biomasse festzulegen. Der
Kapitalbedarf und die Wirtschaftlichkeitsanalyse
werden aktualisiert. Vorgesprache und Vorverhand-
lungen sind zu fiihren fiir notwendige Kauf- oder
Pachtvertrédge, fiir Grundfldchen sowie mit den fiir
die Genehmigung zustdndigen Behdrden. Die gesam-
ten Arbeiten sollten dokumentiert und fiir alle Betei-
ligten transparent gemacht werden.

Da das Ergebnis dieser Studie auch sein kann,
dass bei den gegebenen Preisen und der erreichten
vorvertraglich abgesicherten Anschlussdichte die Er-
richtung einer Biogasanlage mit Dorfzentralheizung
wirtschaftlich (ohne einen Zuschuss) nicht tragfahig
ist, besteht die Moglichkeit, dass das eingesetzte Geld
verloren ist. Dieses sollte allen Beteiligten klar sein
bzw. klar gemacht werden. Wenn die bei der Griin-
dung der Vorgesellschaft beschlossenen Einlagen
nicht ausreichen, um die Studie zu bezahlen, sollte
eine Einlagenerhohung beschlossen werden. Die not-
wendige Erhohung ergibt sich aus der Deckungs-
liicke und der Anzahl der Gesellschafter. Um das
Vorhaben zu unterstiitzen und voran zu bringen, wa-
re eine Mitfinanzierung der Studie z. B. durch die Ge-
meinde oder den Landkreis sehr hilfreich.
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Konkretisierende Schritte bis zur Vorplanung

Nach Fertigstellung der Vorplanung und deren vor-
bereitende Diskussion in den Gremien der GbR bzw.
auf einem Koordinationstreffen werden die Ergeb-
nisse auf einer weiteren Informationsveranstaltung
durch das Ingenieurbiiro den Gesellschaftern bzw.
Einwohnern vorgestellt. Diese Ergebnisse bilden wie-
derum die Basis fiir die anstehenden Entscheidun-
gen zur weiteren Vorgehensweise.

Als zentrales Ergebnis ist es fiir die weiteren Ent-
scheidungen im Ort wichtig, ob bei dem jetzigen Pla-
nungsstand die Warme zu den in den Vorvertriagen
festgelegten Preisen erzeugt und verteilt werden
kann. Sollten die Kosten fiir die Erzeugung und Ver-
teilung deutlich hoher sein, ist damit zu rechnen,
dass zumindest einige der potentiellen Warmekun-
den von ihrer Ausstiegsklausel aus dem Vorvertrag
Gebrauch machen werden. Dies hitte zur Folge, dass
die Anschlussdichte abnimmt und sich die Nahwir-
meversorgung fiir die ggf. verbleibenden Warme-
kunden verteuert. Bei noch hoheren Kosten wiirden
weitere Anschlusswillige ausscheiden, so dass eine
weitere Verfolgung des Projektes zu diesem Zeit-
punkt nicht ratsam erscheint.

Auf der Basis der Ergebnisse der Vorplanung
kann die GbR das Projekt wieder aufnehmen, wenn
sich z. B. die Heizolpreise hinreichend erhoht oder
andere Parameter (z. B. Einspeisevergiitung gemafs
EEG) sich derart verdndert haben, dass eine Warme-
versorgung der Haushalte zu vergleichbaren Kosten
einer Heizo6lheizung moglich ist.

Denkbar ist auch, dass eine wirtschaftliche Ver-
sorgung aller Anschlusswilligen im gesamten Ort
nicht moglich ist, aber Teilbereiche des Ortes zu ver-
tretbaren Kosten durch ein Nahwéarmenetz erschlos-
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sen werden kénnen. In einem derartigen Fall muss
unter Abwégung aller sozialen, 6kologischen und
O6konomischen Kriterien eine sinnvolle Losung fiir
das Dorf gefunden werden.

Kann eine Versorgung aller anschlusswilligen
Haushalte zu den im Vorvertrag festgelegten Kondi-
tionen erfolgen, sollten auf der Versammlung seitens
der AG Betreibergesellschaft die zentralen Eckpunk-
te des ausgearbeiteten Satzungsentwurfs vorgestellt
und diese diskutiert werden. Falls es Anderungs-
wiinsche seitens der Mehrheit der GbR-Gesellschaf-
ter gibt, kénnen diese in den Satzungsentwurf einge-
arbeitet werden. Hierdurch wird das Ziel verfolgt,
auf der anstehenden Griindungsversammlung einen
konsensfdhigen Satzungsentwurf vorstellen und be-
schlieflen zu kénnen.

Um durch die Einlagen der Gesellschafter in die
Betreibergesellschaft die Finanzierung der weiteren
Schritte (Entwurf- und Genehmigungsplanung) si-
cherzustellen, sollte als nachster Schritt die Grin-
dung der Betreibergesellschaft durchgefiihrt werden.
Entsprechend sollte ein Griindungstermin vereinbart
werden.

Moglicher Ablauf der Informationsveranstaltung
zur Vorplanung;:
Begriifung durch den Biirgermeister und/oder
den Geschéftsfiihrer der GbR
Darstellung der Ergebnisse der Vorplanung
Diskussion und Entscheidung tiber die weitere
Vorgehensweise
Ggf. Vorstellen, Diskussion und Beschlussfassung
der Eckpunkte der Satzung fiir die zukiinftige Be-
treibergesellschaft
Festlegen eines Termins fiir die Griindungsver-
sammlung der Betreibergesellschaft



Arbeiten ab der
Entwurfsplanung
bis zur Bauphase

5.1 Grindung der Betreiber-
gesellschaft und Auflésung
der Vorgesellschaft

Parallel zu den Arbeiten des Ingenieurbiiros und der
AG Technik an der Vorplanungsstudie kann durch
die AG Betreibergesellschaft die Ausarbeitung eines
Satzungsentwurfes fiir die zukiinftige Betreiberge-
sellschaft erfolgen. Hierzu ist es sinnvoll, auf einer
Informationsveranstaltung (oder ggf. bereits auf der
Veranstaltung, auf der auch die Vergabe der Vorpla-
nung beschlossen wurde) die Vor- und Nachteile der
moglichen Rechtsformen zu erldutern, um auf dieser
Basis eine Entscheidung treffen zu kénnen. Da eine
einmal gewdhlte Rechtsform nur schwer wieder zu
verandern ist, sollten vor der Wahl der Rechtsform
die Vor- und Nachteile in Ruhe abgewogen werden.
Hierzu ist es empfehlenswert, in Verbindung mit ei-
nem Genossenschaftsverband und einem im Gesell-
schaftsrecht versierten Steuerberater oder Juristen zu
treten und sich auf den jeweiligen Fall auf die ort-
liche Situation angepasst beraten zu lassen. Wurde
eine Rechtsform ausgewahlt, kann die AG Betreiber-
gesellschaft aktiv werden, damit nach der Vorstellung
der Ergebnisse der Vorplanung und einer positiven
Entscheidung zum weiteren Vorgehen (siehe oben)
die Eckpunkte der Satzung diskutiert und zeitnah die
Betreibergesellschaft gegriindet werden kann. Auf der
Versammlung mehrheitlich gewiinschte Anderun-
gen sind von der AG Betreibergesellschaft in die Sat-
zung aufzunehmen. Die derart ausgearbeitete Satzung
bildet eine gute Grundlage fiir eine hohe Zufrieden-
heit in und mit der zukiinftigen Betreibergesellschaft.

Im Folgenden sollen zunéchst einige Uberlegun-
gen zur Rechtsformwahl dargestellt werden. Diesen
liegt die Annahme zu Grunde, dass die Bioenergie-
anlagen und das Nahwarmenetz im gemeinschaftli-

chen Eigentum vor allem der beteiligten Einwohner
des Ortes betrieben werden sollen, um damit die in
dem Unternehmen notwendigen Entscheidungen in
erster Linie am Wohle der Beteiligten und der inter-
essierten Dorfgemeinschaft orientieren zu kénnen.
Da die Auswahl der Rechtsform in starkem Maf3e
von dem zu betreibenden Geschift und dem damit
verbundenen Risiko beeinflusst wird, sollen zunachst
hierzu Uberlegungen vorgestellt werden.

5.1.1 Uberlegungen zum
Unternehmensrisiko

Entsprechend der Grundkonzeption fiir ein Bioener-
giedorf verfolgt die Gesellschaft den Zweck, durch
den Einsatz von Wirtschaftsdiingern (Giille, Mist)
und silierten Ackerpflanzen (Triticale, Mais etc.) in
einer Biogasanlage (Fermenter, Nachgérbehilter,
BHKW) mindestens soviel Strom zu erzeugen, wie
in dem Ort verbraucht wird. Dieser Strom wird in
das vorhandene Stromleitungsnetz eingespeist und
an den Stromnetzbetreiber gemafs EEG von 2004 ver-
kauft. Der Stromnetzbetreiber ist hiernach dazu ver-
pflichtet, den Strom zu festen Vergiitungssétzen ab-
zunehmen. Die bei der Stromproduktion anfallen-
de Wiarme wird nicht, wie in grofSen Kraftwerken iib-
lich, durch Kiihltiirme an die Atmosphére oder an
die vorbei fithrenden Fliisse abgegeben. Sie wird
stattdessen dazu genutzt, um den Warmebedarf der
an das geplante Nahwédrmenetz angeschlossenen
Haushalte zu decken. Der hohe Wéarmebedarf in der
kalten Jahreszeit, der oft nicht allein aus der Abwér-
me des BHKW gedeckt werden kann, wird zentral in
der Bioenergieanlage durch weitere Heizkessel be-
reitgestellt.

Durch diesen Gesellschaftszweck ergeben sich
auch die beiden wesentlichen Geschéftsfelder und
Einnahmequellen: der Verkauf von Strom an den
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Stromnetzbetreiber und der Verkauf von Warme an
die an das Nahwérmenetz angeschlossenen Objekte.

Stromverkauf: Das EEG (2004) legt die Vergii-
tungshohe fiir den eingespeisten Strom in Abhéangig-
keit von der Motorleistung (Grundvergiitung), der
Einsatzstoffe (Nawaro-Bonus), der Warmenutzung
(KWK-Bonus) und der Marktreife der Anlagen (In-
novations-Bonus) fiir 20 Jahre verbindlich fest. Die-
se klaren Regelungen bedeuten fiir die Betreiberge-
sellschaft, dass es bei dem (vermutlichen) Hauptum-
satztrager ,,Oko-Strom” praktisch kein Umsatzrisiko
gibt und dadurch eine sehr grofie Planungssicherheit
besteht. Die groite Herausforderung in diesem Ge-
schiftsfeld besteht in der Gewéhrleistung einer stan-
digen Produktion von qualitativ hochwertigem Bio-
gas. Durch den Einsatz bedarfsgerechter Biomasse in
einer fiir die Methanproduktion optimalen Mischung
und insbesondere die Einstellung von fachlich ver-
siertem Bedienungspersonal kann eine konstante Bio-
gasproduktion auf qualitativ hohem Niveau gewéhr-
leistet und das mit der Stromerzeugung verbundene
Risiko weitestgehend eingegrenzt werden.

Wairmeverkauf: Der leitungsgebundene Trans-
port von Wirme in ldndlichen Regionen ist rdumlich
stark eingeschrénkt. Im betrachteten Fall wird es
kaum moglich und sinnvoll sein, die Ortsgrenzen zu
iiberschreiten. Hierdurch ergibt sich eine ,natiirli-
che” Obergrenze fiir die Erlose durch den Verkauf
von Warme.

Diejenigen, die sich einmal fiir den Bezug von
Nahwairme aus der , Dorfzentralheizung” entschie-
den haben, werden aller Wahrscheinlichkeit nach
iiber einen sehr langen Zeitraum dabei bleiben. Hier-
fiir sprechen u. a. die folgenden Griinde:

Die eigenen Heizkessel werden mit dem An-

schluss an das Nahwéarmenetz tiberfliissig und

deshalb tiblicherweise abgebaut. Bei einer Kiin-
digung des Nahwarmebezugs mdisste seitens des

Hauseigentiimers entsprechend wieder in eine ei-

gene Kesselanlage investiert werden.

Bei fortgesetzt hohen Preissteigerungen fiir die

vorher zumeist eingesetzten fossilen Energietra-

ger Heizol und Fliissiggas wird es auch aus ein-
zelwirtschaftlichen Uberlegungen heraus fiir die

Hauseigentiimer kaum sinnvoll sein, die Nahwar-

meversorgung zu kiindigen.

Die Nahwirmeversorgung ist fiir die Abnehmer

einfach und sehr komfortabel.

Dies bedeutet, dass im Geschéaftsfeld Warmever-
kauf zwar kaum Potentiale zur Geschiftsausweitung
und damit fiir hohere Umsatze vorhanden sind, die
vertraglich gebundenen Abnehmer im Prinzip aber
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zeitlich unbegrenzt Warme von der Betreibergesell-
schaft beziehen werden. Auf Grund der nicht vorhan-
denen iiberdrtlichen Warmenetze ist es entsprechend
fiir andere Anbieter unwahrscheinlich, dass sie in die-
sen Markt vordringen und ggf. Warmekunden abwer-
ben. Die durch den Wéarmeverkauf erzielbaren Um-
satzerlose sind dadurch — von kurzfristig kaum beein-
flussbaren Schwankungen abgesehen — auch iiber ei-
nen langen Zeitraum sehr sicher und gut kalkulierbar.

Da ohne landwirtschaftliche Biomasse die Bio-
energieanlage nicht betrieben werden kann, ist die
langfristige Belieferung zu kalkulierbaren Preisen
vertraglich sicherzustellen (siehe oben). Zusatzlich
stellt der Einkauf der landwirtschaftlichen Biomasse
vom Betrag her hiufig die grofite Einzelposition bei
den Aufwendungen dar. Deshalb ist der Gestaltung
der Liefervertrage mit den Landwirten eine sehr gro-
3e Bedeutung beizumessen. Wichtig sind aus der
Sicht des Unternehmensrisikos hier vor allem:

die Langfristigkeit der Vertrdge (mit dem Ziel, die

Belieferung der Anlage so lange sicherzustellen,

bis sie sich amortisiert hat);

ein akzeptables absolutes Preisniveau verbunden

mit einer Sockelung der Preise zur Stabilisierung

der Einkommen der Landwirte und einer Decke-
lung der Preise nach oben, damit die Wirtschaft-
lichkeit der Anlage nicht gefdhrdet wird.

Da eine langfristige vertragliche Bindung nicht
nur Stabilitdt in die Planungen der Betreibergesell-
schaft, sondern auch in die der landwirtschaftlichen
Betriebe im Sinne einer klassischen , win-win-situa-
tion” bringen kann, sollte es moglich — und auch vor-
rangiges Ziel — sein, das aus der Sicht der Betreiber-
gesellschaft grofite Risiko, die Beschaffung, weitest-
gehend einzugrenzen.

Mit Hilfe von so genannten , Contracting-Model-
len” wird seit einigen Jahren versucht, unterschied-
liche Aufgaben und Risiken im Zusammenhang mit
der Erzeugung und Bereitstellung von Strom und
Waérme an Dritte zu verlagern. Aus Sicht der Land-
wirte kann auch die Einschaltung einer Betreiberge-
sellschaft, wie sie hier vorgestellt wird, als ,,Contrac-
ting” verstanden werden.

Typischerweise offerieren z. B. Anbieter von Bio-
gasanlagen Dienstleistungen im Zusammenhang mit
der Konzeption und Planung, der Finanzierung, dem
Anlagenbau, der Inbetriebnahme und dem Betrieb,
der Wartung und Instandhaltung sowie der Abrech-
nung teilweise ,aus einer Hand” an (= ,,Das Bio-
energiedorf Iden”).

In zweierlei Hinsicht besteht ein Unterschied zwi-
schen dieser Art von Contracting und dem vorgestell-
ten Bioenergiedorf-Ansatz:



Normalerweise mdchte der Contracting-Geber die

Rendite des Projektes maximieren, wodurch fi-

nanzielle Mittel aus dem Dorf abgezogen werden.

AufSerdem ist die Ubernahme von Risiken zu ver-

gliten. Dies fiihrt tendenziell zu hoheren Preisen

fiir die Warmekunden und/oder zu niedrigeren

Nawaro-Preisen fiir die Landwirte.

Ein wesentlicher Bestandteil der Bioenergiedorf-

Definition, die Entwicklung einer eigenstidndigen

Strom- und Warmeversorgung in einem Dorf,

wird durch von auflen dominierte Betreibermo-

delle nicht umgesetzt. In diesem Fall haben die

Landwirte und Warmekunden wesentliche As-

pekte der Strom- und Warmeversorgung in ihrem

Dorf nicht selbst in der Hand.

Dies heifst aber nicht, dass es grundsitzlich abzu-
lehnen ist, sich gezielt externer Dienstleister zu be-
dienen und Aufgaben ,nach aufien” zu vergeben, die
im Dorf selbst nicht erbracht werden kénnen und die
von Dritten kostengiinstig und in guter Qualitdt an-
geboten werden, da sie zu den Kernkompetenzen
dieser Unternehmen gehoren.

Eine Alternative zum Einkauf von Biomasse bei
den Landwirten, die wie beschrieben mit grofien
preislichen Schwankungen verbunden sein kann, ist
die eigene Produktion von Biomasse durch die Be-
treibergesellschaft. Hierfiir wéren seitens der Betrei-

Die Gemeinde Iden ist das erste Bioenergiedorf
in Sachsen-Anhalt. Geplant und umgesetzt von
der Getec AG entstand seit 2006 ein Bioenergie-
zentrum mit einer Biogasanlage, einem Biomas-
seheizwerk (Holzverfeuerung) und zusatzlich
zwei Spitzenlastkesseln. In der Biogasanlage
werden iiberwiegend Rinder- und Schweine-
giille sowie Roggen eingesetzt. Das Block-
heizkraftwerk verfiigt tiber eine Leistung von
240 kW, und produziert jahrlich durchschnitt-
lich 1,56 Mio kWh Strom, der Warme-Output
belduft sich auf 1,22 Mio kWh pro Jahr. Insge-
samt wird jahrlich der Einsatz von ca. 670.000
Litern Heizol vermieden und der Ausstofs des
Klimagases CO, um ca. 1.500 Tonnen verringert.

Eingespeist wird die Warme in das Netz des
Idener Gemeindewerks, an das 350 Wohnungen
und ein landwirtschaftliches Versuchszentrum
angeschlossen sind.

Im Oktober 2006 wurde GETEC fiir das Pro-
jekt ,Bioenergiedorf Iden” mit dem Contrac-
ting-Award 2006 ausgezeichnet.
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bergesellschaft Fldchen (z. B. von Warmekunden, die
frither selbst Landwirte waren) zu pachten und selbst
zu bewirtschaften oder durch Lohnunternehmer be-
wirtschaften zu lassen. Hierdurch konnte sicherge-
stellt werden, dass die Biomasse iiber lange Zeitrau-
me zu relativ konstanten Kosten auf Produktions-
kostenniveau zur Verfligung steht.

Die zwei weiteren grofiten Einzelpositionen bei
den jahrlichen Aufwendungen fiir die Betreiberge-
sellschaft sind vermutlich die Fremdkapitalzinsen fiir
die aufgenommenen Kredite zur Finanzierung der
Anfangsinvestitionen und die Abschreibungen, mit
denen die Anschaffungskosten der Anlagen auf die
Jahre deren Nutzungsdauer verteilt werden. Wenn
die Wirtschaftlichkeitsberechnungen ein positives Er-
gebnis liefern, die Investitionsentscheidung gefallen
ist und die benétigten Kredite aufgenommen wor-
den sind, lassen sich diese beiden Aufwandspositio-
nen (Zinsen, Abschreibungen) nur noch in engen
Grenzen (Wechsel des Abschreibungsverfahrens u.4.)
beeinflussen. Sie sind entsprechend gut tiber den ge-
samten Planungszeitraum kalkulierbar.

Fazit: Bei einer vertraglichen Absicherung der
Wérme- und der Biomasselieferung und einer
,gliicklichen Hand” bei der Personalauswahl ist die
Griindung dieses Unternehmens im Vergleich zu an-
deren Unternehmensneugriindungen mit einem ge-
ringen wirtschaftlichen Risiko verbunden. Dies ins-
besondere, weil die Umsatze iiber einen langen Zeit-
raum gut planbar sind. Das grofite Einzelrisiko, die
langfristige Verfiigbarkeit von Biomasse zu akzeptab-
len Preisen, ist durch entsprechende Liefervertrage
oder durch Eigenproduktion kalkulierbar zu halten.

Zur Vorbereitung der Diskussion zur Rechtsform-
wahl kann auf eine umfangreiche Literatur zuriick-
gegriffen werden (Hueck & Windbichler, 2003; Gru-
newald, 2005). Mégliche Rechtsformen sind: die Ge-
sellschaft biirgerlichen Rechts (GbR), die Offene Han-
delsgesellschaft (OHG), die Kommanditgesellschaft
(KG), die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA),
die Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH),
die Aktiengesellschaft (AG), die GmbH & Co KG so-
wie die Genossenschaft. Hier sollen lediglich aus
wichtigen Blickwinkeln zielorientierte Betrachtun-
gen und Voriiberlegungen hinsichtlich der Eignung
der jeweiligen Rechtsform fiir Bioenergiedorfprojek-
te gepriift werden.

a) Haftung der Gesellschafter

Auch wenn wie oben beschrieben das mit dem Be-
treiben einer gemeinschaftlichen Bioenergieanlage
versehene Unternehmensrisiko eher gering ist, wer-
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den doch nur wenige Gesellschafter dazu bereit sein,
auch mit ihrem Privatvermdgen fiir zwar nicht wahr-
scheinliche, letztlich aber auch nicht ausschliefSbare
Verluste des laufenden Geschéftsbetriebes zu haften.
Dies bedeutet, dass alle Rechtsformen, die eine Voll-
haftung einzelner Gesellschafter vorsehen, im Prin-
zip nicht in Frage kommen. Hierzu zdhlen

die GbR, bei der alle Gesellschafter auch mit ih-

rem Privatvermdgen haften und nur fiir die Vor-

gesellschaft sinnvoll ist (siehe oben);

die Offene Handelsgesellschaft (OHG), die wie

die GbR nur vollhaftende, also auch mit dem Pri-

vatvermdgen haftende, Gesellschafter vorsieht;
die reine Kommanditgesellschaft (KG) und die

Variante KG auf Aktien (KGaA), bei der zumin-

dest eine Person als Vollhafter (Komplementar)

vorgesehen ist.

Fazit: Allein aus Haftungsgriinden werden die
GbR und die beiden Personengesellschaften OHG
und KG wohl nur in sehr speziellen Konstellationen
in moglichen Bioenergiedorfern zur Anwendung
kommen. Sie konnen deshalb von der weiteren Be-
trachtung ausgeschlossen werden.

b) Verhiltnis- und Zweckmafligkeit der Gesell-
schaft
Unter diesem Gesichtspunkt sollen die beiden klas-
sischen Kapitalgesellschaften, die GmbH und die AG
betrachtet werden, die beide eine Haftung der Ge-
sellschafter nur in Hohe ihrer Einlage bzw. ihres An-
teils vorsehen.
Die Aktiengesellschaft (AG), die normalerweise frei
handelbare Anteilsscheine (Aktien) vorsieht, ist vor
dem Hintergrund der Verhiltnis- und Zweck-
maéfigkeit aus zwei Griinden nicht die erste Wahl:
— Als anonyme Gesellschaft ist die AG dafiir vor-
gesehen, durch ein grofies Investitionsvolumen
gekennzeichnete Vorhaben tiber eine breite und
leicht handelbare Streuung der Beteiligungs-
moglichkeiten tiberhaupt finanzierbar zu ma-
chen. Auch wenn die in einem Bioenergiedorf
vorgesehenen Investitionen in der Héhe von
einigen Millionen € fiir das Dorf selbst sehr
hoch sind, scheint die AG mit der Moglichkeit
der Beschaffung grofier Finanzbetrage auf den
internationalen Kapitalmérkten als Rechtsform
doch tiberdimensioniert und durch das sehr
umfangreiche AG-Gesetz verbunden mit der
dazugehorigen Rechtssprechung auch fiir die
in diesem Kontext hdufig nur wenig erfahre-
nen lokalen Akteure zu komplex zu sein. Der
grofse Vorteil der AG, die bei entsprechenden
Renditeaussichten einfache Kapitalbeschaf-
fung auf einem anonymen Markt, ermoglicht
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zwar auch fiir ein Bioenergiedorf eine hohe
Eigenkapitalquote. Gleichzeitig birgt diese ano-
nyme Kapitalbeschaffung aber auch die Gefahr
der Fremdbestimmung in sich. Da sich in einer
AG die Verteilung der Stimmrechte an den Ka-
pitalanteilen orientiert, konnen die Einwohner
im Dorf schnell Gefahr laufen, tiberstimmt zu
werden oder unerwiinschte Anteilseigner in ih-
rer Runde zu haben. Auch wenn Letzteres
durch die Ausgabe von nicht frei handelbaren
Namensaktien vermieden werden kann, ist die
Rechtsform AG fiir ein Bioenergiedorf nicht
verhadltnismafig.

— Ferner sind die Renditeerwartungen nicht orts-
ansdssiger oder nicht mit dem Ort ideell ver-
bundener Anteilseigner véllig kontrdr zu den
Interessen der Landwirte an akzeptablen Bio-
massepreisen und der ortsansassigen Warme-
kunden an einer glinstigen Warmeversorgung.
Da die Strompreise gesetzlich fixiert sind, kon-
nen hohe Renditeerwartungen nur durch ho-
he Warmepreise und/oder niedrige Erzeuger-
preise erfiillt werden.

Die Gesellschaft mit beschrankter Haftung

(GmbH) ist eine geeignete Rechtsform, wenn die

Anzahl der Gesellschafter (sehr) tiberschaubar

bleibt. Bei einer wie in einem Bioenergiedorf idea-

ler Weise grofieren Anzahl an Gesellschaftern

(hdufig deutlich mehr als 100 Personen) wird die

Rechtsform durch viele, auf Grund der Haftungs-

beschrankung notwendigen gesetzlichen Aufla-

gen schwierig handhabbar. Es besteht die Gefahr,
dass aufser dem immer wieder benétigten Notar
niemand gliicklich iiber diese Rechtsform ist.

In der engeren Wahl verbleiben nach den obigen
Ausfithrungen

die GmbH & Co KG,

die Genossenschaft.

GmbH & Co KG: Bei der GmbH & Co KG wer-
den aus Griinden der Haftungsbeschrankung und
héufig aus steuerlichen Erwédgungen heraus zwei Un-
ternehmen mit unterschiedlichen Rechtsformen in-
einander verschachtelt. Die mafsgebliche Rechtsform,
sozusagen der Mantel, ist die KG als Personengesell-
schaft. Das Unternehmen ist damit keine Kérper-
schaft und unterliegt entsprechend nicht der Korper-
schaftssteuer. Gewinne und Verluste werden viel-
mehr den Gesellschaftern zugeordnet und unterlie-
gen den jeweils individuellen Steuersdtzen. Dies
kann steuerlich interessant sein, wenn den Gesell-
schaftern z. B. in den ersten Betriebsjahren entstehen-
de Anfangsverluste zugewiesen, diese mit positiven



Einkiinften aus anderen Beschéftigungsverhaltnis-
sen / Einnahmequellen verrechnet und damit Ein-
kommenssteuern gespart oder zumindest auf spéte-
re Zeitraume verschoben werden kénnen.

Haftungsrechtlich sieht die KG zwei Arten von
Gesellschaftern vor: Kommanditisten, die nur in Ho-
he ihrer Einlage haften, und die vollhaftenden Kom-
plementére. Der Charme einer GmbH & Co KG be-
steht nun darin, als vollhaftenden Komplementir kei-
ne natiirliche Personen, sondern eine Gesellschaft mit
beschréankter Haftung vorzusehen. Da auch in der
GmbH alle daran beteiligten Gesellschafter nur in
Hohe ihrer Einlage haften, gibt es entsprechend in
der GmbH & Co KG keine natiirlichen Personen
mehr, die mit ihrem privaten Vermdogen fiir etwaige
Verluste der Gesellschaft haften. Haftungsrechtlich
ist gegen eine GmbH & Co KG deshalb nichts mehr
einzuwenden. Wie bei einer reinen GmbH, einer Ak-
tiengesellschaft und auch bei einer Genossenschaft
wirkt sich der Wegfall von vollhaftenden nattirlichen
Personen allerdings negativ auf die Kreditwiirdig-
keit der Gesellschaft aus.

Wie héufig bei der Errichtung von Biirgerwind-
parks geschehen, wird man in der Praxis, um die Ge-
sellschaft handhabbar zu behalten, mit wenigen Ge-
sellschaftern (z. B. den Landwirten oder den zentra-
len Akteuren) eine GmbH griinden, die als vollhaf-
tende Gesellschaft die Rolle des Komplementirs in
der KG tibernimmt. Die grofsere Anzahl an Gesell-
schaftern, die haufig nur an einer sinnvollen Geldan-
lage interessiert sind oder — wie im Falle einer
Zwangsmitgliedschaft bei Warmebezug — zur Mit-
gliedschaft ,gezwungen” werden, wird in die KG
aufgenommen und kann damit zur Finanzierung der
Anlagen beitragen. In beiden Gesellschaften vertei-
len sich die Stimmrechte iiblicherweise nach der Ho-
he der Kapitaleinlage. Da die GmbH als Vollhafter
aber gleichzeitig zur Geschéftsfiihrung verpflichtet
und berechtigt ist, kennt die GmbH & Co KG trotz
der haftungsrechtlichen Gleichbehandlung somit
beziiglich der Mitgestaltungsmoglichkeiten zwei
Gruppen von Gesellschaftern, was die Gefahr von
Unstimmigkeiten in einem eigentlich vorgesehenen
Gemeinschaftsprojekt in sich birgt.

Die GmbH & Co KG ist vor allem dann interes-
sant, wenn der Betrieb der Bioenergieanlagen firmen-
rechtlich getrennt und damit bewusst zwei Gruppen
von Gesellschaftern vorgesehen werden sollen (=
»Bioenergiedorf Gohren”). Dies ist beispielhaft der
Fall, wenn eine Gruppe (z. B. einige Landwirte) als
GmbH auch zusitzlich die Biogasanlage und das
Heizwerk betreiben wollen und die andere Gruppe
(z.B. die Warmekunden) in der KG nur als Miteigen-
tiimer und Mitfinanzierer des Nahwé&rmenetzes vor-
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gesehen sind und dieses auch so befiirworten. Da
durch die Berechtigung der GmbH zur Geschiftsfiih-
rung eine Ungleichgewichtung der Einflussmoglich-
keiten der verschiedenen Dorfbewohner entsteht,
muss durch entsprechende Regelungen eine konsens-
orientierte Entscheidungsfindung sichergestellt wer-
den, damit die Dorfgemeinschaft erhalten bleibt und
ein langfristiger Anlagenbetrieb gewéhrleistet ist. Ein
mit {iberschaubaren zusétzlichen Kosten verbunde-
ner Nachteil der GmbH & Co KG besteht darin, dass
immer fiir zwei Firmen die Buchhaltungen und die
Jahresabschliisse gemacht werden miissen.

Die Gemeinde Gohren befindet sich in Ostthii-
ringen inmitten der fruchtbaren Altenburger
Losshiigellandschaft. In der Gemeinde mit den
Hauptorten Gohren und Romschiitz leben ca.
500 Einwohner. Neben mehreren kleinen, mit-
telstandischen Betrieben befindet sich auch ei-
ne Kompostanlage in Géhren, in der die gesam-
ten Biomasseabfélle des Landkreises Altenbur-
ger Land verarbeitet werden.

Ende 2006 wurde auf dieser Anlage eine Na-
waro-Biogasanlage in Betrieb genommen, die
von einem Landwirt betrieben wird. In unmit-
telbarer Ndhe zur Biogasanlage baut z. Zt. eine
GmbH mehrerer Biomasse-Feststoffvergaser. In
den Feststoffvergasern sollen in Zukunft die ge-
samten Biomasseabfille vergast werden. Die
anfallende Warme aus beiden Energieanlagen
soll in den Orten Gohren und Romschiitz zu
Heizzwecken genutzt werden.

Biirger und Kommune beteiligen sich aktiv
an der Planung und Umsetzung des ,Ersten
Bioenergiedorfes in Thiiringen”. Im Herbst 2007
sind die Voruntersuchungen zum Bau eines
Nahwérmenetz abgeschlossen wurden und die
Griindung der Betreibergesellschaft wird vor-
bereitet.

Das Nahwiarmenetz wird die Gemeinde fi-
nanzieren und an eine Warmenetz-Betreiberge-
sellschaft vermieten.

Ein Beispiel dafiir, dass ein Bioenergiedorf auch
mit zwei Firmen realisiert werden kann, ist Mauen-
heim (=» ,Mauenheim: Erstes Bioenergiedorf in Ba-
den-Wiirttemberg”).

Genossenschaft: ,Die Genossenschaft bezweckt
die Forderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer
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Als erstes Folgeprojekt zum Bioenergiedorf Jithn-
de wurde in Mauenheim bei Immendingen (Land-
kreis Tuttlingen in Baden-Wiirttemberg) die War-
me- und Stromversorgung auf Biomasse umge-
stellt. Mauenheim hat 430 Einwohner, die in ins-
gesamt 100 Haushalten leben. Auch in Mauenheim
wird {iber eine Biogasanlage mindestens so viel
Strom produziert, wie in dem Ort verbraucht wird.
Die Biogasanlage hat etwa 1,4 Mio. Euro gekostet
und kann bei einer elektrischen Arbeit von ca. 3,8
Mio. kWh den Strombedarf im Ort insgesamt 7 bis
8 Mal decken. Die Biogasanlage wurde von der
KCH Biogas GmbH (Gesellschafter sind zwei
Landwirte und die private Firma CleanEnergy) ge-
baut und finanziert.

Die bei der Stromproduktion anfallende Wér-
me wird kostenlos an eine zweite Gesellschaft, ei-
ner GmbH & Co KG unter Federfithrung der Fa.
solar-complex, abgegeben und tiiber ein ca. 4 km
langes Nahwéarmenetz an 66 Haushalte verteilt.
Die Finanzierung des Nahwérmenetzes und des
Heizwerkes mit einem Investitionsvolumen von
ca. 1,6 Mio. Euro wurde tiber eine bundesweite
Akquisition von Kommanditisten und ein KfW-
Darlehen sichergestellt. Die Mauenheimer War-

Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschiftsbe-
triebs” (§1, Abs. 1, GenG) und ist dadurch eine zum
Wohle der Mitglieder angelegte Gesellschaft, die ei-
ne gleichberechtigte Teilnahme aller Mitglieder un-
abhangig von der Hohe der Einlage an der Entschei-
dungsfindung vorsieht. Die Haftung lasst sich in der
Satzung auf die Hohe der Einlage beschranken. Steuer-
rechtlich bietet die korperschafts- und gewerbe-
steuerpflichtige Genossenschaft keine Vorteile. Durch
die notwendige Aufnahme in einen Genossenschafts-
verband, die mit Pflichtpriifungen zur Griindung
und abhéngig von der Grofle jeweils jedes Jahr oder
jeweils alle zwei Jahre verbunden ist, entstehen zwar
regelméfiig zusitzliche rechtsformabhéngige Kosten.
Die mit diesen Priifungen moglichst einhergehende
Aufdeckung von Schwachstellen im Geschéftsplan
und/oder der laufenden Geschiftsfithrung bietet
aber gleichzeitig eine Sicherheit fiir die oft in betriebs-
wirtschaftlichen Dingen nicht sehr versierten Mit-
glieder.

Ein grofier Nachteil einer von der Dorfbevélke-
rung als Mitglieder wesentlich getragenen Genossen-
schaft ist die begrenzte Moglichkeit der Eigenkapi-
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mekunden konnen sich an der KG beteiligen. Das
Holzhackschnitzelheizwerk hat eine thermische
Leistung von 900 KW.

In Mauenheim wurden durch das neue War-
mekonzept ca. 300.000 1 Heizol eingespart. Die
CO,-Emissionen haben sich insgesamt um ca. 70 %
reduziert. Auch die Belastungen durch Mineral-
diinger sowie durch den Pestizid-, Fungizid- und
Herbizideinsatz in der Landwirtschaft sind um
ca. 70 % zuriickgegangen.

Weitere Informationen zum Projekt:

Dem Projekt in Mauenheim folgen bereits mehrere
weitere Dorfer in Baden-Wiirttemberg (Abb. 42).

Abb. 42: Akteure der Bioenergiewende bei einer Infor-
mationsveranstaltung in Wehr (Siidbaden)

talbeschaffung. Die rdumliche Eingrenzung wird ver-
scharft durch die Verteilung der Stimmrechte nach
Personen und nicht nach Kapitalanteilen. Da die Mit-
glieder alle Vorteile der Genossenschaft bereits mit
der Zeichnung der Mindesteinlage geniefsen konnen,
ist es auch fiir finanzstarke Einwohner ohne spe-
zielle diesbeziigliche Regelungen nur begrenzt
attraktiv, mehr Anteile zu zeichnen und damit die
Eigenkapitalbasis zu stdarken. Dieser Nachteil kann
ggf. durch Regelungen in der Satzung zur Mog-
lichkeit der Dividendenausschiittung abgeschwacht
werden.

Trotz dieses Nachteils bei der Eigenkapitalbe-
schaffung bietet sich die im landlichen Raum sehr
verbreitete Rechtsform der Genossenschaft auch fiir
einen gemeinschaftlichen Betrieb der Bioenergiean-
lagen an. Die notwendigen Anlagenkomponenten
bilden bei dem Ziel einer hohen Energieeffizienz und
einem reibungslosen Geschéftsbetrieb eine sinnvolle
Einheit. Es spricht deshalb Vieles dafiir, den Betrieb
auch in einer Gesellschaft zu organisieren. Fiir die
Aufrechterhaltung einer guten Dorfgemeinschaft ist
es hdufig forderlich, wenn alle Beteiligten mit glei-



chem Stimmrecht Einfluss auf die Geschicke der ge-
meinsamen Firma nehmen kénnen.

Im Falle einer betrieblichen Trennung ware es
moglich, z. B. die Biogasanlage durch Landwirte in
der Rechtsform der GmbH und das Heizwerk sowie
die Warmeverteilung als Genossenschaft zu betrei-
ben. Wie bei der GmbH & Co KG waren auch hier je-
weils zwei Buchhaltungen zu fiihren und jeweils
zwei Jahresabschliisse zu erstellen.

Obwohl grundsitzlich auch andere Rechtsformen
moglich sind, soll geméfs der obigen Ausfithrungen
im Folgenden die Griindung der Betreibergesellschaft
in der Rechtsform , Genossenschaft” beschrieben
werden.

Nach dem Votum der Versammlung (siehe oben) zur
gewiinschten Rechtsform fiir die Betreibergesellschaft
kann die AG Betreibergesellschaft mit der Ausarbei-
tung einer Satzung beginnen. Hierzu kann fiir den
Fall einer Genossenschaft auf die Mustersatzung in
Anlage 12 sowie auf Mustersatzungen der Genossen-
schaftsverbande und bei anderen Rechtsformen z. B.
auf Mustersatzungen im Steuerberaterhandbuch zu-
riickgegriffen werden (vgl. Beck’sches Steuerberater-
Handbuch in der jeweils aktuellen Ausgabe, heraus-
gegeben von Pelka, 2006).

Die Vorgehensweise bei der Ausarbeitung der Sat-
zung kann analog zu der bei der Vorgesellschaft er-
folgen.

Vorstellen und erste Diskussion einer Mustersat-

zung (Anlage 12) im Rahmen einer Sitzung der

AG Betreibergesellschaft. Hierzu kénnte ein Ver-

treter des Genossenschaftsverbandes und/oder

ein fachlich versierter Steuerberater oder Jurist
eingeladen werden.

Uberarbeiten der Mustersatzung mit dem Ziel, ei-

ne fiir das geplante Projekt und den Ort angepass-

te Fassung zu formulieren (zweite, dritte und evtl.
vierte Sitzung der AG Betreibergesellschaft).

Diskussion der angepassten Satzung mit den Mit-

gliedern der anderen Arbeitsgruppen und in den

entsprechenden Gremien der Vorgesellschaft und
gef. Anpassen des Textes; Vorbereitung der Griin-
dungsversammlung einschl. Voriiberlegungen zur

Besetzung der Organe; Vorbereiten von Beitritts-

erklarungen und Stimmzetteln.

Nach der Vorstellung der Vorplanung durch ein

Ingenieurbiiro und dem Entschluss der GbR-Ge-

sellschafter zur weiteren Verfolgung des Projek-

tes (siehe unten): Einberufung einer Griindungs-
versammlung mit Vorstellen und Diskussion des

Satzungsentwurfes, Beschlussfassung tiber die

Arbeiten ab der Entwurfsplanung bis zur Bauphase

Satzungsinhalte sowie Wahl der Mitglieder der
vorgesehenen Organe (Vorstand, Aufsichtsrat).

Folgende Sachverhalte sollen speziell fiir ein Bio-
energiedorfvorhaben in der Satzung geregelt werden:

Hier ist der mit der Genossenschaftsgriindung an-
gestrebte Zweck des gemeinschaftlichen Betriebes
einer Bioenergieanlage zu beschreiben.

Hier ist u. a. zu entscheiden:

Miissen alle zukiinftigen Warmekunden und die
Biomasse liefernden Landwirte Mitglied in der
Genossenschaft werden, um in den Genuss der
Wairmelieferung und/oder eines Lieferkontin-
gents zu kommen? Da mit der Mitgliedschaft die
Moglichkeit zur gleichberechtigten Mitsprache
verbunden ist, spricht Vieles fiir diese , freiwilli-
ge Zwangsmitgliedschaft”. Gleichzeitig ist damit
der Erwerb eines Mindestanteils verbunden, so
dass alle Warmeabnehmer und Landwirte an der
Finanzierung der Anlagen beteiligt wéren.

Ist die Genossenschalft offen fiir andere Gruppen
von Mitgliedern, die keine Warmeabnehmer oder
liefernden Landwirte sind? Dafiir spricht, dass
auch andere Einwohner des Ortes (z. B. Mieter) in
das Vorhaben integriert werden kénnen. Gegen
die Aufnahme vieler nicht ortsanséssiger Mitglie-
der spricht, dass mit den Personen evtl. gleichzei-
tig andere Interessen in die Genossenschaft auf-
genommen werden, die zu Konflikten fiithren
koénnen. So haben die Hauseigentiimer als War-
meabnehmer und indirekt auch die Mieter ein ho-
hes Interesse an niedrigen Wéarmepreisen, was zu
Lasten des ausgewiesenen Gewinns und damit
einer moglichen Dividende geht. Nicht im Ort
ansdssige Personen profitieren nicht von niedri-
gen Warmepreisen und haben deshalb evtl. ein
Interesse an der Erzielung eines moglichst hohen
Gewinns, damit eine angemessene Dividende
ausgeschiittet werden kann.

Da jedes Mitglied, also auch nicht ortsansdssige
Personen, zur Verbesserung der Eigenkapitalba-
sis und damit zur Finanzierung der Anlagen bei-
tragt, konnte die Mitgliedschaft nicht ortsansas-
siger Personen zugelassen, die Anzahl der Mit-
glieder aber auf einen bestimmten Anteil an der
Gesamtmitgliedschaft begrenzt werden. Um die
Satzungsmehrheit der Stimmrechte im Ort zu be-
lassen, konnte dieser Anteil z. B. auf 25 % festge-
legt werden. Auf Grund der in der Genossen-
schaft dann vorherrschenden Interessenlage an
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niedrigen Warmepreisen und den damit verbun-
denen wohl eher geringen Renditeerwartungen
werden vermutlich nicht sehr viele Externe aus
Gewinnerzielungsabsichten von der Moglichkeit
der Mitgliedschaft Gebrauch machen. Eine Mit-
gliedschaft ist unter diesen Voraussetzungen am
ehesten zu erwarten von Personen, die auf irgend-
eine Art mit dem Ort verbunden sind, z. B. weil
Verwandte im Ort leben oder man vielleicht frii-
her selbst im Ort gewohnt hat. Da bei diesen Per-
sonen vermutlich auch weniger die erwartete
Rendite das ausschlaggebende Argument fiir ei-
ne Beteiligung sein wird, ist deren Beteiligung
auch nur begrenzt konflikttrachtig.

3. Organe:

Bei der Besetzung der vorgesehenen Organe ,, Vor-
stand” und , Aufsichtsrat” sollte neben fachlichen
Kriterien auf eine Beriicksichtigung der unterschied-
lichen Interessenlagen der Warmeabnehmer und der
liefernden Landwirte geachtet werden. Eine Moglich-
keit zur Besetzung des Vorstandes ist z. B. die Wahl
jeweils eines Vertreters dieser beiden Interessengrup-
pen. Hierdurch wird bereits im obersten Entschei-
dungsgremium gewahrleistet, dass keine Beschliis-
se gefasst werden, die einseitig zu Lasten einer
Gruppe gehen. Fiir den Aufsichtsrat bietet es sich an,
neben den bisherigen Akteuren aus den Arbeitsgrup-
pen auch neutrale Personen, die den Ort als Ganzes
im Blick haben, wie z. B. den Biirgermeister, oder mit
dem Ort verbundene andere Fachleute (z. B. Steu-
erberater) einzubeziehen.

4. Hohe des Geschiftsanteils und der Haftungssumme:
Da vermutlich nur begrenzt Eigenkapital von aufSer-
halb des Ortes zur Finanzierung der Investitionen zur
Verfligung stehen wird, muss der Mindestanteil so
hoch festgelegt werden, dass eine fiir die Aufnahme
von Krediten hinreichend hohe Eigenkapitalquote er-
zielt werden kann. Diese Quote sollte deutlich tiber
10 % liegen. Bei geplanten Investitionen von z. B.
4 Mio. € sollten entsprechend deutlich mehr Anteile
als 400.000 € gezeichnet werden.

Die Mobilisierung eines ausreichenden Eigenka-
pitals tiberwiegend aus dem Ort ist sicher eine grofie
Herausforderung. Aber nur dadurch kann langfristig
sichergestellt werden, dass die Warmepreise fiir die
angeschlossenen Objekte so niedrig wie moglich und
die Biomassepreise hinreichend hoch bleiben.

Beziiglich der Haftungssumme ist zu entscheiden,
ob eine Nachschusspflicht der Mitglieder (also finan-
zielle Einlagen, die iiber die Pflichtanteile hinaus ge-
hen) zum Ausgleich ggf. entstehender Verluste vor-
gesehen oder ausgeschlossen werden soll.
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5. Genossenschaftliche Riickvergiitung und Verwen-
dung des Jahresiiberschusses:
Die Rechtsform Genossenschaft bietet die Mdglich-
keit, vor der Feststellung des Jahresabschlusses im
laufenden Geschiftsjahr entstandene Jahrestiber-
schiisse an die Mitglieder iiber Riickvergiitungen, die
eine Art ,nachtragliche Preisnachldsse” darstellen,
auszuschiitten. Hierdurch werden der Gewinn und
damit mogliche Dividendenauszahlungen verringert.
In diesem Zusammenhang sollte diskutiert und ent-
schieden werden, ob die Moglichkeit der Riickver-
glitung begrenzt und damit die Ausweisung eines
auch fiir die Zahlung von Dividenden zur Verfiigung
stehenden hoheren Gewinns ermoglicht wird. Hier-
fiir sprechen zumindest zwei Griinde:

@ Da der Bezug der Warme oder die Lieferung von
Biomasse nur die Zeichnung eines Mindestanteils
voraussetzt, besteht fiir ortsanséssige finanzkréf-
tige Personen kein Anreiz, mehr Geld in die Ge-
nossenschaft einzulegen und damit die Eigenka-
pitalbasis zu verstdarken. Mit der Aussicht auf ei-
ne angemessene Dividende wird es auch fiir Wér-
mekunden interessant, mehr als den Mindest-
anteil einzubringen.

M Dieses gilt verstarkt fiir ortsfremde Personen, die
ggf. in einem bestimmten Umfang als Mitglieder
zugelassen werden. Da sie nur iiber eine Dividen-
de einen Riickfluss auf ihre Einlage erzielen kon-
nen, sollte die Mehrheit der Warmekunden dies
—aus Griinden der Fairness — auch bewusst ge-
waihrleisten.

Zu einem spateren Zeitpunkt ist es sinnvoll, dass sich
die Organe der Gesellschaft (Vorstand, Aufsichtsrat)
eine Geschiftsordnung geben, damit eine konflikt-
freie Zusammenarbeit gewahrleistet werden kann.

Abb. 43: Leitung der
Griindungsversammlung
durch Dr. Andreas Eisen
vom Genossenschaftsver-
band Norddeutschland
(GVN)



5.1.4 Vorbereitung und Ablauf der
Grindungsversammlung
Um bei der Griindungsversammlung keine Formfeh-
ler zu machen, empfiehlt es sich, Vertreter des Genos-
senschaftsverbandes, in den die zu griindende Ge-
nossenschaft aufgenommen wird, in die Vorbereitung
und ggf. auch in die Leitung der Griindungsver-
sammlung einzubeziehen (Abb. 43). In der AG Be-
treibergesellschaft und den Organen der Vorgesell-
schaft ist ferner intensiv {iber die Besetzung des Vor-
standes und des Aufsichtsrates im Vorfeld zu disku-
tieren, damit auf der Versammlung fundierte
Vorschlage gemacht werden konnen.

Moglicher Ablauf der Griindungsversammlung;:

0 Begriiflung durch einen der Geschiftsfiihrer der
Vorgesellschaft oder den Biirgermeister

M Wahl eines Versammlungsleiters und Protokoll-
fiihrers

B Vorstellung des Satzungsentwurfes, Diskussion
und Beschlussfassung

[0 Beitritt zur Genossenschaft durch die Unterzeich-
nung der Beitrittserkldrung

M Eroffnung der ersten Generalversammlung der
Genossenschaft

[ Wahl eines Wahlleiters

M Wahl des Aufsichtsrates und (in Abhéngigkeit von
der jeweiligen Satzung) des Vorstandes

@ Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise
Auch im Zuge der Griindung der Betreibergesell-

schaft kann es zu einem Abbruch des Vorhabens

kommen. Dies ist z. B. der Fall, wenn trotz intensiver

Bemiihungen niemand gefunden werden kann, der

als Vorstand die Genossenschalft fithren will oder die

als Aufsichtsratsmitglieder aktiv das Vorhaben wei-
ter voran bringen wollen. Zu grofien Problemen kann
auch eine mangelnde Bereitschaft der Mitglieder fiih-

Abb. 44: Unterzeichnung der Beitrittserklirung durch
Jiihnder Biirger

Arbeiten ab der Entwurfsplanung bis zur Bauphase

ren, angemessene Mindestanteile zu vereinbaren.

Sollte die Eigenkapitalbasis zu klein sein, wird es

schwer, Kreditinstitute zu finden, die bereit sind, die

Finanzierung der Investitionen zu iibernehmen.

Im Anschluss an die Griindungsversammlung
sollten die Einwohner, die einen Vorvertrag unter-
schrieben haben, aber nicht an der Versammlung teil-
nehmen konnten, aufgesucht und in die Genossen-
schaft aufgenommen werden. Hierdurch wird das
Ziel verfolgt, in einem {iiberschaubaren Zeitraum
moglichst viele Mitglieder zu bekommen, damit ei-
ne solide Kapitalbasis fiir die anstehenden Arbeiten
geschaffen werden kann.

Wichtige néchste Schritte der Betreibergesellschaft
sind
[ auf der Basis der Vorvertrage mit den Warmekun-

den und den Landwirten die eigentlichen Vertra-

ge auszuarbeiten und abzuschlieflen;

M Gespréache mit moglichen Kreditinstituten zu fiih-
ren, um die geplanten Investitionen auch finan-
zieren zu konnen;

[ die weiteren Planungsarbeiten (Entwurfs- und
Ausfiihrungsplanung) in Auftrag zu geben.

5.1.5 Auflésung der Vorgesellschaft

Nach der Griindung der Betreibergesellschaft hat die
Vorgesellschaft ihren Zweck erfiillt, so dass die Auf-
16sung der Vorgesellschaft eingeleitet werden kann.
Hierzu sollten die bisherigen Planungsergebnisse
verbunden mit einer entsprechenden Rechnung fiir
die entstandenen Planungskosten an die Betreiber-
gesellschaft weitergegeben werden. Hierdurch wird
es moglich, den Gesellschaftern der Vorgesellschaft
ihre Einlagen zuriickzuzahlen.

Um die Anzahl der Versammlungen begrenzt zu
halten, kénnte die Auflésung in Zusammenhang mit
einer anstehenden Versammlung der neuen Betrei-
bergesellschaft (z. B. Beschlussfassung iiber die War-
mevertrédge, siehe unten) erfolgen. Seitens der GbR
miisste zu der Versammlung allerdings eigens einge-
laden werden, so dass die Feststellung des letzten
Jahresabschlusses verbunden mit dem Beschluss zur
Verwendung der vorhandenen Mittel sowie der Auf-
l6sungsbeschluss vertragskonform erfolgen kann.

5.2 Beauftragung weiterer
Planungsarbeiten

Nach der Griindung einer Betreibergesellschaft sind
weitere Planungsarbeiten notwendig, die in Entwurfs-
planung und Ausfiihrungsplanung untergliedert wer-
den (ausfuhrliche Informationen hierzu im , Leitfa-
den Bioenergie”, FNR, 2005). Die Beauftragung der
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Planungsarbeiten sollte erst erfolgen, wenn die ge-
samte Finanzierung der notwendigen Investitionen
durch Eigen- und Fremdkapital sichergestellt ist.

Die Planungsarbeiten sollten von einem Inge-
nieurbiiro ausgefiihrt werden, das auf einschlédgige
Erfahrungen beziiglich Biogasanlagen und Nahwar-
menetze zuriickgreifen kann und an Hand einer Re-
terenzliste bereits erfolgreich realisierter Projekte auf
die Qualitdt seiner Tatigkeit tiberpriift werden kann.
Zu Beginn der Planungsphase sollten seitens der Be-
treibergesellschaft Hauptverantwortliche mit klaren
Aufgabenbereichen im Rahmen des Projektmanage-
ments festgelegt werden.

In der Entwurfsplanung wird die technische Grund-
lage fiir die Erstellung eines Genehmigungsantrags
gelegt. Hier sind die Planungen fiir maschinentech-
nische Komponenten (Aufstellung der Aggregate mit
Lastangaben, Rohrleitungs- und Instrumentierungs-
schema), Elektro- und Leittechnik (zentrale Steuer-
ketten und Regelkreise), Bautechnik (Lageplan, Vor-
statik, Gebdaudekonzepte) und Warmeverteilung
(Trassenfiihrung, Ausbaukonzept) soweit konkreti-
siert, dass sie die Erstellung eines Genehmigungsan-
trags moglich machen. Zur Vorbereitung der Geneh-
migungsplanung sind auch die vorzusehenden Mafs-
nahmen zur Luftreinhaltung, Reststoffverwertung,
Abwasser- und Abfallentsorgung, Lirmvermeidung
und Anlagensicherheit zu beschreiben. Ferner ist in
dieser Phase die Art der Ausschreibung festzulegen
und ggf. ein 6ffentlicher Ausschreibungswettbewerb
vorzubereiten. Die Arbeiten dieser Phase sind zu do-
kumentieren und fiir alle Beteiligten transparent zu
machen.

In der Ausfithrungsplanung werden die Planungs-
arbeiten weiter konkretisiert, so dass die Ausschrei-
bungsunterlagen fiir den Anlagenbau erstellt werden
koénnen. In dieser Phase ist die Entscheidung zu tref-
fen, ob ein Generalunternehmer oder ein Projekt-
steuerer — ein vom Bauherrn beauftragter Planer —
die Koordination der Bauarbeiten iibernehmen soll.

In jedem Fall kommt es darauf an, die Schnittstel-
len zwischen den beteiligten Firmen, die Liefergren-
zen, Verantwortlichkeiten der einzelnen am Bau Be-
teiligten mit grofSer Prazision zu definieren.

Spétestens nach Abschluss der Ausfithrungspla-
nung muss die Finanzierung des Vorhabens sicher-
gestellt sein, da bei der nachfolgenden Ausschrei-
bung und Vergabe erste Investitionen zu tétigen sind.
Die gesamten Arbeiten sind zu dokumentieren und
fiir alle Beteiligten transparent zu machen.
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Parallel zu den laufenden Planungsarbeiten und
moglichst vor Baubeginn sollten seitens der AG Be-
treibergesellschaft die Anschluss- und Liefervertrdge
(Warmevertrége) fiir die Warmekunden ausgearbei-
tet werden (Muster eines Warmevertrages in Anlage
13). Sie basieren auf den abgeschlossenen Vorvertra-
gen, in denen die wesentlichen Konditionen fiir den
Bezug der Nahwérme bereits fixiert worden sind.
Insbesondere die technischen Bedingungen fiir den
Anschluss an das Nahwarmenetz und die Lieferung
der Warme werden, unterstiitzt durch das planende
Ingenieurbiiro, spezifiziert. Die Aufnahme der Wir-
melieferung, die Anschlussleistung, die Preise und die
Zahlungsmodalitdten werden endgiiltig festgelegt.
Um zur endgiiltigen Fassung des Vertragstextes
zu gelangen, kdnnte wie folgt vorgegangen werden:
Erneute Diskussion des Vorvertrages im Rahmen
einer Sitzung der AG Betreibergesellschaft und
gef. die AG Technik sowie den verantwortlichen
Personen der Betreibergesellschaft. Hieran sollte
der Fachplaner fiir das Nahwéarmenetz und die
Hausanschliisse teilnehmen, da durch ihn die
technischen Anschlussbedingungen eingebracht
werden miissen.
Uberarbeiten des Vorvertrages auf der Basis der
bereits verbindlich fixierten Konditionen und Dis-
kussion innerhalb der Gremien der Genossen-
schaft.
Vorstellen des Entwurfes des Warmevertrages im
Rahmen einer Genossenschaftsversammlung und
Beschlussfassung des Vertragstextes einschliefs-
lich seiner Anlagen (Beispiel in Anlage 13).
Nach der Beschlussfassung tiber die Vertragstex-
te auf einer Versammlung der Betreibergesellschaft
sind die Vertrdge mit den Warmekunden abzuschlie-
fen. Hier kann es moglich sein, dass einige Hausei-
gentiimer neu als Warmeabnehmer hinzu kommen
oder dass Hauseigentiimer von dem Vorvertrag zu-
riicktreten wollen. Hier muss im Einzelfall die Vor-
gehensweise entschieden werden. Die abgeschlosse-
nen Vertrdge bilden letztlich die Grundlage fiir den
Verlauf des Nahwarmenetzes und den Anschluss der
Objekte. Es ist auch davon auszugehen, dass noch
wahrend der Verlegung des Nahwéarmenetzes War-
meabnehmer ,in letzter Minute auf den Zug auf-
springen” wollen. Wenn es die Leitungskapazitat er-
moglicht, wird es vermutlich kein Problem sein, Hau-
ser neu aufzunehmen, die zwischen bereits ange-
schlossenen Héusern liegen. Schwieriger ist die
Aufnahme von Héausern, die abseitig liegen. Inner-
halb der Genossenschaft muss zu einem spéateren



Zeitpunkt auch eine Meinungsbildung stattfinden,
wie mit Anfragen von Hauseigentiimern umgegan-
gen werden soll, die nach Verlegung des Netzes und
Wiederherstellung der Oberflache Warme beziehen
mochten.

5.4 Planung der Biomasse-
bereitstellung

Rechtzeitig vor Baubeginn muss in der AG Biomasse
die Biomassebereitstellung und die Giillelieferung
mit den Landwirten organisiert werden, damit nach
dem Bau bei der Inbetriebnahme der Biogasanlage
ein kontinuierlicher Anlagenbetrieb mit Gérsubstra-
ten sichergestellt ist. Das ,, Anfahren” der Biogasan-
lage erfolgt in den ersten Wochen zunéchst mit Giil-
le. Wenn der Gérprozess sich stabilisiert hat, wird die
Fiitterung mit Energiepflanzen begonnen und suk-
zessive erhoht.

Mit der Anbauplanung miissen die Landwirte
theoretisch bereits mit einem Vorlauf von mindestens
einem Jahr vor der Fertigstellung der Anlagen begin-
nen und die entsprechenden Flédchen fiir die Energie-
pflanzen reservieren. Da in der Betreibergesellschaft
aber oft so weit im Voraus noch nicht ganz klar ist,
ob die Investitionsentscheidung wirklich getroffen
wird, sollten im ersten Anbaujahr die Fldchen fiir
Wintergetreide (Weizen, Roggen, Gerste, Triticale)
freigehalten werden. Im Falle einer Nichtumsetzung
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des Projektes kann das Getreide als Korngetreide in
der Vollreife geerntet werden. Dadurch gewinnt man
ein halbes Jahr Zeit und hat sowohl die Option der
Energienutzung als auch der Nahrungs- und Futter-
mittelnutzung offen.

Soll die Biogasanlage im Sommer fertig gestellt
werden, muss bereits im Herbst des Vorjahres Win-
tergetreide angebaut werden, welches dann Ende
Juni/ Anfang Juli geerntet wird. Zu diesem Zeitpunkt
muss dann auch die Silageplatte an der Anlage fer-
tig sein, um die Garsubstrate dort zu silieren. Ein
Zwischenlagern des Garsubstrates sollte vermieden
werden, da dadurch der Arbeitsaufwand erhoht ist
und durch die Umlagerung Qualitédtsverluste bei der
Silage zu befiirchten sind. Wichtig ist, dass iiber den
Zeitraum November bis Juni (7 Monate!) mehr als die
Halfte der Jahresernte an Biomasse im Silagelager
vorrétig ist, um einen kontinuierlichen Anlagenbe-
trieb zu gewéhrleisten.

Abbildung 45 zeigt einen moglichen Zeitplan mit
Saat- und Ernteterminen fiir Wintergetreide (evtl. mit
einer Zweitkultur) und Mais.

5.5 Auswahl und Einarbeitung
der Beschaftigten

Nach der Griindung der Betreibergesellschaft sollte
moglichst zeitnah zum Ersten Spatenstich die Ein-
stellung des Anlagenfiihrers erfolgen. Dieser sollte
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Abb. 45: Zeitplan mit Saat- und Ernteterminen fiir Wintergetreide (evtl. mit einer Zweitkultur) und Mais
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Vorkenntnisse vor allem im landwirtschaftlichen und
technischen Bereich haben. Auf Grund der zeitlichen
Verteilung der zu erledigenden Arbeiten ist es von
Vorteil, wenn der Anlagenfiihrer im Ort oder zumin-
dest in kurzer Entfernung zur Bioenergieanlage wohnt.

Um einen spéteren sachgerechten Betrieb vor al-
lem der Biogasanlage sicherzustellen, empfiehlt es
sich, zur Vorbereitung entsprechende Lehrgédnge
z. B. bei der Landlichen Erwachsenenbildung (LEB),
dem Fachverband Biogas, den Anlagenherstellern
oder anderen Anbietern zu besuchen.

Fiir den spéteren Betrieb der Anlagen ist es auch
von grofsem Vorteil, wenn der Anlagenfiihrer aktiv
in die Bauphase eingebunden wird. Hierdurch kann
bestmoglich gewidhrleistet werden, dass der Anla-
genfiihrer einen fundierten Uberblick iiber die Ge-
samtanlage erhélt, das Zusammenwirken der einzel-
nen Anlagenkomponenten nachvollziehen kann und
damit bei auftretenden Stérungen die Ursachen iden-
tifizieren und moglichst auch beseitigen kann.

Von den Fahigkeiten des Anlagenfiihrers und des-
sen Vertretung(en) hiangt zu wesentlichen Teilen die
Biogasausbeute und damit die Wirtschaftlichkeit des
Unternehmens ab. Entsprechend sorgfaltig ist die
Personalauswahl und eine dem Verantwortungsbe-
reich angemessene Bezahlung vorzunehmen.

Nach Abschluss der Planungsarbeiten und der Vor-
stellung der Ergebnisse auf einer Genossenschafts-
versammlung sollten die Mitglieder entscheiden, ob
der Bauantrag eingereicht werden soll. Die hierfiir
erforderlichen umfangreichen Unterlagen sind mit
Unterstiitzung oder komplett durch ein Ingenieur-
biiro zu erstellen.

Beim Bau von Biogasanlagen (BGA) ist eine Viel-
zahl gesetzlicher Anforderungen zu erfiillen. Diese
werden in behordlichen Genehmigungsverfahren ge-
priift. Fiir BGA gibt es zwei Arten von Genehmi-
gungsverfahren: das baurechtliche und das immissi-
onsschutzrechtliche. Das baurechtliche Genehmi-
gungsverfahren durch die Bauaufsichtsbehorde
kommt in Frage bei kleineren Anlagen,

deren Fermenter- oder Giillelagervolumen klei-

ner als 2.500 m? ist;

die nicht von einer genehmigungspflichtigen Tier-

haltungsanlage beliefert werden;

deren Warmeleistung geringer ist als ein MW;

die pro Tag weniger als 10 t nicht besonders oder

weniger als eine t besonders {iberwachungsbe-
diirftiger Abfille verwerten.

Die Mehrzahl der heutigen Anlagen tibersteigt ei-
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nen dieser Grenzwerte und bedarf deshalb einer im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigung durch das
staatliche Umweltamt. Dieses Genehmigungsverfah-
ren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) biindelt alle weiteren notwendigen be-
hordlichen Entscheidungen und Genehmigungen
wie etwa die Baugenehmigung oder die Umweltver-
traglichkeitspriifung, so dass letztlich nur ein Geneh-
migungsbescheid erteilt wird. Im Einzelnen werden
im Rahmen dieses BImSchG- Genehmigungsverfah-
rens die Belange des Abfallrechts, des Gewasserrechts,
des Diingemittelrechts, des Immissionsschutzrechts
sowie sicherheitstechnische Anforderungen gepriift.

Das BImSchG-Genehmigungsverfahren kann ver-
einfacht oder als formliches Verfahren mit Offentlich-
keitsbeteiligung durchgefiihrt werden. Die letztere
Variante ist erforderlich, wenn in der Anlage mehr
als 50 t pro Tag nicht besonders iiberwachungsbe-
diirftiger Abfélle oder aber mehr als 10 t besonders
iiberwachungsbediirftiger Abfélle verwertet werden.
Der Zeitbedarf fiir das vereinfachte Verfahren betragt
etwa drei Monate, der fiir das formliche Verfahren
sieben Monate, wobei abhéngig von ortlichen Beson-
derheiten mit Abweichungen fiir diese Richtwerte zu
rechnen ist.

Ist die Genehmigung fiir den Bau und den Betrieb
der Bioenergieanlagen erfolgt und konnte iiber Ge-
sprache mit Kreditinstituten die Finanzierung der In-
vestitionen sichergestellt werden, kénnen die Bauar-
beiten ausgeschrieben und die Baufirmen ausgewahlt
werden. Will der Bauherr/Betreiber die Komplexitat
des Projektes verringern und Gewdihrleistungspro-
bleme vermeiden, empfiehlt es sich, Lieferung und

'lll . Loy -
ADbb. 46: Erster Spatenstich in [iihnde: zahlreiche Ehren-
giste und rund 100 Dorfbewohner waren Augenzeugen,
wie die damalige Bundesministerin Renate Kiinast
(BMVEL) und der Bundesminister Jiirgen Trittin (BMU)
zusammen mit Staatssekretiir Gert Lindemann (Land Nie-
dersachsen) und Landrat Schermann (Landkreis Géttin-
gen) am 19. November 2004 mit dem Ersten Spatenstich
Basis fiir das Bioenergiedorf Jiihnde legten.



Bau in die Hand eines Generalunternehmers zu ge-
ben, der die schliisselfertige Anlage tibergibt. Ande-
renfalls ist der Bauherr selbst verantwortlich fiir die
Koordination der einzelnen Gewerke, was einen er-
heblichen Zeitaufwand bedeutet oder aber einen ex-
tra zu finanzierenden , Projektsteuerer” erfordert. Im
konkreten Fall ist diese wesentliche Entscheidung
von der Kompetenz der potentiellen Personen bzw.
Firmen abhédngig zu machen, welche als Generalun-
ternehmer oder Projektsteuerer in Frage kommen.
Die Hersteller sollten — wie auch die Planer — ein-
schldgige Erfahrungen mit Bioenergieprojekten ha-
ben, und zwar moglichst mit der geplanten Technik,
der geplanten Grofle und den einzusetzenden Sub-
straten. Ideal wéren Hersteller mit Referenzlisten von
Anlagen gleicher Bauart, welche schon einige Jahre
erfolgreich laufen.

Der Baubeginn sollte mit einer Feier zum Ersten
Spatenstich gewdiirdigt werden (Abb. 46).

Beim Bau des Nahwiarmenetzes ist im Ort mit
Verkehrsbehinderungen zu rechnen, da das Nahwdér-
menetz hidufig in 6ffentlichen Verkehrswegen verlegt
wird. Mit der Errichtung der Energieanlagen am An-
lagenstandort ist unvermeidlich ein grofieres Ver-
kehrsaufkommen verbunden. Durch deren Lage am
Ortsrand werden die Einwohner hiervon allerdings
weniger direkt betroffen als durch die Verlegung des
Nahwarmenetzes. Auch wahrend dieser Phase wer-
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den sich — angesichts der offenen Grében fiir die
Rohrleitungen — noch Hauseigentiimer fiir den An-
schluss an das Nahwérmenetz entschliefSen.

Der Abschluss einzelner Bauabschnitte gibt im-
mer wieder Anlass, (kleinere) Feste zu feiern. Dies
kann z. B. der Abschluss der Bauarbeiten in einer
StrafSe oder die Fertigstellung der Biogasanlage sein.
Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage,
ein Ereignis, auf das viele Jahre hingearbeitet wurde,
stellt fiir einen Ort einen historischen Moment dar
und sollte iiber eine gebiihrende Einweihungsfeier
in ihrer Bedeutung gewdiirdigt werden (Abb. 47).

Abb. 47: Einweihungsfeier auf der Bioenergieanlage in
Jiihnde
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6.1 Beschreibung der Anlagenteile
in JUhnde

In einem Bioenergiedorf soll mindestens so viel
Strom und die Halfte der Warme mit heimischer Bio-
masse produziert werden, wie in diesem Dorf ver-
braucht wird.

Die technische Umsetzung gestaltet sich in Jithn-
de folgendermafien (Abb. 48): Kernstiick der Anla-
ge ist die Biogasanlage, in der in einem Nassverga-
rungsverfahren Giille, Getreideschrot, Mais-, Gras-
und Ganzpflanzensilage vergoren werden. Mit dem
gewonnenen Biogas wird ein Blockheizkraftwerk
(BHKW) betrieben, welches tiber einen Generator
Strom erzeugt. Im Jahr 2006 konnten in Jithnde mit
dem BHKW gut 4.000.000 kWh erzeugt werden — was
etwa dem Doppelten des Strombedarfs des Bioener-
giedorfs entspricht. Die Abwéarme des BHKW gelangt
iiber einen Warmetauscher in das Tragermedium des
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Nahwairmenetzes, das Wasser, welches die Warme an
die angeschlossenen Haushalte in Jithnde verteilt.
Wenn in den kilteren Wintermonaten die Abwéarme
nicht mehr ausreicht, wird die zweite Komponente
der Warmeversorgung zugeschaltet, ein Holzhack-
schnitzelheizwerk (HHSHW). Die Holzhackschnitzel
(HHS) bestehen aus unterschiedlichen Holzarten der
regionalen Forstwirtschaft. Seit Sommer 2007 werden
in einem neuen Trocknungscontainer die HHS mit der
iiberschiissigen Abwédrme des BHKW in den warmen
Sommermonaten vorgetrocknet. Sollte es ein paar ex-
trem kalte Tage im Winter geben oder das BHKW
und/oder das HHSHW ausfallen, so kann als dritte
Komponente der Warmeversorgung ein Spitzenlast-
kessel auf Heizolbasis zugeschaltet werden.

Biogasanlage
Die Biogasanlage besteht aus zwei Behaltern, einem
Fermenter und einem Nachgérbehalter (Abb. 49). Der

Abb. 48: Luftbild der Bioenergieanlage
in Jiihnde

1 befahrbare Waage, 2 befahrbare Silage-
platten, 3 Giillevorgrube, 4 Vorratscon-
tainer fiir Fermenter, 5 Fermenter, 6
Nachgirbehiilter, 7 Blockheizkraftwerk-
Container, 8 Holzhackschnitzelhalle mit
Trockungsanlage davor, 9 Container mit
| Holzhackschnitzelofen und Wirmever-
teilung, 10 Olkesselcontainer, 11 Wiir-
mepufferspeicher fiir das Nahwiirmenetz,
12 Transformatorhaus fiir Stromeinspei-
sung, 13 Feuerldschteich, 14 Uberlauf—
becken, 15 Warte, 16 Nahwirmenetz in
der Strafe nach Jiihnde.



N,

Abb. 49: Giillevorgrube, Fermenter und Nachgirbehiilter

Fermenter weist ein Nutzvolumen von 3.000 m*® auf,
ist 8 m hoch und hat einen Durchmesser von 23 m.
Das Dach des Fermenters ist ein Doppelmembran-
Gasspeicher mit einem Volumen von 1.300 m®. Der
Fermenter wird mit vier Tauchmotorrithrwerken
durchmischt. Eine Entschwefelung des Biogases fin-
det iiber kontrollierte Zugabe von Luft in den Gas-
speicher statt. Der Fermenter ist isoliert und wird
iiber eine an der Innenwand angebrachte Heizleitung
auf 39 °C beheizt. Die mittlere Verweildauer der Bio-
masse im Fermenter betrdgt 60 — 70 Tage. Danach ge-
langt das Material {iber einen Freispiegeliiberlauf in
den Nachgérbehdlter.

Der Nachgérbehiélter besitzt ein Nutzvolumen
von 5.000 m?, ist 6 m hoch und hat einen Durchmes-
ser von 33,65 m. Das Dach des Nachgirbehailters ist
wiederum ein Doppelmembran-Gasspeicher mit ei-
nem Volumen von 2.700 m®. Der Nachgarbehilter
wird mit zwei Tauchmotorrithrwerken durchmischt,
ist nicht isoliert und kann auch nicht beheizt werden.

Biomasselagerung

Die Giille wird in einer in den Boden eingelassenen
Giillevorgrube mit einem Volumen von 350 m® zwi-
schengelagert und kann mit einer Tauchmotorpum-
pe umgewailzt werden (im Vordergrund von Abb.
49). Uber einen Pumpencontainer wird die Giille in
den Fermenter gepumpt.

Abb. 50: Silageplatte mit aufgedeckter silierter Biomasse
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Abb. 51: Feststoffdosierer fiir die Bevorratung und fiir den
Transport der Silage in den Fermenter

Auf einer dreigeteilten Silageplatte mit einer Ka-
pazitit von ca. 7.200 m’ lagert die pflanzliche Biomas-
se (Abb. 50). Uber eine Briickenwaage am Eingang
des Betriebsgeldndes, {iber die die Wagen einmal voll
und nach der Anlieferung einmal leer fahren, wer-
den die angelieferten Mengen erfasst. Der Eintrag der
Silage in den Fermenter erfolgt {iber einen Feststoff-
dosierer (Abb. 51). Dies ist ein Schubbodencontainer
mit einem Volumen von 70 m® und einer Trogforder-
schnecke.

Biogasleitung und Blockheizkraftwerk
Bevor das Biogas aus dem Fermenter und dem Nach-
gdrbehilter in das BHKW gelangt, wird es gekiihlt,
damit im Gas vorhandener Wasserdampf konden-
siert. Eine stindige Gasanalyse der Methan-, Sauer-
stoff- und Schwefelwasserstoffgehalte findet statt. Im
Gasverdichter wird das Biogas auf die fiir den Gas-
motor erforderlichen 80 mbar verdichtet.

In Jithnde wird ein Deutz-BHKW (Abb. 52) mit
einer elektrischen Leistung des Generators von 716
kW betrieben. Werkseitig wird der elektrische Wir-

Abb. 52:
Motor-
Generator-
Kombination
des Blockheiz-
kraftwerkes
(BHKW)
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kungsgrad bei einer Biogasqualitdt von 60 % Methan,
32 % Kohlendioxid (CO,) und 8 % Stickstoff (N,) mit
40,3 % und der thermische Wirkungsgrad mit 39,8 %
angegeben.

Holzhackschnitzelheizwerk

Das Holzhackschnitzelheizwerk (Abb. 53) befindet
sich mit der Warmeverteilung in einem separaten
Container. Der Heizkessel mit einer Vorschubrost-
feuerung hat eine Warmeleistung von 550 kW. Die
Zufuhr der Holzhackschnitzel erfolgt hydraulisch
aus einem Vorlagebehilter, der sich in der Lagerhal-
le fiir die Holzhackschnitzel befindet.

Abb. 53: Giillevorgrube (Vordergrund), Warte, Nahwiir-
menetz-Pufferspeicher, Holzhackschnitzelheizwerk und
-lagerhalle (Hintergrund)

Heizo6lkessel

Der Heizolkessel mit einer thermischen Leistung von
1.600 kW ist in einem separaten Container unterge-
bracht. In einem unterirdischen Heizdltank kénnen
40.0001 vorgehalten werden.

Nahwirmenetz und Warmeverteilung

In Jithnde wurde ein 5,5 km langes Nahwarmenetz
verlegt, welche die Warme von der Anlage an die
einzelnen Haushalte verteilt. Der Durchmesser der
Leitungen betragt je nach Lage und Anforderung
2-20cm (DN 20 — DN 200).

Das Jiihnder Nahwarmenetz ist ein direktes, was
bedeutet, dass die Heizkorper der einzelnen Hauser
direkt von dem Heizwasser des Warmenetzes durch-
stromt werden. Im ehemaligen Heizungskeller der
Hiuser befindet sich nun nur noch eine kleine Uber-
gabestation (Abb. 54), an der die Anpassung der
Druck- und Volumenverhéltnisse vom Primérnetz
auf die Hausanlage stattfindet. Ebenso ist hier ein
Warmemengenzihler installiert, der den Verbrauch
der Haushalte dokumentiert.

Im Container des Holzhackschnitzelheizwerks
werden der Vor- und der Riicklauf des Nahwéarme-
netzes zusammengefiihrt. Zwei Pumpen mit einer
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Abb. 54: Wiirmeiibergabestation im Haus der Familie
Deichfuf$ — Der ehemalige Heizolkeller ist nun mit einer
Sauna ausgestattet

elektrischen Leistung von 7,2 kW versorgen das
Netz. Vor diesem Container befinden sich zwei Puf-
ferspeicher mit je 50 m® Volumen fiir die Warmespei-
cherung (Abb. 53). Bei einer Temperaturdifferenz von
40 Grad zwischen Riick- und Vorlauftemperatur kon-
nen in den Pufferspeichern 4.500 kWh Wérme gespei-
chert werden; das entspricht der Warme von ca. 8
Stunden Volllastbetrieb des HHS-Heizwerkes.

Der Normalbetrieb auf der Anlage folgt einem
komplexen Arbeitsablauf (= , Ein Tag im Leben des
Jorn Weitemeyer”).

6.2 Laufende Arbeiten im kauf-
mannischen Bereich

Neben der Sicherstellung eines moglichst reibungs-

losen Betriebs der technischen Anlagen fallen fiir die

Betreibergesellschaft auch zahlreiche Aufgaben im

kaufménnischen Bereich an. Hierzu zéhlen u. a.:

W die Priifung und die fristgerechte Bezahlung von
Eingangsrechnungen z. B. fiir die landwirtschaft-
liche Biomasse, fiir Versicherungsleistungen, Re-
paraturarbeiten von Fremdfirmen, ggf. fiir die
Buchhaltung und die Erstellung der Jahresab-
schliisse, etc.;

[ die zeitgerechte Bezahlung der Beschiftigten, ver-
bunden mit entsprechenden Zahlungen an die So-
zialversicherungstrager und das Finanzamt;

B die termingerechte Uberweisung der Tilgungsra-
ten sowie der Zinsen fiir die aufgenommenen
Kredite;

W der termingerechte Ausgleich der Umsatzsteuer-
verbindlichkeiten an das Finanzamt;

B die Abrechnung des Warmeverbrauchs der Wir-
mekunden mit entsprechender Rechungsstellung;

B die Uberwachung der Zahlungseingénge fiir den
Warme- und Stromverkauf erganzt um ein ange-
messenes Mahnwesen.



Jorn Weitemeyer ist der Anlagenfiihrer der Bio-
energieanlage in Jithnde. Sein Arbeitsalltag sieht
etwa wie folgt aus:

7:00 Uhr: Optischer Eindruck von der Anlage /
Uberpriifung am Computer im BHKW-Container.
Alle wichtigen technischen Daten zum Fermenter
und dem BHKW werden aufgenommen und iiber-
priift. Das sind z. B. die Fermentertemperatur, Gas-
ausbeute, Gaszusammensetzung, Motorleistung
etc.
7:30 Uhr: Auf einem Rundgang tiber das Betriebs-
gelande werden samtliche Anlagenteile in Augen-
schein genommen und tiberpriift. Wichtige Statio-
nen sind z. B. der Blick in den Fermenter. Hat sich
eine Schwimmdecke gebildet? Ist die Sauerstoff-
zufuhr in Ordnung? Oder hat ein Marder oder
Fuchs etwas beschéddigt? Wie sieht es im Feststoff-
dosierer und auf der Silageplatte aus? Dann geht
es in den Container beim Holzhackschnitzelheiz-
werk. Dort werden die Werte zur Warmevertei-
lung aufgenommen. Im Olcontainer werden die
Wasseraufbereitung und die Driicke des Nahwar-
menetzes iiberpriift.

Zum Schluss des Rundganges geht es in die Be-
triebswarte, wo das Betriebstagebuch gefiihrt
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wird. Das Wetter und aulergewohnliche Ereignis-
se — z. B. Anlieferung von Holzhackschnitzeln,
Wartung durch Monteure, Probenahme durch Wis-
senschaftler — werden festgehalten.

8:30 Uhr: Die erste Fiitterung beginnt. Die Silage-
plane wird abgedeckt. Mit dem Frontlader werden
etwa 25 t Silage in den Feststoffdosierer gefiillt.
Der Feststoffdosierer zieht automatisch zu jeder
vollen Stunde etwas Substrat in den Fermenter.
Die Silageplatte wird wieder zugedeckt und ver-
schiittete Silage wird zusammengefegt.

9:30 Uhr: Diverse Arbeiten stehen an: Kleinere Re-
paraturen werden unternommen; Vertreter oder
Monteure von Firmen kommen; Touristen wollen
Informationen; Wissenschaftler holen Proben; die
Anlage wird sauber gehalten und muss gepflegt
werden; bei Bedarf wird Giille von den Landwir-
ten abgeholt etc.

Im Sommer wird der Trocknungscontainer mit
Holzhackschnitzeln im Wechsel befiillt oder ge-
leert. Im Winter wird der Feststoffdosierer des
Holzhackschnitzelheizwerkes befiillt.

12:30 Uhr: An ruhigen Tagen steht eine Stunde
Mittagspause an.

13:30 Uhr: Der gleiche Rundgang wie um 7:30 Uhr
wird durchgefiihrt — diesmal allerdings ohne Da-
tenerfassung. Danach folgen diverse Arbeiten wie
schon am Vormittag.

17:00 Uhr: Die zweite Fiitterung des Feststoffdo-
sierers wird vorgenommen. Diesmal mit etwa 10 t
Silage.

18:00 Uhr: Im normalen Fall ist nun Feierabend.
Mittwochs und Donnerstags holt Jorn Weitemeyer
bei fiinf Landwirten aus dem Dorf Giille ab und
tiillt sie in die Giillevorgrube der Bioenergieanlage.
Samstags und Sonntags beginnt die Arbeit um 8:00
Uhr. Die Uberpriifung am Computer, der Rund-
gang iiber das Betriebsgeldnde und die erste und
zweite Fiitterung miissen auch am Wochenende
durchgefiihrt werden.

Wenn der Computer eine Storung feststellt, be-
kommt Jérn Weitemeyer eine Nachricht auf sein
Handy geschickt. Egal, ob Tag oder Nacht. Er ver-
sucht dann sofort, die Stérung zu beseitigen.
Unterstiitzung erhélt Jorn Weitemeyer in Compu-
terfragen, Controlling und Datenauswertung, bei
der Elektrik, in landwirtschaftlichen Fragen und
Gestaltung der Fiitterung des Fermenters sowie
der Raumpflege fiir die Betriebswarte. Im Krank-
heitsfall konnten drei andere Personen die Arbeit
von Jorn Weitemeyer {ibernehmen, u. a. sein Sohn.
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B die Gewdhrleistung einer ordnungsgeméfsen
Buchhaltung und Belegablage;

B die Erstellung der Jahresabschliisse (ggf. durch ei-
nen Steuerberater);

B die Uberwachung der Wirtschaftlichkeit und der
Zahlungsfahigkeit des Unternehmens und ggf.
das Einleiten von Mafinahmen zur Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit und der Zahlungsfahigkeit;

0 die Betreuung der Mitglieder der Genossenschaft,
das Fiihren der Mitgliederliste.

Da im kaufménnischen Bereich insgesamt nicht
so viele laufende Arbeiten wie beim Betrieb der An-
lagen anfallen, reicht es hdufig aus, diese Arbeiten
durch eine teilzeitbeschiftigte Person, ggf. unterstiitzt
durch ein Steuerberatungsbiiro, erledigen zu lassen.

6.3 Anbau von Energiepflanzen
und Umweltaspekte

Damit der Energiepflanzenbau tatsichlich einen we-
sentlichen und sicheren Beitrag zur Bereitstellung
von regenerativen Energietrdagern leisten kann, ist es
notwendig, nachhaltige Konzepte zu verfolgen, die
an das Klima und den Standort angepasst sind. Nur
dann kann das enorme, jahrlich nachwachsende Po-
tenzial so ausgeschopft werden, dass keine Umwelt-
belastungen auftreten und eine grofie Akzeptanz in
der Bevolkerung fiir diese neue Nutzungsrichtung
erreicht wird.

Bei nachhaltigen Anbaukonzepten wird nicht auf
einzelne Pflanzenarten oder Sorten gesetzt. Vielmehr
ist eine Fruchtfolge mit mehreren Pflanzenarten und
Sorten die Voraussetzung fiir eine hohe Bodenpro-
duktivitat bei gleichzeitig hoher Ertragsstabilitat. Da-
durch konnen nicht nur die 6kologischen Risiken ei-
nes einseitigen grofiflachigen Anbaus von z. B. Mais
als Energiepflanzen und eine damit einhergehende
Verodung der Landschaft vermieden werden. Auch
die 6konomischen Risiken fiir den Betreiber einer
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Abb. 56: Kulturlandschaft mit Energiepflanzen bei Jiihnde
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Biogasanlage, die durch jahrliche Ertragsschwankun-
gen in Folge von Witterungseinfliissen und Krank-
heiten auftreten, konnen deutlich reduziert werden.
Nachfolgend werden Pflanzenarten und mogliche
Anbaukonzepte fiir unterschiedliche Standorte be-
schrieben.

6.3.1 Wintergetreidearten
als Energiepflanzen

Neben Mais haben sich insbesondere auch Winterge-
treidearten wie Triticale, Roggen und Weizen als Sub-
strat fiir die Vergdarung in Biogasanlagen in der Pra-
xis bewihrt. Die Wintergetreidearten Triticale (Abb.
57) und Roggen eignen sich fiir klimatisch weniger
begiinstigte Standorte in Vormittelgebirgslagen so-
wie auf flachgriindigen Boden und auf Standorten,
die unter Sommertrockenheit leiden. Sie sind an die
kiihlen, gemafsigten Temperaturen des Winterhalb-
jahres angepasst und besonders gut in der Lage, die
Winterfeuchtigkeit auszunutzen. Sie erreichen Ende
Juni bereits hohe Biomasseertrdge und sind daher
von Sommertrockenheiten weniger betroffen. Geern-
tet werden die genannten Wintergetreidearten ca. 4
bis 6 Wochen vor der Vollreife, wenn sie das Stadium
der Milch- bis Teigreife der Kérner erreicht haben.

Abb. 57: Triticalebestand

Dieses Reifestadium ist ideal fiir die Silierung und
die anschlieffende Vergdrung in der Biogasanlage. In
diesem Stadium haben die Pflanzen dann schon das
Ertragsmaximum erreicht. Sie sind aber noch relativ
feucht (ca. 70 % Wassergehalt), so dass die Bakterien
im Fermenter sie gut verdauen konnen. Das ist je
nach Witterungsbedingungen Ende Juni bis Anfang
Juli der Fall. Zu trockene Pflanzen (Wassergehalte
weit unter 70 %) wirken sich negativ auf die Biogas-
ausbeute aus.

6.3.2 Mais und andere Sommerkulturen
Mais ist die in der Praxis am meisten verbreitete und
bekannteste Energiepflanze. Als wiarmeliebende



Pflanze, die aus den Tropen stammt, kann sie aufler
auf flachgriindigen und , kalten” Standorten (Boden,
die sich im Friihjahr sehr spat erwdrmen) nahezu
iiberall in Deutschland angebaut werden. Auf frucht-
baren Boden in klimatisch giinstigen Lagen ist Mais
in der Lage, die hochsten Biomasseertrage zu produ-
zieren.

Wihrend Mais in Folge intensiver Ziichtungsar-
beiten viele Standorte der kiithl geméfiigten Klima-
lagen Deutschlands erobert hat, sind andere tropi-
sche Kulturen wie Sudangras, Zuckerhirse und Ama-
rant, die ebenfalls als Energiepflanzen fiir die Biogas-
anlage in Anbauversuchen gepriift werden, zur Zeit
lediglich im stiddeutschen und ostdeutschen Raum
unter giinstigen klimatischen Bedingungen kultivier-
bar. Weitere Ziichtungsarbeiten sind noch notwen-
dig, um die Saatgutqualitdt zu verbessern sowie die
Kalteresistenz und Ertragsstabilitdt zu erhohen.

Auch Sonnenblumen sind als Energiepflanzen ge-
eignet; sie haben geringere Warmeanspriiche als
Mais und entwickeln sich deshalb im Friihjahr
schneller als Mais. Mais und Sonnenblumen werden
zur Zeit von Pflanzenziichtern intensiv bearbeitet, so
dass Sorten mit sehr hohem Ertragspotenzial in eini-
gen Jahren zu erwarten sind (=) ,,Energiepflanzen-
potenziale und Pflanzenziichtung”). Eine hohe Bio-
masseproduktion ist aber in der Regel auch an einen
hohen Wasserverbrauch durch die Pflanzen gekop-
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pelt. Das bedeutet, dass nur bei ausreichender Was-
serverfiigbarkeit iiber Niederschldge und die Was-
serspeicherkapazitdt des Bodens diese hohen Ertrags-
potenziale der Sorten erreicht werden kénnen.

Mais wird oft als die ertragreichste und am besten
fiir die Vergédrung in einer Biogasanlage geeignete
Kulturpflanze bezeichnet. Dies ist jedoch nur bedingt
richtig, denn nur in einer gesunden Fruchtfolge und
auf fruchtbaren Béden kann Mais sein hohes Ertrags-
potenzial ausschopfen. Wird er wiederkehrend jedes
Jahr auf dem gleichen Standort angebaut, wird er an-
fallig gegen Krankheiten und der Ertrag sinkt. Auch
die Bodenfruchtbarkeit leidet unter der ,Monokul-
tur” Mais. In hoheren Lagen (Mittelgebirgsstandorte)
sind andere Kulturen, wie z. B. die Wintergetreidear-
ten, in der Lage, hohere Ertrage mit geringeren Er-
tragsschwankungen zu erreichen.

Was die Vergarungseigenschaften anbetrifft, sind
alle Kulturarten nahezu gleich gut fiir die Biogasan-
lage geeignet. Die Biogasausbeute pro Hektar hangt
neben Klima und Bodeneigenschaften im Wesentli-
chen vom Massenertrag, dem Alter und Reifegrad
der Pflanze und vom Erntetermin ab. Eine Mischung
aus unterschiedlichen Kulturpflanzenarten, kombi-
niert mit Rindergiille, wird den spezifischen Ansprii-
chen der Bakterien an die Ndhrstoffzusammenset-
zung am besten gerecht und fiihrt zu hohen Biogas-
ausbeuten.

Abb. 58: Mais, Sudangras, Sonnenblumen

Energiepflanzenpotenziale und
Pflanzenzichtung

Bei Energiepflanzen werden dhnliche Ziichtungs-
ziele verfolgt wie bei Pflanzen zur Nahrungsmit-
tel- und Futtermittelerzeugung. Diese liegen in der
Verbesserung des Ertrages (Korn- oder Gesamt-
masseertrag), der Erhohung der wertgebenden In-
haltstoffe, wie z. B. Ole, Zucker, Stirke oder Fasern
und der Toleranz/Resistenz gegen biotische (z. B.
Krankheiten, Schddlinge) und abiotische (z. B.
Trockenheit, Kalte) Einfliisse.

Diese Ziele konnen durch unterschiedliche Metho-
den der Pflanzenziichtung erreicht werden: Die
grofite Bedeutung in Deutschland haben immer
noch konventionelle Zuchtmethoden (vereinfacht:
Kreuzung von Genotypen/Sorten und Selektion);
es werden aber auch vermehrt biotechnologische
Verfahren (Neukombination und Selektion von
Erbgut) in Kombination mit konventionellen Me-
thoden eingesetzt. Gentechnologische Verfahren
(Isolierung einzelner Gene aus dem Erbgut zur
Herstellung von neukombiniertem Erbgut, auch
iiber Artgrenzen hinaus) werden z. Zt. noch we-
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nig bei der Ziichtung von Energiepflanzen einge-
setzt (Ausnahme: Herbizid- und Insektenresistenz
bei Mais); sie spielen vor allem eine Rolle bei der
stofflichen Nutzung von nachwachsenden Roh-
stoffen (z. B. Veranderung der Fettsduremuster bei
Olpflanzen).

Je nach Nutzungsrichtung der Energiepflanzen
(Silage fiir Biogasanlage, Rapsdl fiir Biodiesel, Ge-
treidestarke fir Treibstoff Ethanol) werden unter-
schiedliche Ziichtungsziele verfolgt. Beim Anbau
von Pflanzen fiir eine Biogasanlage stehen die Er-
hohung des Ganzpflanzenertrages und die Verbes-
serung der Resistenzeigenschaften im Vorder-
grund.

Intensive Ziichtungsarbeiten zur Erhchung des
Ganzpflanzenertrages (und z. T. auch der Kalteto-
leranz) unter Nutzung konventioneller Methoden
werden z. B. bei Mais, Winterroggen, Wintertriti-
cale, Winterweizen, Sonnenblumen, Zuckerhirse
und Weidelgrédsern durchgefiihrt.

Bei der Ziichtung von Sorten fiir die Ganz-
pflanzennutzung werden ganz neue, teilweise den
Ziichtungszielen der Kornproduktion gegenldu-
fige Anforderungen an die Ziichtung gestellt:
Reservestoffe im Korn wie Starke und Eiweifie
sind weniger gefragt, es geht in erster Linie um ei-
ne hohe Masseproduktion. Das bedeutet, dass z. B.
auch der Riickgriff auf altes Ziichtungsmaterial
aus den Genbanken mit viel Masse aber nur klei-
nem Korn, oder auch die Ziichtung von Pflanzen,
die gar keine Friichte ausbilden, durchaus erfolg-
versprechend ist. Entsprechend dieser neuen Aus-
richtung auf den Ganzpflanzenertrag sind deutli-
che Ertragssteigerungen in Zukunft bei den be-
arbeiteten Kulturen zu erwarten. Ertragsstarke
Massetypen bei Mais und Zuckerhirse aus war-
men Regionen miissen fiir einen erfolgreichen An-
bau in Deutschland zudem mit verbesserter Kal-
teresistenz ausgestattet werden.

Vielfach wird in der 6ffentlichen Diskussion die
Meinung vertreten, durch gentechnische Metho-
den konne man in kurzer Zeit die Biomasseer-
trage der Energiepflanzen deutlich erhéhen. Dies
ist jedoch nicht der Fall: Mit gentechnischen Me-
thoden den Ganzpflanzenertrag zu erhdhen, ist
wenig aussichtsreich (da der Ertrag von vielen ver-
schiedenen Genen beeinflusst wird) und wird
auch von deutschen Ziichtungsinstitutionen nicht
verfolgt.

Mit gentechnischen Methoden gelang es bisher
lediglich, Eigenschaften einer Pflanze zu verdn-
dern, die nur auf wenigen Genen lokalisiert sind.

Zulassungen gibt es bisher nur fiir Sorten, bei de-
nen nur ein fremdes Gen eingeschleust wurde.
Beispiele hierfiir sind Maissorten, die eine Insek-
tenresistenz (Unempfindlichkeit gegen bestimm-
te Insekten) oder Herbizidresistenz (Unempfind-
lichkeit gegen ein bestimmtes Unkrautbekdmp-
fungsmittel) aufweisen.

Ein Beispiel fiir Insektenresistenz ist gentech-
nisch verdnderter sogenannter Bt-Mais. Dieser
kann z. B. ein Toxin (Giftstoff) produzieren, das
den Maisziinsler, einen Schadling, der den Mais-
stangel befdllt, abtotet. Diese neue Eigenschaft
,verdankt” die Kulturpflanze Mais dem Boden-
bakterium Bacillus thuringiensis (Bt), von dem ein
Gen in die Maispflanze eingeschleust wurde. Bt-
Mais produziert das Toxin iiber die gesamte Vege-
tationsperiode und meist in allen Pflanzenteilen.
Das dabei entstehende Risiko ist, dass das Gift auf
verschiedenen Wege in die Umwelt gelangen
kann: es wird durch die Maispollen ausgebreitet,
die Wurzeln scheiden es in den Boden aus und es
gelangt nach Zersetzung der Wurzeln und der un-
tergepfliigten Biomasse in den Boden. Nicht nur
der Schddling, sondern ebenso alle anderen
(Boden)Organismen werden so {iber ldngere Zeit
dem Toxin ausgesetzt.

Neben direkten Auswirkungen konnte das To-
xin iiber die Nahrungskette indirekt andere Orga-
nismen schddigen oder die Zusammensetzung der
Bodenmikroflora oder -fauna verdndern.
Problematisch ist z.B auch die Induzierung einer
Herbizidresistenz in Mais durch gentechnische
Methoden. Vorteil fiir den Landwirt ist, dass alle
Konkurrenz an griinen Pflanzen aufler der Kultur-
pflanze durch das Herbizid sicher abgetotet wird.
Das Problem besteht jedoch darin, dass auf dem
Weg der Kreuzung die Kulturpflanze die Herbizi-
dresistenz auf verwandte Wildpflanzen tibertra-
gen kann. Hierdurch wird auch die Wildpflanze
resistent gegen das Herbizid. Werden Toxine auf
Wildpflanzen tibertragen, konnen z. B. Bienen und
andere Insekten, die diese als Nahrungsquelle be-
nutzen, getotet werden und ganze Nahrungsket-
ten in Mitleidenschaft gezogen werden.

Bevor gentechnisch verdnderte Organismen/
Sorten (GVO) in den Verkehr gebracht werden,
muss im Rahmen einer Umweltrisikopriifung
(URP) zuvor untersucht werden, ob schadliche
Auswirkungen mit der Anwendung verbunden
sein kénnen und ob ein Risiko fiir die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt besteht. Hierbei ist
das Vorsorgeprinzip anzuwenden! Das bedeutet,



dass auch bei Nichtwissen und liickenhafter Da-
tenlage im Zweifelsfall die Zulassung verwei-
gert werden kann (Vorsorgeprinzip der EU in
den Bereichen Verbraucherschutz, Gesundheits-
politik, Lebensmittelsicherheit und Umwelt).
Aus Sicht der Landwirtschaft ist auch der
Einsatz von GVO problematisch. Wichtige Haf-
tungsfragen bei Auskreuzungen von gentech-
nisch verdnderten Organismen auf Nachbarfel-
der oder in andere Okosysteme sind nicht ein-
deutig geklirt, so dass hier Risiken fiir den an-
bauenden Landwirt entstehen. Eine Studie der
Universitdt Hamburg (Schorling u. a., 2007)
kommt zu folgendem Fazit: Fiir die ziichteri-
sche Weiterentwicklung der Energiepflanzen
besteht ein grofles Potenzial, das in erster Linie
in der konventionellen Ziichtung unter Einbe-
ziehung biotechnologischer Methoden liegt.

6.3.3 Grdéiser des Grinlands und
des Feldfutterbaus

Neben den einjahrigen Grésern sind mehrjahrige
Gréser des Griinlandes und des Feldfutterbaus wei-
tere interessante Energiepflanzen. Vor dem Hinter-
grund der Freisetzung von Griinlandflachen aus der
Futterproduktion durch zuriickgehende Milchvieh-
bestdnde und den zunehmenden Einsatz von Kraft-
futter bei Hochleistungskiihen konnen Griinlandgra-
ser vermehrt zur energetischen Nutzung eingesetzt
werden. Griinlandflachen sind durch ihre groflere
Artenvielfalt im Vergleich zu Ackerfliachen besonders
erhaltenswert. Eine wirtschaftliche Nutzung der Fla-
chen verhindert, dass sie einer zunehmenden Verbu-
schung anheim fallen. Die Vorteile von mehrjéhrigen
Kulturen des Griinlandes liegen auch in ihrer hohen
Ertragsstabilitdt, insbesondere auf kiihlfeuchten
Standorten, und den geringen Produktionskosten.

Abb. 59: Landschaftsbild mit Griinland
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Allerdings fallen bei mehreren Ernteschnitten und
geringeren Ertrdgen pro Schnitt hohere Erntekosten
an. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass die
Schnittlangen nicht zu lang sind und die Verholzung
des Grases nicht fortgeschritten ist.

6.3.4 Anbaukonzepte mit zwei
Kulturen pro Jahr (Zweikultur-
Anbauverfahren)

Auf klimatisch giinstigen und hoch produktiven
Standorten sind zwei Kulturen und damit zwei Ern-
ten pro Jahr moglich (= ,Bioenergiestadtteil Olper
in Braunschweig®). Das Zweikultur-Anbauverfah-
ren nach Scheffer besteht z. B. aus einer Wintergetrei-
deart und einer Sommerkultur, wie z. B. Mais (z. B.
Scheffer, 1998; Karpenstein-Machan, 2005; Abb.
60 + 61). Nach der vorgezogenen Ernte kann die ver-
bleibende Vegetationszeit fiir den Maisanbau genutzt
werden. Bei ausreichend langer Sommervegetations-
zeit und guter Wasserversorgung kann noch ein
durchschnittlicher bis hoher Maisertrag erzielt wer-
den. Wird auf den Hochstertrag der ersten Kultur
verzichtet und diese bereits in der Bliite geerntet,
kann der Mais bei ausreichender Wasserversorgung
ebenso hohe Silomaisertrige erbringen wie bei Ein-
kulturnutzung ohne Wintergetreide als Vorkultur.
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Abb. 60: Modellhafte Darstellung des Ertragsverlaufs bei
Zweikulturnutzung mit Winterzwischenkultur und Som-
merhauptkultur auf klimatisch giinstigen Standorten mit
ausreichender Wasserversorgung

Auf klimatisch weniger giinstigen Lagen und auf
flachgriindigen Béden sind im Prinzip ebenfalls zwei
Kulturen pro Jahr moglich. Hier wird man jedoch die
Winterung (Triticale, Roggen), die an rauhere klima-
tische Verhiltnisse angepasst ist, erst Ende Juni/
Anfang Juli ernten, um den Zeitpunkt der héchsten
Biomasseproduktion abzuwarten. Die verbleibende
Vegetationszeit kann genutzt werden fiir den Anbau
von Zwischenfriichten wie Phacelia, Senf, Olrettich
oder Sonnenblumen. Diese werden jedoch in erster
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~Bioenergiestadtteil 6|per” in
Braunschweig

Durch eine Kooperation des Braunschweiger
Energieversorgers BS/Energy, dem Abwasser-
verband Braunschweig und Landwirten aus der
Region wurde im Jahr 2007 der Stadtteil Olper
ohne eigenes Zutun zum , Bioenergiestadtteil”.
Auf den Rieselfeldern der Stadt Braunschweig
werden auf etwa 1.000 ha Energiepflanzen ange-
baut. Auf diesen Standorten gibt es immer genii-
gend Wasser, da in der letzten Stufe der Abwas-
serreinigung das Klarwerk Steinhof hier das Ab-
wasser verrieselt. Auf diesen Flachen soll die
Zweikultur-Nutzung praktiziert werden. Es wird
mit einem Ertrag von etwa 44.000 Tonnen Ganz-
pflanzensilage gerechnet. Diese Biomasse wird
bei Hillerse im Stidkreis Gifhorn in einer Anlage
mit 2,5 MW, in Biogas umgewandelt und iiber
eine 20 km lange Gasleitung zu 2 Blockheizkraft-
werken in Olper geleitet. Dort wird das Gas na-
he dem Wohngebiet verstromt und die Abwar-
me der Motoren direkt in das Fernwérmenetz
des Stadtteils geleitet. Mit dieser Warme werden
ca. 7.000 Haushalte, die Physikalisch Technische
Bundesanstalt und das Bundesforschungsinsti-
tut fiir Landliche Raume, Wald und Fischerei
(ehemals Bundesforschungsanstalt fiir Landwirt-
schaft) versorgt. Um fiir die Biogasanlage genti-
gend Warme fiir den Fermentationsprozess zu
haben, wurde extra noch eine , kleine” Biogasan-
lage von 500 kW, am Anlagenstandort gebaut,
deren Abwarme fiir diesen Zweck genutzt wird.
In diesem Vorzeigeprojekt werden die Abwas-
serreinigung auf Rieselfeldern und die Biomas-
senproduktion sinnvoll zusammengefiihrt.
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Abb. 61: Modellhafte Darstellung des Ertragsverlaufs bei
Zweikulturnutzung mit Winterhauptkultur und Sommer-
zwischenkultur auf klimatisch ungiinstigeren Standorten
mit ausreichender Wasserversorgung
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Abb. 62: Zweitkultur Sommerroggen nach Wintertriticale

Linie als Griindiingung und Bienenweide dienen, da
die Feuchtegehalte der Pflanzen im Herbst noch so
hoch sind, dass sie nicht ohne grofle Wasserverluste
geerntet werden konnen. Eine Ausnahme machen
hier Sommergetreidearten wie Sommerroggen und
Sommertriticale. Sie erreichen auch bei kurzer Vege-
tationszeit einen Reifegrad, bei dem die verlustlose
Ernte der Zweitkultur moglich ist.

Auch die Aussaat von Ackergras nach Winterge-
treide kommt in Frage. Der Vorteil des Ackergrases
ist der Wiederaustrieb nach der Ernte, so dass eine
mehrmalige Nutzung moglich ist. So kann nach ei-
nem oder zwei Schnitten im Herbst noch ein weite-
rer Schnitt im Friihjahr erfolgen.

6.3.5 Energiepflanzenanbau und
Fruchtfolge

In einer artenreichen Fruchtfolge kénnen durch bio-
logische Selbstregulierung schadlings-, krankheits-
und unkrautbedingte Einbufien deutlich vermindert
werden. So werden auch 6konomische Risiken, die
durch jahrliche Ertragsschwankungen auftreten,
deutlich reduziert.

Die Vorziige relativ anspruchsloser Arten, wie z. B.
Roggen, Triticale und Sonnenblumen kommen be-
sonders unter klimatisch weniger giinstigen Bedin-
gungen (z. B. kurze Sommervegetationszeit, Wasser-
defizit) und schwierigen Bodenverhéltnissen zum
Tragen.

Bei Standorten mit ausreichender Wasserverfiig-
barkeit kann die Zweikultur-Nutzung zur Anwen-
dung kommen. In Abhédngigkeit von der klimati-
schen Gunst des Standortes muss dann entschieden
werden, ob eine Sommerung oder eine Winterung
den Schwerpunkt der Biomasseproduktion bilden
soll. In klimatischen Gunstlagen sollte das hohe Lei-
stungspotenzial von Kulturen wie z. B. Mais und Su-
danhirse ausgeschopft werden; diese liefern in der
Regel den hoheren Ertragsanteil zum Gesamtertrag



pro Jahr. Die Winterungen, als Winterzwischenkul-
turen angebaut, komplettieren den Gesamtertrag, der
Ertragsschwerpunkt liegt jedoch auf den Sommerun-
gen, denen vorrangig Vegetationszeit und Wasser zu-
gebilligt wird. Frithraumende Winterungen wie Win-
tergerste, Raps oder Riibsen kénnen auch als Haupt-
kulturen fungieren, so dass zwei Hauptkulturen pro
Jahr als Biomasselieferanten angebaut werden kon-
nen.

In klimatischen Ungunstlagen bildet die Winte-
rung als Hauptkultur in der Regel die starkere Basis
des Gesamtertrag pro Jahr. Hier konnen evtl. Som-

Abb. 63: Zwischenfriichte

Fruchtfolgen mit Energiepflanzen
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mergetreide oder die klassischen Zwischenfriichte
wie Phacelia, Olrettich und Senf als Zwischenkul-
turen den Gesamtertrag pro Jahr komplettieren.
Prinzipiell konnen Energiepflanzen sowohl in rei-
nen Energiepflanzenfruchtfolgen angebaut werden
als auch in Fruchtfolgen mit Nahrungs- und Futter-
mitteln integriert werden. Auf Grund der Vielfalt der
zur Verfiigung stehenden Kulturen sind in beiden
Féllen Fruchtfolgen mit mehreren Kulturarten mog-
lich. Abbildung 64 zeigt Beispiele fiir Fruchtfolgen
mit unterschiedlichen Anteilen an Energiepflanzen
auf Standorten mit geringer und hoher Bodengiite.

6.3.6 Energiepflanzenanbau
und Artenvielfalt

Fiir die energetische Nutzung in der Biogasanlage ist
der gesamte oberirdische Pflanzenaufwuchs des Ern-
tegutes verwendbar. Da Kultur- und Wildpflanzen
energetisch nahezu gleichwertig sind, verliert auch
die Konkurrenz zwischen Kulturpflanze und Un-
krdutern an Bedeutung. Es werden auch keine An-
spriiche an die Einheitlichkeit und die Zusammen-
setzung des Erntegutes in Bezug auf Korn- und
Strohanteil gestellt. Damit eréffnen sich mehrere
Moglichkeiten, auch 6kologische Zielsetzungen mit

33% 1. Jahr: Winterroggen/ Triticale-GPS — Sommerroggen- GPS als Zweitkultur
Energie 2. Jahr: Winterweizen als Verkaufsfrucht
in FF 3. Jahr: Raps als Olfrucht \
Standorte
mit geringer
50 9 1. Jahr: Winterroggen/ Triticale-GPS — W. Weidelgras (1.Schnitt) Ertragsfahigkeit
o 2. Jahr: Weidelgras (2. Schnitt) — Silomais-GPS als Zweitkultur /
Energie g
in FE 3. Jahr: Weizen als Verkaufsfrucht
4. Jahr: Raps als Olfrucht
33 % 1. Jahr: Winterweizen als Verkaufsfrucht
Energie 2. Jahr: Gerste als Verkaufsfrucht - Zwischenfriichte (Gelbsenf, Olrettich, Phacelia)
in FF 3. Jahr: Silomais-GPS in Mulchsaat \
33 % 1. Jahr: Griinroggen-GPS — Silomais als Zweitkultur
Energie 2. Jahr: Winterweizen als Verkaufsfrucht —_— S.tan‘c'lorte
in FF 3. Jahr: Raps als Olfrucht it h(?.he?rer .
Ertragsfahigkeit
o 1. Jahr: Winterweizen als Verkaufsfrucht
Er71ir/oie 2. Jahr: Griinroggen-GPS — Silomais als Zweitkultur /
in FgF 3. Jahr: Sommerhafer als Energie — Zwischenfriichte (Gelbsenf, Olrettich, Phacelia)
4. Jahr: Silomais oder Sonnenblumen oder Sudangras in Mulchsaat

FF = Fruchtfolge, GPS = Ganzpflanzensilage fiir Biogasanlage

Abb. 64: Beispiele fiir Fruchtfolgen mit verschiedenen Anteilen an Energiepflanzen fiir Standorte geringer und hoher Er-

tragsfihigkeit (Bodengiite)
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Normalbetrieb

dem Energiepflanzenbau zu erreichen, z. B. eine Er-

héhung der Artenvielfalt in der Fruchtfolge durch:

M Erweiterung von Fruchtfolgen durch neue Sorten
und Arten

I Etablierung von Mischbestdnden mit mehreren

Arten und Sorten
M Nutzung alter Sorten

Werden Pflanzenarten und Sorten ausgewdhlt, die
eine unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeit
haben, erreichen nicht alle zum gleichen Termin die
Siloreife. Der Vorteil ist, dass nicht alle Pflanzen
gleichzeitig geerntet werden. Durch gestaffelte Ern-
tetermine ergeben sich besondere Schutzraume fiir
wandernde Tierarten.

Des Weiteren kénnen Grundwasser und Boden
besser vor Verunreinigung und Bodenverlust ge-
schiitzt werden. Energiepflanzen, die als ganze Pflan-
zen geerntet werden, entziehen dem Boden sehr viel
mehr Nahrstoffe als mit der Diingung zugefiihrt wer-
den. Dadurch werden Néhrstoffauswaschungen in
das Grundwasser vermieden. Durch einen ganzjah-
rigen Anbau von Pflanzen ist der Boden bedeckt und
vor Abtrag geschiitzt (Erosionsverminderung). Der
Garrest wird als Nahrstoffdiinger gezielt eingesetzt,
so dass der Einsatz von Mineraldiinger, der anson-
sten mit hohem Energieeinsatz produziert werden
muss, deutlich eingeschrankt werden kann. Damit
kann der Nahrstoffkreislauf zum groflen Teil ge-
schlossen werden.

Mischbesténde aus verschiedenen Arten und Sor-
ten (Abb. 65) sind unempfindlicher gegen Krankhei-
ten, Schadlinge und Unkréuter. Dartiber hinaus brei-
ten sich bei der Ernte vor der Reife Pflanzenkrank-
heiten weniger stark aus. All das macht den Einsatz
von chemischen Pflanzenschutzmitteln weitgehend
entbehrlich. Vor dem Hintergrund der Nutzung di-
verser Pflanzenarten als Energiepflanzen, der Ein-
sparung von Pflanzenschutzmitteln ohne Ertragsver-
luste und dem Nahrstoffrecycling kann der Energie-
pflanzenanbau als integratives Element eine Briicke
schlagen zwischen 6kologischer und konventionel-
ler Wirtschaftsweise.

6.3.7 Energiepflanzenanbau
und Landschaft

Uber die landwirtschaftlichen Aspekte hinaus steht
die Produktion von Energiepflanzen in Wechselwir-
kung zu anderen Funktionen der Landschaft. Eine
Beriicksichtigung dieser Funktionen ist zum einen
zwingend erforderlich und zum anderen aus Griin-
den der Akzeptanz bei der Bevolkerung geboten. Da-
bei unterscheiden sich die Anforderungen an den An-
bau von Energiepflanzen von der gesetzgeberischen
Seite her nicht vom Anbau zur Nahrungs- und Fut-
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Abb. 65: Mischanbau Winterweizen / Triticale

termittelproduktion. Wesentliche beim Anbau zu be-
riicksichtigende Punkte sind:
@ die Einhaltung der guten landwirtschaftlichen

Praxis
I die Erhaltung von Griinlandstandorten
B die Vorgaben durch Landschafts-, Natur- und

Trinkwasserschutz
[0 die Berticksichtigung des Landschaftsbildes

Die Einbeziehung von mehreren Kulturarten in
abwechslungsreichen Anbausystemen wirkt sich po-
sitiv auf das Landschaftsbild aus. Flachendeckende
Monokulturen sind damit nicht zwingend mit Ener-
giepflanzenanbau verbunden wie oft befiirchtet. Im
Gegenteil: es ergeben sich, wie oben beschrieben, viele
neue Moglichkeiten, 6kologische und 6konomische
Zielsetzungen zu vereinbaren.

Abbildung 66 zeigt, wie Energiepflanzen als Ge-
staltungselemente in die Landschaft und die land-
und forstwirtschaftliche Produktionsfliche mit Nah-
rungs- und Futtermitteln integriert werden kénnen
und dabei sowohl Festbrennstoffe (Waldholz, schnell-
wachsende Baumarten auf dem Acker, Miscanthus)
als auch Pflanzenmaterialien fiir die Biogasanlage er-
zeugt werden konnen.

|
Abb. 66: Beispiel fiir die Gestaltung von Agrardkosystemen
mit vielfiltigen Energiepflanzen  (Karpenstein-Machan, 2004)
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Die Potenziale der lokalen Nutzung von Bioenergie
in Deutschland und anderen Teilen der Welt sind er-
heblich. Energiepflanzen kénnen auf effiziente und
umweltschonende Weise eines der zukunftsfdhigen
Standbeine der regenerativen Energieversorgung
werden.

Durch die wesentliche Reduzierung der CO,-
Emissionen in der Grolenordnung von mindestens
50 % in einem Bioenergiedorf wird ein grofser Beitrag
zum Klimaschutz geleistet, und gleichzeitig wird mit
dem Einsatz heimischer Energietrdger eine grofiere
Unabhéngigkeit von fossilen Rohstoffen und eine ho-
here Versorgungssicherheit erreicht. Die voraussicht-
lich in wenigen Generationen erschdpften fossilen
Energietrdger konnen durch erneuerbare Energietra-
ger in groffem Umfang ersetzt werden. Die Nutzung
heimischer Energietrager starkt auflerdem unsere re-
gionalen Wirtschaftskreisldufe, sichert die Einkom-
men der Landwirte und vermindert Transporte von
Rohstoffen rund um den Erdball.

Diese Aspekte alleine sollten ausreichen, um die
Motivation fiir die Schaffung weiterer Bioenergiedor-
fer herzustellen. Es gibt jedoch weitere Griinde, mit
einer energetischen Wende auf dem Lande zu begin-
nen.

Durch die gemeinschaftlich organisierte Umset-
zung und das Betreiben solcher Bioenergieanlagen
aus dem eigenen Dorf heraus wird das Vertrauen ge-
starkt, wesentliche Lebensbereiche im kommunalen
Rahmen eigenstidndig gestalten zu kénnen. Durch die

Mitbestimmung in wichtigen Bereichen des taglichen
Lebens werden demokratische Strukturen unter-
stiitzt. Davon profitieren das Wohlbefinden der Men-
schen im eigenen Dorf und die Verwurzelung in der
Heimatregion. Das Gefiihl, zu einer sinnvollen und
umweltfreundlichen Losung der Energiefrage beizu-
tragen, die Energie versorgungssicher aus der Region
zu beziehen und dabei zu den Pionieren der Energie-
wende zu gehdren, kann bei den Menschen zur per-
sonlichen Befriedigung beitragen. Die Umsetzung
des Bioenergiedorfkonzepts in und mit der eigenen
Dorfgemeinschaft kann auch ganz einfach Spaf$ ma-
chen.

Auch auf der globale Ebene kénnen Bioenergie-
dorfer Positives bewirken: Weltweit haben mehr als
2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu modernen
Energiedienstleistungen. Insbesondere in entlegenen
Regionen kénnen Bioenergiedorfer oder vergleich-
bare dezentrale Ansétze zu einer deutlichen Verbes-
serung der Lebensbedingungen beitragen.

Wie jede innovative Losung ist auch die Nutzung
von Bioenergie mit Gefahren verbunden, die es auf-
merksam zu reflektieren gilt, um nicht auch mit die-
ser Art der Energieversorgung unerwiinschte Folge-
wirkungen hervorzurufen. So kann eine intensive Be-
wirtschaftung des Bodens mit Monokulturen zu
deutlichen Akzeptanz- wie auch Umweltproblemen
fithren. Der Einsatz gentechnisch verdnderter Pflan-
zen ist in unserer Gesellschaft umstritten und die
Nutzung entsprechender Pflanzen in Biogasanlagen
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wird aller Voraussicht nach gemeinschaftlich getra-
gene Projekte erschweren. Das Projekt kénnte so zum
Streitpunkt auch im eigenen Dorf werden, da hier
das Vorsichtsprinzip der Nachhaltigkeit verletzt
wird. Auch sind bestimmte Nutzungs- und Anbau-
muster strittig (z. B. extrem hochwiichsige Maissor-
ten, Holzplantagen), welche vor einem Einsatz sorg-
taltig auf ungewollte Nebenwirkungen zu priifen
sind. Die steigende Abhédngigkeit von einzelnen
Landwirten kann dadurch reduziert werden, dass
versucht wird, mdoglichst viele Landwirte zu beteili-
gen und langfristige, faire und fiir beide Seiten aus-
kémmliche Preise zu vereinbaren.

Neben einer erfolgreichen Realisierung des Pro-
jektes Bioenergiedorf warten weitere Herausforde-
rungen des Abenteuers Nachhaltigkeit: Durch den
hohen Fleischanteil in unserer Nahrung werden welt-
weit riesige landwirtschaftliche Flachen mit Futter-
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mittelpflanzen bestellt. Zwischen Nahrungsmittel-
und Energiepflanzenanbau wird es bei wachsender
Weltbevolkerung zu einer sich verstarkenden Kon-
kurrenzsituation und zur Flachenverknappung kom-
men. In Deutschland werden heute durch den Bau
von Siedlungen und den Verkehr jeden Tag etwa 100
Hektar landwirtschaftliche Flache versiegelt. Die roh-
stoff- und energieintensive Produktion von Giitern
aller Art erschopft unsere durchwegs endlichen Res-
sourcen. Auch diese Entwicklungen gilt es konstruk-
tiv zu hinterfragen. Wir brauchen Losungen dafiir,
wie das gegenwartig tibliche nicht nachhaltige Ver-
brauchsverhalten durch eine zukunftsfahige, also
okologisch, 6konomisch und sozial vertretbare Le-
bensweise ersetzt werden kann, so dass wir das
Raumschiff Erde und seine Insassen nicht gefdhrden.
Die Umstellung der Energieversorgung Ihres Dorfes
auf die Basis von Biomasse ist dazu ein erster Schritt.
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Das Interdisziplindre Zentrum fiir Nachhaltige Ent-
wicklung der Universitdt Gottingen hat sich zum Ziel
gesetzt, in mehreren Forschungsfeldern nachhaltig-
keitsbezogene Aktivititen von Mitgliedern der
Georg-August-Universitdt Gottingen zu biindeln und
in Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen
Akteuren konkrete Projekte umzusetzen. Hierbei sol-
len die unterschiedlichen Dimensionen einer nach-
haltigen Entwicklung gleichberechtigt berticksichtigt
werden:
M Dauerhafte Vertraglichkeit menschlichen Han-
delns mit unseren natiirlichen Lebensgrundlagen.
I Soziale Gerechtigkeit.
M Wirtschaftliche Tragfahigkeit.

Im Forschungsfeld , Energie und Gesellschaft” des
IZNE werden auch neben dem Aktionsforschungs-
projekt ,Bioenergiedorf Jithnde” auch

B Konzepte zur Energieeinsparung durch Verhal-
tensdnderungen innerhalb der Universitét erar-
beitet;

@ regionale Aktivitdten mit dem Ziel einer herstel-
lerunabhédngigen Beratung zur Nutzung fester
Biomasse durch private Endverbraucher unter-
stiitzt;

M weitere interessierte Dorfer auf ihrem Weg zum
Bioenergiedorf beraten wie z. B. Orte des Land-
kreises Gottingen, die Stadt Uslar und andere Ge-
meinden in Deutschland.

@ Wissenschaftler aus anderen Landern bei regene-
rativen Energieprojekten beraten.

An der Erstellung dieses Leitfadens haben mitgewirkt

Dr. Swantje Eigner-Thiel
Diplom-Psychologin

Arbeitsschwerpunkte:
Umweltpsychologie, Arbeits- und Organisations-
psychologie

Prof. Dr. Walter Girschner

Professor fiir Soziologie an der
Georg-August-Universitdt Gottingen

Arbeitsschwerpunkte:
Partizipative Planung, soziologische Aspekte
Nachhaltiger Entwicklung

PD Dr. Ing. Marianne
Karpenstein-Machan

Agrarwissenschaftlerin und

Privatdozentin an der Universitat
Ly Kassel/Witzenhausen

Arbeitsschwerpunkte:

Energiepflanzenbau, Nachwachsende Rohstoffe,

Biogas
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Prof. Dr. Folker Roland

Professor fiir Betriebswirtschaftsleh-
re, insb. Logistikmanagement an der
Hochschule Harz in Wernigerode

Arbeitsschwerpunkte:
Beschaffungs- und Logistik-
management, Nachhaltiges Wirtschaften

Prof. Dr. Hans Ruppert

Umweltgeowissenschaftler am
Geowissenschaftlichen Zentrum

der Universitat Gottingen,

Leitung des IZNE
Arbeitsschwerpunkte:

Anthropogene Beeinflussung der Umwelt in den
letzten Jahrtausenden, Konsequenzen fiir zukunfts-
orientiertes Handeln

Dipl.-Kfm.Volker Ruwisch

Wirtschaftswissenschaftler

" .8 |
Arbeitsschwerpunkte:
Betriebliche Umsetzung einer Nachhaltigen Ent-
wicklung, Umweltokonomie und -politik
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Prof. Dr. Peter Schmuck
Diplom-Psychologe

Dipl.-Geowiss.
Benedikt Sauer

Geowissenschaftler Leiter des Instituts fiir Nachhaltig-
keit an der Universitét fiir Kommu-
nikation und Management Potsdam

Arbeitsschwerpunkt: Arbeitsschwerpunkte:
Geochemie und Umwelt, Stoffstrome von Nahr- Nachhaltigkeitsmanagement, psychologische
und Schadelementen bei der Energiegewinnung Aspekte Nachhaltiger Entwicklung

aus Biomasse, Umweltrekonstruktion mit
See- und Moorablagerungen

Weitere ehemalige Projektbeteiligte

[ Dr. Christian Ahl I Jan Groner

@ Prof. Dr. Konrad Scheffer ¥ Halina Lackschewitz

M Dr. Hanna Toben M Dr. Holger Bergmann

@ Silva Herrmann [ Prof. Dr. Rainer Marggraf
B Thilo Jahn M Lars Degenhardt

M Prof. Dr. Wolfgang Krumbein B Thomas Gdymen

0 Dieter Behrendt I Joachim Finkenzeller

B Arne Suhr W Garnet Wachsmann
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